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Obras Pablicas

GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE

NUMERO DE CONTRATO: FAISMUN/09/2023.
NUMERO DE OBRA: 140235R3319. _
RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL
PRESUPUESTADA, ETIQUETADO, RECURSOS FEDERALES
ASIGNADOS AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
T . INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) Y PROPIO.
Vo NOMBRE DE LA/OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
o 5 s CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COLIMA ENTRE LA CALLE
CISNE Y LA CALLE GRAL. PEDRO OGAZON RUBIO, EN LA COLONIA
R CENTRO, EN CIUDAD GUZMAN; EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO.” /
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA NOBOYASA, S.A. DE CV. A
TRAVES DE SU ADMINISTRADOR GENERAL UNICO C. OSCAR
HUMBERTO CARDENAS CHAVEZ .

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMP
DETERMINADO que celebran por una parte “EL. GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO”, representado por los ciudadanos: MAESTRO ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL, LICENCIADA MAGALI CASILLAS CONTRERAS, SINDICA MUNICIPAL,
MAESTRA CLAUDIA MARGARITA ROBLES GOMEZ, SECRETARIA DE GOBIERNO, ARQUITECTA
MIRIAM SALOME TORRES LARES, DIRECTORA GENERAL DE GESTION DE LA CIUDAD,
ARQUITECTO JULIO CESAR LOPEZ FRIAS, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, Y LICENCIADA ANA
MARIA DEL TORO TORRES, ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL; a quienes en lo sucesivo
para los efectos de éste contrato se les denominara conjuntamente como “EL AYUNTAMIENTO”; y por |
otra parte la persona juridica denominada CONSTRUCTORA NOBOYASA, S.A. DE C.V. A TRAVES DE
SU ADMINISTRADOR GENERAL UNICO C. OSCAR HUMBERTO CARDENAS CHAVEZ, a quién en
trascurso de éste instrumento juridico se le denominara como “EL CONTRATISTA”; y cuando se haga
referencia a todos los contratantes, se les denominara en conjunto como “LAS PARTES?, las cuales tienen
capacidad legal para contratar y obligarse, manifestando que es su deseo celebrar el presente Contrato de
Obra Publica sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad a los siguientes
antecedentes, declaraciones y clausulas:

ANTECEDENTES:

FRIAS, presento ante la Comisién Edilicia Permanente de Obras Piblicas, Planeacién Urbana y
regularizacion de la Tenencia de la Tierra, el oficio 445/2023 mediante el cual inform¢é el Techo Financiero
asignado a la Obra Plblica materia del presente Instrumento Juridico, para su dictaminacion y presentar a
la consideracion del Pleno del Ayuntamiento, en ese sentido, el dia 16 dieciséis de agosto del afio en curso,
se llevoé a cabo la Novena Sesion Extraordinaria de la Comision Edilicia de Obras Publicas, Planeacion
Urbana y Regularizacion de la Tenencia de la Tierra, en la cual, se aprobé por mayoria de votos, el monto
maximo propuesto por la Direccion de Obras Publicas, para la obra publica nimero 140235R3319
emitiéndose el Dictamen correspondiente.

1.- Con fecha 15 quince de agosto del 2023, el Director de Obras Pliblicas, ARQ. JULIO CESAR LOPEZ %

2.- En Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento niumero 66, celebrada el dia 31 treinta y uno de /@
agosto del 2023 dos mil veintitrés, se aprob¢ en el punto nimero 6 del Orden del dia el Dictamen de la

Comision Edilicia Permanente de Obras Publicas, Planeaciéon Urbana y Regularizacion de la Tenencia de
la Tierra, que Aprobo el Techo Financiero de la obra publica materia del presente contrato, por un monto
de $1'968,734.37 (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO
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PESOS 37/100 M.N.), de los cuales $1'871,000.00 (UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS

00/100 M.N.)provienen de recursos del FAISMUN, en tanto que $97,734.37 (NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N.) son financiados con RECURSO PROPIO:

3.- Considerando que “EL AYUNTAMIENTO” bajo su responsabilidad puede omitir llevar a cabo el
procedimiento de contratacion de licitacion publica y celebrar contratos a través del procedimiento de
ADJUDICACION DIRECTA, motivado en criterios de economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad,
honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el mismo;
la Directora General de Gestion de la Ciudad, DRA. MIRIAM SALOME TORRES LARES y el Director de
Obras Publicas ARQ. JULIO CESAR LOPEZ FRIAS, actuando en conjunto como Area Técnica, en uso

de su facultad delegatoria para la integracién de los expedientes unitarios de Obra Plblica y para la X '
realizacion de los procedimientos de licitacién de Obra publica y Servicios Relacionados con las mismas, }/

de conformidad con lo dispuesto en el parrafo primero del articulo 11 del Reglamento de Obra Publica para
el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco; emitieron por escrito, ante el Comité de Obra Publica del
Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco el "ACUERDO DE JUSTIFICACION que determiné el
procedimiento de excepcién a la licitacion publica para contratar bajo la modalidad de
ADJUDICACION DIRECTA, la obra publica materia de este instrumento, el cual, fue aprobado y
autorizado por dicho Comité en la Décima Sesion Extraordinaria, celebrada el 04 cuatro de septiembre del
2023, asi mismo, en dicha sesion, se llevo a cabo y fue aprobado el resultado del proceso d
INSACULACION, emitiéndose el Dictamen correspondiente, mismo que fue turnado a la Comisién Edilicia
Permanente de Obra Publica, Planeacion Urbana y Regularizacion de la Tenencia de la Tierra, mediante
el oficio 177/DGGC/2023.

4.- Posteriormente, con fecha 05 de septiembre de 2023, la Comision Edilicia Permanente de Obra Plblica,
Planeacion Urbana y Regularizacién de la Tenencia de la Tierra, celebré su Sesion Extraordinaria nimero
12, en la cual aprobaron por mayoria de votos el Dictamen del Comité sefialado en el punto anterior.

5.- En Sesion Publica Extraordinaria de Ayuntamiento niimero 68, celebrada el dia 08 ocho de septiembre

del 2023, se aprobo en el punto nimero 6 del Orden del dia, el dictamen de la Comisién Edilicia Permanente

de Obras Publicas, Planeacion Urbana y Regularizacién de la Tenencia de la Tierra, que aprueba el &?/
dictamen del Comité de Obra Publica del Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco, que determino
contratar bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA, la obra publica denominada:
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COLIMA ENTRE LA

CALLE CISNE Y LA CALLE GRAL. PEDRO OGAZON RUBIO, EN LA COLONIA CENTRO, EN CIUDAD
GUZMAN; EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.”, emitiendo tres RESOLUTIVOS,

los cuales se transcriben a continuacion en la parte que interesa:

“PRIMERO. —E! Pleno del Ayuntamiento de Zapotfan el Grande, Jalisco, APRUEBA y AUTORIZA LA MODALIDAD E )
DEL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA Y CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO,

PARA CONTRATAR BAJO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA LA OBRA PUBLICA
140235R3319, denominada “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE

COLIMA ENTRE LA CALLE CISNE Y LA CALLE GRAL. PEDRO OGAZON RUBIO, EN LA COLONIA CENTRO, EN

CIUDAD GUZMAN; EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.” PROVENIENTE DE RECURSOS
FEDERALES (FAISMUN) Y PROPIOS...
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SEGUNDO. - El Pleno del Ayuntamiento de Zapotlén el Grande, Jalisco, APRUEBA, RATIFICA Y AUTORIZA celebrar
el conlralo correspondiente a la Obra Publica nimero 140235R3319 denominada “CONS TRUCCION DE PAVIMENTO
DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COLIMA ENTRE LA CALLE CISNE Y LA CALLE GRAL. PEDRO
OGAZON RUBIO, EN LA COLONIA CENTRO, EN CIUDAD GUZMAN; EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO.”, con el contratista ganador del procedimiento de insaculacion realizado para quedar como sigue:

NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA TECHO FINANCIERO CONTRATISTA GANADOR
140235R3319. CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO DE CONCRETO $1°968,734.37 (UN
HIDRAULICO EN LA CALLE COLIMA MILLON CONSTRUCTORA NOBOYASA, S.A.
ENTRE LA CALLE CISNE Y LA CALLE NOVECIENTOS DEC.V.
GRAL. PEDRO OGAZON RUBIO, EN SESENTA Y OCHO
LA COLONIA CENTRO, EN CIUDAD MIL SETECIENTOS
GUZMAN; EN EL MUNICIPIO DE | TREINTA Y CUATRO
ZAPOLTAN EL GRANDE, JALISCO. PESOS 37/100 M.N.). @

TERCERO. - El Pleno del Ayuntamienfo de Zapotlan el Grande, Jalisco, INSTRUYE a la SECRETARIO DE
GOBIERNO, MTRA. CLAUDIA MARGARITA GOMEZ ROBLES a efecto de que notifique a la Sindico Municipal,
encargada de Hacienda Municipal, Directora General de Gestion de la Ciudad, Director de Obras Publicas y al Jefe de
Gestion de Programas y Planeacion, todos en funciones, para los efectos procedimentales a que haya lugar.”

DECLARACIONES:
1. “EL AYUNTAMIENTO", DECLARA QUE:

1.1.- Esta investido de personalidad juridica para suscribir el presente Contrato de obra publica, de
conformidad con lo previsto en los articulos 115, fracciones |, primer parrafo, y Il primer parrafo y 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 25 fraccion I, 32, 33 y 49 de la Ley de
Coordinacién Fiscal, 11 apartado A, fraccion Xlll, 73 fracciones | y Il primer péarrafo, 86 parrafos primero,

segundo y cuarto, 88 parrafo primero y 89 ultimo parrafo de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco;
2, 3, 37 fracciones I, V, Xl y XIV, 38 fracciones Il y VIII, 47 fracciones I, II, VII, y XI, 52 fracciones | y Il, 67
y 75 fraccion |1l de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco; 1, 25
fraccion I, 33 y 49 parrafos primero y segundo de la Ley de Coordinacién Fiscal, 1 numerales 1,2y 4; 3
numeral 1; 5 numeral 1; 7 numeral 1, fraccién VI y numeral 4, fraccion Il; 14 numeral 1, fraccion I; 15 numeral
1, fraccion |; 42 numeral 2; 43 numerales 1, fraccion Il y 2 fraccion I; 91; 92 numeral 2, fraccion |; 95 y
demas relativos y aplicables de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y sus
correlativos 105 y 110 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
aplicados en los casos no previstos segtin lo determina el articulo 4 del Reglamento de Obra Publica para
el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

1.2.- Sefiala como domicilio para los efectos de este Contrato, la finca marcada con el nimero 62 de la
Avenida Cristobal Colén, Colonia Centro, lugar en que se ubica el Palacio Municipal, en Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco. /é
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2.1.- Acredita su existencia y personalidad juridica, mediante copia certificada de la Escritura Publica
nimero 563 quinientos sesenta y tres, pasada ante la fe del Notario Piblico Nimero 3 de Zapotlan el
Grande, Jalisco, Licenciado Vidal Magafia del Toro; registrada bajo la inscripcién 106 del Libro 20. en la
Oficina Registral Foranea 06, de fecha 20 de agosto de 1984; asi mismo acredita la comparecencia a la
celebracién de este Contrato de obra publica a través de su Administrador General Unico C. OSCAR
HUMBERTO CARDENAS, segln se desprende de la CLAUSULA PRIMERA de la Escritura Publica
15,672 quince mil seiscientos setenta y dos, pasada ante la fe del Notario Publico Nimero 1 de Zapotlan
el Grande, Jalisco, Licenciado Guillermo Renteria Gil, el dia 10 de julio del 2023, registrada en el Registro
Publico de Comercio de Ciudad Guzman, Jalisco, bajo el nimero 2023001814070085, con las facultades
que ahi se desprenden, mismas que, bajo protesta de decir verdad no le han sido modificadas, revocadas
o limitadas en forma alguna a la fecha.

2.2.- No se encuentra en proceso de disolucién ni liquidacion y que cuenta con plena capacidad juridica
para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra publica objeto de este Contrato y que dispone de la
organizacion, equipo, recursos econdomicos, contables, financieros, elementos materiales, humanos y
tecnologicos suficientes para ello.

2.3 Designa como Responsable de Obra al INGENIERO CIVIL FILEMON LOPEZ LOPEZ, de conformidad
con lo dispuesto en los articulos 2 fraccion XVIIl y 104 numeral 6 de la Ley de Obra PUblica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios y 136 y 170 primer parrafo de su Reglamento, lo que acredita con las copias
certificadas de su Cédula Profesional 2331384, expedida por la Direccion General de Profesiones de la
Secretaria de Educacion Publica, con fecha 02 de julio de 1996, asi como de su Cédula Estatal numero
2726 (10-2), expedida por la Direccion de Profesiones de la Secretaria General de Gobierno del Gobierno
del Estado de Jalisco; identificandose ademas con la copia certificada de su Credencial para Votar expedida
por el Instituto Nacional Electoral con OCR 0381025307920.

2.4 Bajo protesta de decir verdad, al momento de suscribir el presente Contrato, no se encuentra en alguno
de los supuestos que establece el numeral 1 del articulo 48 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.5 Bajo protesta de decir verdad, no desempefia empleo, cargo o comisién en el servicio publico o, en su
caso, que, a pesar de desempefarlo, con la formalizacion del presente Contrato no se actualiza un Conflicto
de Interés.

Y

2.6 Su Registro Federal de Contribuyentes es: CNO840820DW2, lo cual acredita con su Constancia de
Situacion Fiscal, que le fuera expedida por el SAT, vigente a la fecha de celebracion del presente contrato.

2.7 Se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinién del cumplimiento

de obligaciones fiscales contenidos en la Resoluciéon Miscelanea Fiscal vigente, asi como al corriente con

las obligaciones de pago de aportaciones Seguridad Social;, lo que acredita con las impresiones digitales @
de la Opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales que le fuera expedida por el Servicio de
Administracién Tributaria y con la Opinién del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad

Social, que le fuera expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, todas vigentes a la fecha de
celebracion del presente contrato.
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2.8 Se encuentra registrado en el Registro del Padrén Unico de Contratistas del Municipio de Zapotlan el
Grande, ante la Direccion de Obras Publicas, bajo el Nimero de Registro 34, vigente a la fecha de
celebracién del presente contrato.

2.9 Dentro de su objeto social se encuentran, entre otros: Laboratorio de control de Calidad; Mecanica de
suelos; Ingenieria de suelos en vias terrestres; Estudio, construccién y pavimentacion rigidos y flexibles;
Proyectos de construccion de obras en general de ingenieria civil, etc.

2.10 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra PUblica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios y el Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, las
disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccion que rijan en el
ambito estatal y municipal, las normas de calidad de los materiales, el contenido del Programa de Ejecucio
de los Trabajos, el catalogo de conceptos, las especificaciones tecnicas, el proyecto ejecutivo, planos,
la bitacora y su propuesta técnica y econémica, habiendo presentado el programa de obra por partidas,
asi como el 100% (cien por ciento) de analisis de precios unitarios de la obra motivo del presente Contrato,
mismos que lo integran. Y en general conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida,
comprometiéndose a su ejecucion, poniendo para ello toda su experiencia y conocimientos, aplicando los
procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

2.11 Bajo protesta de decir verdad ha inspeccionado y conoce debidamente el sitio de realizacion de los
trabajos del presente Contrato, y ha tomado en cuenta las condiciones fisicas, ambientales, climatoldgica
topograficas, en su caso construcciones existentes y demas circunstancias existentes en él y sus
alrededores que pudieran afectar el monto del mismo; a fin de considerar todos los factores que intervienen
en su ejecucion, por lo que no podra invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al Contrato p

este motivo, lo anterior de conformidad a lo establecido por los articulos 67 numeral 4, fraccion 1l de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 81 de su Reglamento.

2.12 Seiiala como domicilio fiscal para los efectos del presente Contrato, el ubicado en la finca marcada
con el nimero 6 de la calle Doctor Angel Gonzalez, Colonia Centro en Ciudad Guzman, Jalisco. C.P. 49000.

3. “LLAS PARTES"” declaran que:

3.1 Aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa de ejecucion de los
trabajos, planos arquitectonicos estructurales y detalles de la obra ptiblica contratada.

3.2 Se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este Contrato, atodas y
cada una de las clausulas gque lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios
y su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

3.3 Que el presente Contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 42 numeral 2; 43
numerales 1, fraccion Il y 2 fraccion |, 92, 95y 97 de la Ley de Obra Puablica para el Estado de Jalisco y
sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo 105 y 110 de su Reglamento.

Por lo expuesto con antelacion “LAS PARTES"” otorgan el Contrato de Obra Publica, que se consigna y
aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS:

ESTA HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO: FAISMUN/09/2023, DE LA OBRA NUMERO: 140235R3319, PROVENIENTE DE
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PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “EL AYUNTAMIENTO” encomienda a “EL CONTRATISTA”
la ejecucion de la obra publica denominada: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE COLIMA ENTRE LA CALLE CISNE Y LA CALLE GRAL. PEDRO OGAZON
RUBIO, EN LA COLONIA CENTRO, EN CIUDAD GUZMAN; EN EL MUNICIPIO DE ZAPOLTAN EL
GRANDE, JALISCO.” PROVENIENTE DE RECURSOS FEDERALES (FAISMUN) Y PROPIOS, bajo el
numero de contrato: FAISMUN/09/2023 y numero de obra: 140235R3319.

“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccion profesional y responsabilidad,
hasta su total terminacion, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, con estricta sujecion a
los términos y condiciones que establece éste Contrato, de acuerdo al plan general de trabajo, su programa
de ejecucion y demas elementos que lo conforman, proyecto ejecutivo, planos, catalogo de conceptos,
especificaciones técnicas, bitacora de obra, presupuesto y normas de calidad; asl mismo observando las
disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccion rijan y estén
vigentes en el ambito Estatal y Municipal, documentos que firmados por “LAS PARTES” como anexos,
pasan a formar parte integrante del presente instrumento juridico, de conformidad con lo establecido por
los articulos 92 numerales 7, 8 y 9, y 95 numeral 1, fraccién V de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios y 22 primer parrafo, 108 y 109 de su Reglamento; acatando para ello “EL
CONTRATISTA” lo establecido por los diversos ordenamientos juridicos y normas sefialadas en la
Declaracion 2.11 de su apartado de DECLLARACIONES del presente Contrato. Documentos todos ellos
que obran en los Archivos de la Direccion de Obras Publicas Municipales, quedando por reproducidos
integramente.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO, FORMA Y PROCEDIMIENTO DE PAGO. -
MONTO:

El monto establecido para ejecutar la obra objeto del presente Contrato, es valioso por la cantidad de:
$1'968,734.37 (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y
CUATRO PESOS 37/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA” por concepto de materiales, equipo, @/
herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de obra, direccién, administracion,
impuestos, materias primas, seguros y en general todos los gastos directos e indirectos necesarios y
suficientes para cumplir con todas y cada una de las obligaciones que asume en el presente Contrato, asi

como su utilidad.

“LLAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO” en cualquier momento, durante |a realizacion de
los trabajos enunciados en la Clausula Primera del presente Contrato, podra adquirir y suministr

materiales para la ejecucion de dichos trabajos, lo anterior por causas de interés publico, y en virtud de la @
economia que representa para el erario municipal la adquisicion de dichos materiales; por lo que en
consecuencia “LAS PARTES” acuerdan que el monto establecido en ésta clausula, puede sufrir reduccion,
ajustandose al catalogo de conceptos y precios que al respecto autorice “EL AYUNTAMIENTO”,
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El monto del presente Contrato, solamente podré ser rebasado previo convenio entre “LAS PARTES”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento,
por lo que si “EL. CONTRATISTA” realiza trabajos con un valor mayor, no tendré derecho al reclamo del
pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra.

FORMA DE PAGO:

.- “EL AYUNTAMIENTO” le otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente al 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) del monto total de la asignacion presupuestaria aprobada a éste Contrato,
establecido en su Clausula Quinta, ascendiendo a la cantidad de $492,183.60 (CUATROCIENTOS”
NOVENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al

Valor Agregado; de conformidad a lo establecido en el numeral 7 del articulo 100 de la Ley de Obra Pablica Q

para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Il.- Formulacion de estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA"”, recibidos y
autorizados por “EL AYUNTAMIENTO”, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto
por elarticulo 105 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, menos la
amortizacién del anticipo correspondiente y las retenciones a que haya lugar, segtin la Cldusula Vigésima
Cuarta del presente Contrato.

PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidaran a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los requisitos establecidos par
su tramite por “EL AYUNTAMIENTO” y de que se verifique que efectivamente el programa de ejecucién
de los trabajos pactado en este Contrato, asi como la calidad estipulada en el mismo, han sido cumplidas.

Las estimaciones seran sometidas a su aprobacién conforme al procedimiento que se describe a
continuacion:

.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

“EL CONTRATISTA” presentara sus numeros generadores por cada concepto de obra, en el forma
aprobado por “EL AYUNTAMIENTO”, mismo que sera revisado por la Direccion de Obras Publicas de
éste Municipio; la conciliacion de dichos niimeros generadores se llevaré a cabo por el Residente de Obra.

“EL CONTRATISTA” acepta que solo se le reconozca como obra ejecutada, los trabajos que haya
realizado segun lo estipulado en el proyecto ejecutivo, los planos y especificaciones autorizadas, que se

anexan a éste Contrato, al igual que los trabajos realizados conforme a las érdenes escritas en |a bitacora
de obra por parte de “EL AYUNTAMIENTO”.

= =

Para elaborar los nimeros generadores, se debera emplear una hoja distinta por cada concepto de obra,
especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren. Se acompafiaran de las reducciones de
las plantas, elevaciones o isométricos necesarios para aclarar completamente el volumen de la obra o
trabajo realizado, utilizando colores, achurados y fotografias para seialarlos.

N

Cada hoja debera estar fechada y firmada por “EL CONTRATISTA”, significando esta firma que le consta
la existencia de los volimenes y trabajos presentados para su cobro, ya que fisicamente los midio; asi
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mismo le consta que dichos trabajos estan ejecutados con la calidad especificada en los documentos del

disefio aprobado y con la normatividad aplicable, ya que verifico personalmente la calidad de cada uno de
ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

Los trabajos objeto de este Contrato se pagaran sobre la base de precios unitarios, debiendo “LAS
PARTES” de apegarse a lo establecido en el articulo 105 de |la Ley de Obra Plblica para el Estado de

Jalisco y sus Municipios, y a lo siguiente:

“EL CONTRATISTA”, por medio del Responsable de la obra formulara las estimaciones de los trabajos
ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes, y debera presentarlas al Residente de Obra para
su validacion, aprobacién y autorizacion, dentro de los 6 dias naturales siguientes a la fecha de corte

para el pago de las mismas, acompafadas de los documentos que acrediten la procedencia de su pago,
los cuales seran como minimo, los siguientes: 1) Nimeros generadores autorizados por el Residente de
Obra, 2) Notas de Bitacora 3) Croquis, 4) Fotografias que acrediten los avances fisicos de la ejecucién de
la obra, 5) Analisis, calculo e integracién de los importes correspondientes a cada estimacion y 6) Factura

o Facturas,
Dicha factura o facturas deberan contener todos los datos o requisitos que al efecto sefale la legislacion
fiscal.

“EL CONTRATISTA” presentard las estimaciones cuando se llegue a los porcentajes hasta de un 25, 50,

80 y 100 por ciento del avance financiero de ejecucion de la obra, debiendo quedar las fechas anotadas e
la bitacora de la obra.

La Residencia de Obra contara con un plazo no mayor de 5 dias naturales siguientes a aquel en que le
hubieren presentado las estimaciones para su validacion, aprobacién y autorizacién, las cuales seran el
resultado de aplicar los precios unitarios autorizados a las cantidades de obra ejecutada.

Las estimaciones se autorizaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, que se
acompafiaran de los generadores originales de los volimenes de obra, conciliados y firmados por el
Residente de Obra.

<

Llegada la fecha de corte y validado el ultimo generador del periodo de que se trate, el Responsable de
Obra tendra 6 dias habiles para entregar al Residente de Obra, el paquete que contenga la estimacion y
la documentacion descrita en el parrafo segundo de la presente fraccion Il

Recibida la documentacion a que se refiere el parrafo anterior por el Residente de Obra, éste debera de

hacer su entrega, junto con la estimacion correspondiente, dentro de los 5 dias naturales siguientes, a |
HACIENDA MUNICIPAL para su verificacion y pago a “EL. CONTRATISTA”, la cual tendra un plazo de

20 dias naturales para realizarlo, mismo que se computara a partir de la recepcion de la documentacion
correspondiente por parte de “EL AYUNTAMIENTO".
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TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y VIGENCIA DEL CONTRATO. - “EL
CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este Contrato el dia 08 OCHO DE SEPTIEMBRE DE
2023 DOS MIL VEINTITRES, y a concluirla el dia 06 SEIS DE NOVIEMBRE DE 2023 DOS MIL
VEINTITRES, esto es, contando con un término de 60 SESENTA DIAS NATURALES, para la ejecucion

de la misma, debiendo de realizarla con la secuencia y el tiempo previsto en el programa de ejecucién de
los trabajos convenido.

VIGENCIA DEL CONTRATO. - La vigencia del presente Contrato iniciara a partir de la suscripcién de éste
por “EL CONTRATISTA” y finalizara cuando se firme el Acta de extincion de derechos y obligaciones de
“LAS PARTES” o en su caso con la suscripcion del finiquito de los trabajos contratados, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 112 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion con lo establecido en el articulo 110 de su Reglamento.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE
MATERIALES.- “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA” el o los
inmuebles donde se realizaran los trabajos de la obra publica a ejecutar para su entera disponibilidad,
mediante el acta de entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103
numerales 6 y 8 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso
los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, la propiedad o los derechos reales
incluyendo derechos de via y expropiacic‘)n de inmuebles o en su caso los derechos otorgados por quien
pueda disponer legalmente de los mismos, y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion,
de acuerdo a lo establecido en el articulo 22 parrafo segundo del Reglamento de la Ley de Obra Publica

para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

El incumplimiento en la entrega de los inmuebles, anticipo, proyecto, permisos o cualquier otro motivo ajeno
a “EL CONTRATISTA”, que impida iniciar los trabajos, diferira en igual plazo la fecha originalmente
pactada para su inicio y conclusion, en atencion a lo dispuesto por el articulo 103 numeral 7 de la Ley de

Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

QUINTA. - DEL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- Para que “EL CONTRATISTA
realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en
su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi
como, para la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos gue se instalen
permanentemente y demas insumos necesarios para el cumplimiento del objeto de éste Contrato, “EL
AYUNTAMIENTO” le otorgara en una sola exhibicién un anticipo equivalente al 25% ( VEINTICINCO
POR CIENTO) del monto total de la asignacidén presupuestaria aprobada al mismo, ascendiendo a la
cantidad de $492,183.60 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS
60/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; pudiendo “EL CONTRATISTA” renunciar a
su entrega, lo que debera constar de manera escrita hasta antes de la firma del Contrato o previo al inicio
de la ejecucion de la obra materia del mismo, lo que no dara lugar a que se ajusten los costos, ni a la
existenciade responsabilidad alguna por parte de “EL AYUNTAMIENTOQ”, de conformidad con lo dispuesto
por el articulo 100 numeral 9 de la Ley de Obra Plblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

==

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” 3 dias antes a la fecha
pactada para el inicio de los trabajos, y previa entrega que efectle éste a “EL AYUNTAMIENTO" de la
garantia correspondiente, dentro del plazo establecido en el inciso A) de la Clausula Octava del presente

N A
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Contrato, acompafiada de la documentacién que acredite su pago; de conformidad con lo previsto en los
articulos 98 numeral 1, fraccionl y numeral 2, 100 numeral 2 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios y 146 de su Reglamento.

El atraso en la entregadel anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado
en el presente Contrato, situacion que operara de oficio, debiéndose formalizar el convenio respectivo
entre “LAS PARTES”, en el que se establecera la nueva fecha de iniciacion.

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia de anticipo dentro del plazo sefialado en el inciso A) de la
Clausula Octava, del presente Contrato, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar los
trabajos en lafecha establecida originalmente.

El otorgamiento y amortizacién del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Plblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y a lo siguiente:

La amortizacion de este anticipo debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en
la ultima estimacion.

En caso de que al término del ejercicio presupuestal no se haya amortizado el anticipo en su totalidad, el
saldo correspondiente debera ser devuelto por “EL CONTRATISTA” a “EL AYUNTAMIENTO”, mediante
cheque certificado o de caja, en la inteligencia de que si el saldo no amortizado del anticipo no es devuelto
dentro de un plazo no mayor de 10 dias naturales posteriores al cierre de ejercicio presupuestal, “EL
CONTRATISTA” cubrird los cargos que resulten, para el caso de cantidades pagadas en exceso)
Independientemente de lo anterior, “EL AYUNTAMIENTO"” si asi lo estima necesario, podra hacer efectiva
la fianza que “EL CONTRATISTA” debera presentar en garantia de la correcta inversion del anticipo.

Para la amortizacién del anticipo en los casos de rescision administrativa del presente Contrato, conform
a lo establecido en su Clausula Trigésima Tercera, “EL CONTRATISTA” reintegrara el anticipo n
amortizado a “EL AYUNTAMIENTO” en un plazo no mayor de 10 dias naturales contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada la decisién a “EL. CONTRATISTA"; en el supuesto de que no se verifique
el reintegro dentro el plazo antes mencionado, “EL CONTRATISTA” se obliga a cubrir los cargos que
resulten, para el caso de pagos en exceso.

Los reintegros a los que se refiere esta Clausula que no se realicen dentro de los plazos citados en los dos
parrafos anteriores, generaran intereses financieros desde la fecha en que debiera pagarse y hasta la fecha
en que el pago se efectle. La devolucién sera obligacion para “EL CONTRATISTA” sin necesidad de
declaracién judicial.

SEXTA. - DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. - El atraso en la entrega del
anticipo por causa no imputable a “EL CONTRATISTA”, sera motivo de diferimiento del plazo de ejecucion,
segln lo dispuesto por el articulo 100 numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y su

Municipios, para lo cual “EL. CONTRATISTA” deberd presentar por escrito a “EL AYUNTAMIENTO”
dentro de los 3 dias habiles siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio
de los trabajos, incorporando a la misma, copia del depdsito del anticipo otorgado, asi como el nuevo
programa de ejecucion de los trabajos. En caso de que “EL. CONTRATISTA” no presente la solicitud en
el plazo sefialado no tendra derecho a que se le autorice el diferimiento del programa de ejecucion convenido
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COLONIA CENTRO, EN CIUDAD GUZMAN; EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.” CONTRATISTA;
CONSTRUCTORA NOBOYASA, S.A. DE C.V. A TRAVES DE SU ADMINISTRADOR GENERAL UNICO C. OSCAR HUMBER
CARDENAS CHAVEZ
Pagina 10 de 30



2023 Ao del 140 Aniversario del Natalicio de

JOSE CLEMENTE

Direccion de
Obras Phablicas

GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE

en el presente Contrato. Una vez autorizado el referido diferimiento “LAS PARTES” deberan de proceder
con la formalizacién del convenio madificatorio respectivo.

En el supuesto de suspensién de los trabajos contratados, de conformidad con lo establecido en el articulo
108 numeral 6 en su parte final, de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la
fecha de terminacion de los mismos se diferira en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension,
sin modificar el plazo de ejecucion convenido, para lo cual “LAS PARTES”, deberan suscribir un convenio
dondese reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin
modificar el plazo de ejecucion establecido en el presente Contrato.

SEPTIMA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este Contrato, se pagaran a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los gastos
directos e indirectos que origine la Obra Contratada, el financiamiento, la utilidad y el costo de las
obligaciones estipuladas en este Contrato a su propio cargo, debiendo “LAS PARTES” apegarse a lo

establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. @

En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso pagos en exceso “EL
AYUNTAMIENTO” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente Contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos por “LAS PARTES” deban
modificarse.

“EL CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido en exceso
por la contratacion o durante la ejecucion de los trabajos, lo anterior de conformidad con el articulo 105

numeral 15 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y de sus Municipios.

OCTAVA. - GARANTIAS. - “EL. CONTRATISTA” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir
las siguientes fianzas, mismas que se tramitaran por una Institucién de Fianzas debidamente registrada y/o

autorizada:

A) DE ANTICIPO. - “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de entr

de la orden de trabajo a que hace referencia el articulo 103 numeral 1, fraccién | de la Ley de Obra Pblica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numerales
1, fraccién | y 2 de éste Ordenamiento Juridico Estatal, debera constituir FIANZA afavor y satisfaccion de
la TESORERIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO y/o de la HACIENDA PUBLICA
MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; por la totalidad del monto concedido como anticipo
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacion o
devolucién del importe total o parcial del anticipo, cancelandose la misma cuando “EL CONTRATISTA”
haya amortizado el importe total del referido monto. En caso de no amortizar “EL CONTRATISTA” el
anticipo entregado para la ejecucion de los trabajos encomendados, la Institucién Afianzadora sera quien
reintegre a “EL AYUNTAMIENTO"” el monto total otorgadoa su fiado. //}/7

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “EL CONTRATISTA”, no hubiese otorgado
lafianza para garantizar el anticipo “EL. AYUNTAMIENTO" no estara en aptitud de entregar el importe del
mismo, imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision
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del presente Contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio
correspondiente y “EL CONTRATISTA” entregue la fianza de anticipo, no procedera el diferimiento aludido
en el articulo 100 numeral 4 de la Ley de Obra Pablica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo
que el computo del plazode ejecucion de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida
originalmente.

Ademas de que en dicha fianza debera de coincidir el importe garantizado con el monto total del
anticipo otorgado, contendra como minimo las siguientes declaraciones expresas:

a) Numero, Objeto e importe total del Contrato.

b) La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el Contrato de Obra
Pdblica que ampara.

c) La presente fianza garantiza la debida, correcta, total inversion, aplicacién, amortizaciéon, deduccion y
devolucion total o parcial en su caso, del anticipo, lo cual deberé realizar “EL. CONTRATISTA" en el
plazo pactado para la ejecucion de los trabajos.

d) Esta fianza garantiza la devolucién de la cantidad del anticipo no amortizado y sus accesorios y podra
hacerse efectiva sin que previamente exista compensacion.

e) La garantiasubsistira hasta la total amortizacion de los anticipos correspondientes.

f) Que pagara la cantidad garantizada o la parte proporcional de la misma, asi como la indemnizacion
por mora y los intereses que se lleguen a generar por el incumplimiento del fiado al no reintegrar las
cantidades no amortizadas dentro del plazo otorgado para tal efecto.

g) Que se requiere para su cancelacion escrito emitido por “EL AYUNTAMIENTO”, cuando se haya
amortizado totalmente el anticipo otorgado.

h) La garantia permanecera vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o de los
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva que quede firme por parte de la
autoridad competente.

i) Para la efectividad de la presente fianza, la Institucién Afianzadora acepta expresamente someterse a
los procedimientos de ejecucion y a las disposiciones que prevén los articulos 178, 279, 280, 282 y
283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de
la Federacion, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de las que garantizan
obligaciones fiscales federales a cargo de terceros, alin para el caso de que proceda el cobro de
indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza
requerida; asi mismo, se obliga a observar lo dispuesto por el articulo 178 de la Ley antes referida, en

el sentido de que la fianza no se extingue, asi como someterse a la competencia de los Trbunaes};@@

Federales especializados en materia mercantil con residencia en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

B) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y
responsabilidades derivadas del presente Contrato, “EL. CONTRATISTA” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de entrega de la orden de trabajo a que hace referencia el articulo 103 numeral 1,
fraccion | de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad con lo
establecido en el articulo 98 numerales 1, fraccién Il, 2 y 5 de éste Ordenamiento Juridico Estatal, debera
otorgar FIANZA a favor y satisfaccion de la TESORERIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO vy/o de la HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; por valor
del 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe total de los trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado.

En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del presente Contrato, se debera realizar la
modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del

ESTA HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO: FAISMUN/09/2023, DE LA OBRA NUMERO: 140235R3319, PROVENIENTE DE
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Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente
hasta que las obras materia del presente Contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “EL CONTRATISTA”, no la hubiese otorgado
“EL AYUNTAMIENTO” procedera a la rescision administrativa del Contrato.

Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincion de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “EL
CONTRATISTA”, la liquidacién correspondiente, de conformidad con el articulo 119 fraccion Il del
Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

El presente Contrato no surtira efecto, mientras “EL CONTRATISTA"” no entregue la pdliza de |a fianza de
cumplimiento, misma que debera de contener como minimo las siguientes previsiones expresas:

a) Numero, Objeto e importe total del Contrato.

b) La Afianzadora acepta que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en
el Contrato y sus anexos y garantiza el cumplimiento total del mismo.

¢) En caso de modificacion al plazo del Contrato, debido a que se convengan ampliaciones, prorrogas
o esperas para el cumplimiento del Contrato, la Institucion Afianzadora consiente que la vigencia
de la fianza quedara automaticamente prorrogada, en concordancia con las prorrogas o esperas
otorgadas mediante la emision de los endosos correspondientes.

d) La garantia no podra ser menor del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total del Contrato, en el
que se incluya el monto originalmente pactado, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

e) La Instituciéon Afianzadora acepta que la presente fianza garantiza la ejecucion total de la Obra
Publica que ampara, aun cuando parte de ella se subcontratare de acuerdo a lo estipulado en la
Clausula Décima Quinta del Contrato de Obra Publica a que hace referencia.

f) Esta fianza estara vigente durante el cumplimiento de la obligaciéon que garantiza, hasta que las
obras publicas materia del Contrato hayan sido recibidas en su totalidad y continuara vigente
durante la substanciacion de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta
que se dicte resolucion definitiva que quede firme por parte de la autoridad competente.

g) La Institucién Afianzadora tendra un plazo hasta de 30 dias naturales contados a partir de la fecha
en que se integre la reclamacion para proceder a su pago, 0 en su caso, para comunicar por escrito
a “EL AYUNTAMIENTO?” las razones, causas 0 motivos de su improcedencia.

h) Que, para liberar la presente fianza, sera requisito indispensable que “EL CONTRATISTAZ
presente su solicitud, previa autorizacion expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO” y contar T

con el acta administrativa de extincion de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso
de existir saldos a cargo de “EL CONTRATISTA”, la liquidacion correspondiente, de conformidad
con el articulo 119 fraccién lll del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios.

i) LaInstitucién Afianzadora acepta y se obliga para que, en caso de cualquier incumplimiento en las
obligaciones estipuladas en el Contrato por parte de “EL CONTRATISTA”, “EL
AYUNTAMIENTO" hara efectiva la fianza que garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones.

j) Para la efectividad de la presente fianza, la Institucion Afianzadora acepta expresamente
someterse a los procedimientos de ejecucién y a las disposiciones que prevén los articulos 178,
279, 280, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas
otorgadas a favor de la Federacién, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas
de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros, alin para el caso de que
proceda el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la
poliza de fianza requerida; asi mismo, se obliga a observar lo dispuesto por el articulo 178 de la

ESTA HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO: FAISMUN/09/2023, DE LA OBRA NUMERO: 140235R3319, PROVENIENTE DE
RECURSO FEDERAL (FAISMUN) Y PROPIO. NOMBRE DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE GOLIMA ENTRE LA CALLE CISNE Y LA CALLE GRAL. PEDRO OGAZON RUBIO, EN LA
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Ley antes referida, en el sentido de que la fianza no se extingue, asi como someterse a la
competencia de los Tribunales Federales especializados en materia mercantil con residencia en la
Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Si transcurriese el plazo fijado a “EL CONTRATISTA” sin que se entregue la péliza de cumplimiento del
Contrato, “EL AYUNTAMIENTO” podra rescindir administrativamente el Contrato, por lo que “EL
CONTRATISTA” pagara a “EL AYUNTAMIENTO?”, las cantidades por concepto de dafios y perjuicios que
a juicio de éste determine para tal efecto, con independencia de las penas convencionales que por otro
motivo se haya hecho acreedor.

“EL CONTRATISTA” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a
todas y cada una de sus obligaciones adquiridas mediante el presente Contrato, sea la Institucién
Afianzadora quien responda ante “EL AYUNTAMIENTO”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por

los articulos 178, 279, 280, 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros

y deFianzas, asi como a la competencia de los Tribunales Federales especializados en materia mercantil con

residencia en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

C) POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HAYA INCURRIDO “EL. CONTRATISTA” .- Concluidos los trabajos, “EL
CONTRATISTA” guedara obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios

ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el

presente Contrato y en la legislacion aplicable, para lo cual debera otorgar FIANZA afavor y satisfaccion

de la TESORERIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; y/o de la HACIENDA PUBLICA

MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; por el equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) d

monto total ejercido de los trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, la cual estara

vigente por 12 DOCE MESES contadosa partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega y Recepcion

Fisica de los Trabajos, de conformidadcon lo dispuesto por el articulo 113 numerales 2 y 3 de la Ley de

QObra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. Quedando “EL CONTRATISTA” obligado
presentar dicha garantia previamente a la recepcion de los trabajos.

Dicha fianza contendra las siguientes declaraciones expresas:

a) Numero, Objeto e importe total del Contrato. @

b) Que la fianza garantiza las obligaciones derivadas del Contrato y de sus anexos referentes a la
reparacion de vicios ocultos o defectos que resulten de la obra, incluyendo materiales y mano de obra.

c) Que la fianza garantiza ademas cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurride “EL
CONTRATISTA” de conformidad con lo dispuesto por Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios y su Reglamento.

d) Esta fianza garantiza la calidad de los materiales y de la mano de obra utilizados para la prestacion de
los trabajos, mismos que deberan ser de acuerdo con los términos, condiciones y especificaciones
establecidos en el Contrato garantizado, y responde de los vicios ocultos, defectos y/o m
funcionamiento que resulten dentro de los 12 MESES siguientes a la fecha en que se efectue la formal
ENTREGA-RECEPCION de los trabajos y a plena satisfaccion de “EL AYUNTAMIENTO”, aun cuando
parte de los trabajos se hubieren subcontratado.

e) La afianzadora se obliga a mantener en vigor la presente fianza durante la substanciacion de todos los
recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva que quede
firme por parte de la autoridad competente.

X
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f) Para la efectividad de la presente fianza, la Institucion Afianzadora acepta expresamente someterse a
los procedimientos de ejecucion y a las disposiciones que prevén los articulos 178, 279, 280, 282 y
283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de
la Federacion, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de las que garantizan
obligaciones fiscales federales a cargo de terceros, aln para el caso de que proceda el cobro de
indemnizacién por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza
requerida; asi mismo, se obliga a observar lo dispuesto por el articulo 178 de la Ley antes referida, en
el sentido de que la fianza no se extingue, asi como someterse a la competencia de los Tribunales
Federales especializados en materia mercantil con residencia en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

En todo caso quedaran a salvo los derechos de “EL AYUNTAMIENTO” para exigir el pago de las

cantidades no cubiertas de la indemnizacion que corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias constituidas conforme al articulo 113 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Esta fianza se cancelara una vez transcurridos 12 DOCE MESES, contados a partir de la fecha del Acta
de recepcién fisica de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad
a cargo de “EL CONTRATISTA", segln lo determina el articulo 118 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Transcurrido el plazo sefialado en el parrafo anterior, “EL. CONTRATISTA” debera solicitar por escrito la
liberacion de garantia, debiendo “EL AYUNTAMIENTO” previo a su liberacion, realizar una verificacion de
la obra y redactar un informe sobre el estado de la misma y en caso de no existir vicios ocultos procedera

con lo solicitado.

“EL CONTRATISTA" presentara ante la Institucion de Fianzas una manifestacion expresa y por escrito de

“EL AYUNTAMIENTO?”, en la que sefiale su conformidad para cancelar la fianza.

El incumplimiento a esta clausula u otra obligacién a cargo de “EL. CONTRATISTA”, sera motivo de
rescision del presente Contrato.

NOVENA. - VICIOS OCULTOS. — Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o cualquier otra

responsabilidad imputables a “EL CONTRATISTA”, en los trabajos por el realizados, dentro del términ

de DOCE MESES siguientes a la fecha de su recepcion, “EL AYUNTAMIENTO” una vez desahogado el
procedimiento que alude el articulo162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios, ordenara a “EL CONTRATISTA” su correccion, reparacion o reposicion inmediata, y esté
se compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin tener derecho a retribucion alguna por ello, dentro
de un término méaximo de 30 dias naturales, durante el cual continuara encargado de la conservacion
de la obra; si “EL CONTRATISTA" no atendiere los requerimientos, “EL AYUNTAMIENTO?” procedera a

hacer efectiva la fianza otorgada por “EL CONTRATISTA” para tal efecto, de conformidad con lo estipulado
en el articulo 167del Reglamento indicado en esta clausula.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra contratada, aunque ésta ya haya sido recibida y
aprobada, eximen a “EL CONTRATISTA” de las responsabilidades en que pudiera incurrir por vicios

ocultos que después resultaren en la misma y que provengan por defectos de la construccion o mala calidad
de los materiales empleados, por lo tanto “EL AYUNTAMIENTO” se reserva el derecho de reclamar la

indemnizacién por dichos conceptos, asi como por la obra faltante o mal ejecutada en cualguier momento.
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“EL AYUNTAMIENTO"” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucién o cancelacion de la
garantia de vicios ocultos, debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15
dias habiles anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “EL
AYUNTAMIENTO” procederacon su devolucién o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar
favorable y los defectos observadosse deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo
construido durante el plazo de garantia,"EL AYUNTAMIENTO” procedera a desahogar el procedimiento
sefialado en el primer parrafo de la presente clausula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones
oportunas a “EL CONTRATISTA”, para la debida reparacion de lo construido y concederle un plazo para
ello, de conformidad con lo establecido en el articulo 164 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “EL AYUNTAMIENTO” para exigir ante las Autoridades competentes el
pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan
efectivaslas garantias constituidas conforme al presente Contrato y al Reglamento de la Ley de Obra Plblica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, segun lo determina su articulo 165,

Las responsabilidades por vicios ocultos o dafios y perjuicios que deriven de la inobservancia de las normas
referidas en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, seran con cargo a “EL
CONTRATISTA".

En cualquier caso, la vigencia de |la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL. CONTRATISTA” y
de los equipos que suministre e instale, no debera ser menor a los 12 meses, a partir de la fecha de su
recepcion.

DECIMA. - CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.— Si durante la
ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo
original de éste Contrato, “EL CONTRATISTA”, previo visto bueno del Residente de Obra, debera solicitar

por escritoa “EL AYUNTAMIENTO” su conciliacion y autorizacién, debiendo anexar para ello los analisis

de los precios con ladocumentacion gue los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a

suU ejecucion y pago,dicha conciliacién y autorizacion debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles

a su presentacion, para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145

del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

“EL AYUNTAMIENTO” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen @/
cantidades adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos
incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el presente Contrato; tratandose de cantidades
adicionales, éstas se pagarana los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que
hubieren sido reconocidos, deconformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica

para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando para la realizacién de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente en
el catalogo no sea necesaria la autorizaciéon de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion se
asentara en la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “EL. AYUNTAMIENTO” podra
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126y 127
de su Reglamento.
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DECIMA PRIMERA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” al haber designado al
INGENIERO CIVIL FILEMON LOPEZ LOPEZ como Responsable de Obra, segun se desprende de su
declaraciéon 2.3 del capitulo de DECLARACIONES de “EL CONTRATISTA”, de éste Contrato de obra

plblica, ademas de asumir y cumplir con todas las obligaciones que le corresponden como tal, debera de

cumplir con la totalidad de obligaciones que le resultan como Responsable de Obra, que le derivan de lo

dispuesto por dicho Contrato, y por la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su
Reglamento; por lo que se constituira anticipadamente a lainiciacién de los trabajos, en el sitio de realizacion

de los mismos, por todo el tiempo que dure la ejecucion, y estar facultado para oir y recibir toda clase de )
notificaciones relacionadas con los trabajos, alin las de caracter personal y contar con las facultades &/
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de éste Contrato, asi como debera

conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de

conceptos, programa de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus maodificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora de obra, convenios //’

y demas documentos inherentes que se generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 2 fraccion XVIIl y 104 numeral6 de la referida Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento.

DECIMA SEGUNDA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cumplimiento del
presente Contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico especializado para la
ejecucion de los trabajos objeto del mismo.

DECIMA TERCERA. - OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. - “EL. CONTRATISTA” sera el tnico
responsable de las obligaciones OBRERO-PATRONALES ante las diversas Instituciones y Organismos
Publicos o privados del personal a su cargo, por lo que debera de cumplir a cabalidad con las obligaciones
previstas en la legislacion en materia de trabajo y seguridad social, tales como las que emanan de la Ley
Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como empresario y patrén resulta ser el
tnico responsable de observar esas obligaciones a su cargo, por lo que “EL AYUNTAMIENTO” enninguin
caso podra ser considerado como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “EL

CONTRATISTA” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o
en contra de “EL AYUNTAMIENTO” en relacion con la ejecucion de los trabajos objeto del presente
Contrato, asi como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra contratada

o por autoridades competentes.

“EL CONTRATISTA” se obliga al registro de obra, fases e incidencias de construccién a través del Servicio
Integral de Registro de Obras de Construccion (SIROC) del Instituto Mexicano del Seguro Social, en
cumplimiento lo estipulado en el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
Construccion por Obra o Tiempo Determinado.

En caso de incumplimiento de "EL. CONTRATISTA” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad
social, “EL AYUNTAMIENTO”, dar4 aviso a las autoridades competentes, y podra iniciar el procedimiento
de rescision del presente Contrato; siendo “EL AYUNTAMIENTO” totalmente ajeno a cualquier
reclamacién proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “EL CONTRATISTA” de
cualquier responsabilidad derivada de éste caso a “EL AYUNTAMIENTO”,

g

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que contrate, sera responsable del correcto
pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias federales, estatales y municipales,
respecto los derechos o impuestos que se generen por su participacion en la construccion de la obra que
se esta contratando.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO: FAISMUN/09/2023, DE LA OBRA NUMERO: 140235R3319, PROVENIENTE DE
RECURSO FEDERAL (FAISMUN) Y PROPIO. NOMBRE DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE COLIMA ENTRE LA CALLE CISNE Y LA CALLE GRAL. PEDRO OGAZON RUBIO, EN LA
COLONIA CENTRO, EN CIUDAD GUZMAN; EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL. GRANDE, JALISCO.” CONTRATISTA:
CONSTRUCTORA NOBOYASA, S.A. DE C.V. A TRAVES DE SU ADMINISTRADOR GENERAL UNICO C. OSCAR HUMBERY,0
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“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios causados por sus operarios en la gjecucion
de los trabajos que les encomiende, y esta obligado a responder de los dafios y perjuicios causados por sus
obreros o empleados, de conformidad con lo estipulado en los articulos 1396, 1401 y 1402 del Cédigo Civil
del Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria a la materia segtn lo dispuesto por el articulo 16 de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA CUARTA. - DANOS A “EL AYUNTAMIENTO”, A TERCEROS Y PERJUICIOS. - En virtud de
que “EL CONTRATISTA"” es el Ginico responsable de la ejecucion de la obra publica y debe sujetarse a
todas las leyes, reglamentos y demas ordenamientosjuridicos de las autoridades competentes en materia
de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en
el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefale “EL
AYUNTAMIENTO”; de conformidad con lo establecido en el articulo 103 numeral 4 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, a partir de la suscripcion del presente Contrato, “EL
CONTRATISTA” sera el Gnico responsable de los dafios y perjuicios que, con motivo de la obra se causen
a “EL AYUNTAMIENTO” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el presente Contrato, por
inobservancia de las disposiciones dadas por “EL. AYUNTAMIENTO”, o por las violaciones a las leyes y
reglamentos aplicables, en razén de ello, “EL. CONTRATISTA” cubrira el o los dafos a resarcir, asi como
las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una o varias eventualidades derivadas durante
el cumplimiento del objeto establecido en la Clausula Primera del presente Contrato.

En caso de no cumplir con dicha disposicion, “EL. CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL
AYUNTAMIENTO"” para que cubra el costo de las eventualidades, mediante retenciones en la estimacion
pendiente de cobro por parte de “EL CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de
cumplimiento, sefialada en la Clausula Octava inciso B) de éste Contrato.

DECIMA QUINTA. - SUBCONTRATOS.- “EL. CONTRATISTA” no podra encomendar ni subcontratar con
otra persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de la obra contratada, salvo autorizacion expresa
previa y por escrito por parte de “EL. AYUNTAMIENTO”, y en el supuesto de que “EL. CONTRATISTA”
requiera subcontratar a otraempresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacion, debera
solicitarlo por escrito previamente y con anticipacion a “EL AYUNTAMIENTO”, acompafiando la
documentacion correspondiente, en estos casos “EL CONTRATISTA” seguira siendo responsable de la
ejecucién de los trabajos, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de
conformidad con el articulo 97 numeral 9 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“EL. CONTRATISTA” sera el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacién de la obra, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accion o derecho
que hacer valer en contra de “EL AYUNTAMIENTO” por tales obligaciones.

DECIMA SEXTA. - REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado
en éste Contrato o conforme a las instrucciones de “EL AYUNTAMIENTO”, éste ordenara su reparacion o
reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “EL
CONTRATISTA" sin que tenga derecho de retribucion alguna; en éste caso “EL AYUNTAMIENTO" si lo
estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de la obra contratada en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de la obra,
de conformidad con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica para el Estado de Jalisco y

ESTA HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO: FAISMUN/09/2023, DE LA OBRA NUMERO: 140235R3319, PROVENIENTE DE
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sus Municipios, y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8 de
la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEPTIMA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - “EL CONTRATISTA” se obliga a que los
materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de éste Contrato, cumplan con las normas de
calidad y especificaciones de construccidn vigentes, para lo cual es facultad de “EL AYUNTAMIENTO”
llevar a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que se vayan a usar en

la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de su adquisicién o fabricacion, co
cargo a “EL CONTRATISTA”.

DECIMA OCTAVA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - “EL CONTRATISTA” se
compromete al pago de los materiales y servicios que con motivo de la ejecucién de la obra se requieran,
las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la Residencia de Obra de “EL

AYUNTAMIENTO"” en tanto no sean aclaradas por éste, sera causa de situacion de mora de “EL
CONTRATISTA”.

DECIMA NOVENA. - SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA. - “EL CONTRATISTA”
se obliga a cumplir con la legislacién en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para
evitar accidentes durante la ejecucién de los trabajos materia del presente Contrato, asi mismo deberg
adoptar para la prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas
preventivas y de orientacién necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan,
instalando con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “EL
AYUNTAMIENTO"”, el rotulo de obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias. Ademas “EL
CONTRATISTA” se obliga para que el personal a su cargo cuente con todas las medidas de seguridad
para desempefiar sus actividades dentro del lugar donde se desarrollara la obra, de causarse cualquier

siniestro serd sufragada la responsabilidad por “EL CONTRATISTA; en caso de incumplimiento “EL
AYUNTAMIENTO” dara aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de

rescision del presente Contrato.

VIGESIMA. - RESPONSABILIDAD AMBIENTAL. - “LAS PARTES” acuerdan que “EL. CONTRATISTA”
seraresponsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacion de la

obra publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos vy
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracion y compensacion que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones que le
fueran dadas por la Direccion de Obras Publicas de “EL AYUNTAMIENTO”, de manera directa o a través

del Residente de Obra, asi como las indicaciones que reciba a través de su Direccidn de Medio Ambiente
y Ecologia Municipal.

\%

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
separacion, clasificacion, valorizacion y destino de los residuos de la construccién y demolicion que se
generen por la obra publica a ejecutar.

N
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VIGESIMA PRIMERA. - SUPERVISION DE LA OBRA. - “EL AYUNTAMIENTO” a través de su Direccién
de Obras Publicas, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto de éste Contrato.

Para tal efecto “EL AYUNTAMIENTO”, por medio de su Direccion de Obras Publicas, establecera la
RESIDENCIA DE OBRA antes de la iniciacion de la obra, el cual sera un servidor publico que fungira como
su representante ante “EL. CONTRATISTA” y/o terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucion de
los trabajos encomendados o derivados de estos, en el lugar donde se estén ejecutando; y sera
responsable de la supervisién, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacion de
estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”, de conformidad con lo establecido en el articulo 2
numerall, fraccién XVii de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su
Reglamento, teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de éste Contrato, asi como
los materialesque en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dara a
“EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas
con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren adecuadas.

VIGESIMA SEGUNDA.- DE LA BITACORA.- “LAS PARTES” acuerdan que sera obligatorio la elaboracion, f

controly seguimiento de la Bitacora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su
medio de comunicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se
presenten durante la ejecucion de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los
articulos 138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

VIGESIMA TERCERA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “EL AYUNTAMIENTO?” verificars
que las obras objeto de este Contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con el
programa de ejecucion de los trabajos convenido, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual
“EL AYUNTAMIENTO” comprobara periddicamente el avance y la calidad de las obras en la inteligencia
de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA CUARTA. - PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO. - “LAS
PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO” aplicard a “EL. CONTRATISTA” penas convencionales,
por el atraso en la ejecucién de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran
determinadas tinicamente en funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este
Contrato para la conclusiontotal de las obras, para esta pena el porcentaje que se aplicara del importe de
los trabajos no ejecutados sera del 5% (CINCO POR CIENTO).

“LAS PARTES” pactan que en caso de atraso en la ejecucion de los trabajos contratados por causas @/
imputables a “EL CONTRATISTA”, se le sancionaré en base a la siguiente formula:

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO = {porcentaje establecido en el contrato del importe de
los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato) X (IC-IE).

IC= INVERSION CONTRATADA.
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

R

Asi mismo “LAS PARTES” convienen en que las penas convencionales se aplicaran por atraso en el
cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucion general de los trabajos.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO: FAISMUN/09/2023, DE LA OBRA NUMERO: 140235R3319, PROVENIENTE DE
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Ademas de la pena convencional por atraso en la ejecucién de los trabajos contratados, “EL %
AYUNTAMIENTO” aplicara una pena convencional por atraso en la entrega fisica de los mismos, por

causas imputables a “EL CONTRATISTA”, misma que se ira incrementando en la medida en que éste no

entregue totalmente terminada la obra; dicha sancién se calculara en base a la siguiente férmula:

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA FiSICA DE LA OBRA PUBLICA: =0.05X (IC-IE)X(FTR-
FTA)/30

IC= INVERSION CONTRATADA.

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA PUBLICA.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA PUBLICA.

Lo anterior de conformidad a lo que establecen los numerales 1y 2 del articulo 96 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las penas convencionales antes sefialadas deberan aplicarse considerando los ajustes de costos, sin

incluir el Impuesto al Valor Agregado.
En ningln caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% (DIEZ POR

CIENTO) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado delmonto del presente Contrato, de lo contrario se
considerara causa de rescision del mismo.

De igual forma, “LAS PARTES” acuerdan que en caso de atraso por parte de “EL CONTRATISTA” en la
ejecucionde los trabajos durante la vigencia de su programa, “EL AYUNTAMIENTO” enapego a lo
establecido en el articulo 96 numeral 5 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,

aplicara a “EL. CONTRATISTA” retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion del avance de la
gjecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactadas en éste
Contrato, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el articulo 111 del Reglamento del
Ordenamiento Legal en cita.

Las retenciones econdémicas indicadas en el parrafo que antecede realizadas a “EL CONTRATISTA”,
podran ser recuperadas por éste, en las siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso
conforme al citado programa.

Cuando se celebren convenios gue modifiquen el programa de ejecucion pactado en este Contrato, las

penas convencionales o las retenciones econdmicas deberan calcularse considerando las condiciones
establecidas en el nuevo programa de gjecucion.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas en la presente clausula, no se tomaran en

cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de
“EL AYUNTAMIENTO" no sean imputables a “EL CONTRATISTA", 6

De igual forma si “EL CONTRATISTA” no cubre el importe del monte de las sanciones en el término
establecido por “EL AYUNTAMIENTO”, éste podra hacer efectiva la fianza de cumplimiento de Contrato
otorgada para tal efecto.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO: FAISMUN/09/2023, DE LA OBRA NUMERO: 140235R3319, PROVENIENTE DE
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En caso de rescision del presente Contrato, “EL AYUNTAMIENTO” independientemente de la aplicacion
de las penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “EL. CONTRATISTA”, el pago del
sobrecosto que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que
le representaria a “EL AYUNTAMIENTO” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al
momento de rescindir el Contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo
109 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “EL
AYUNTAMIENTO” podra optar entre exigir el cumplimiento forzoso del presente Contrato, o bien la
rescision administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del Contrato total o
parcialmente segln proceda en la rescision.

VIGESIMA QUINTA. - OTRAS RETENCIONES.- Ademés de las retenciones econdémicas sefialadas en la
clausula que antecede, “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que
de las estimaciones que se le cubran se le aplique la retencion equivalente al cinco al millar (0.5%) sobre
el importe de cada una de las estimaciones que se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la
realizacién de los servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras plblicas y servicios, conforme

a lo dispuesto por el articulo 4 numeral 1 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Asi mismo “EL CONTRATISTA” otorga su consentimiento de retencion, con la finalidad de que de las
estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del dos al millar (0.2%)del importe de cada
estimacion, para aportarlo voluntariamente a los programas de capacitacién y adiestramiento de lo
trabajadores de la industria de la construccion. En caso de que “EL CONTRATISTA” acepte o rechace la
retencion antes mencionada, el escrito debera ser anexado al presente Contrato.

VIGESIMA SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente Contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucion de los trabajos, “LAS PARTES”
acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio madificatorio respectivo con las nuevas
condiciones, para lo cual deberan de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley de Obra

Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123,124,
125, 126 y 127 de su Reglamento.

“EL. CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en que cualquier modificacién al catalogo de conceptos y/o
plazo de ejecucion de los trabajos materia del presente Contrato, que se asentaran en la bitacora , como
recalendarizacion por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al
proyecto ejecutivo, a las especificaciones, etcétera; no tendrén validez si no las solicita expresa y
formalmente, y éstas sean aprobadas por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO”, cualquier
autorizacion verbal o escrita en bitdcora no sera reconocida si no cumple con los requisitos sefialados en
la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEPTIMA. - AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucion de los trabajos del
presente Contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el
mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “LAS
PARTES”, determinen un aumento o reduccion de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a
solicitud de cualquiera de “LAS PARTES” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la

N
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Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste
de Costos, determinados por “EL AYUNTAMIENTO", de existir estos.

VIGESIMA OCTAVA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Cuando durante la ejecucion de los trabajos,
a juicio de “EL AYUNTAMIENTO?”, se requiera la realizacion de cantidades o conceptos de trabajo
adicionales a los previstos originalmente, “EL AYUNTAMIENTO", podra autorizar el pago de las
estimaciones de los trabajos ejecutados, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto
autorizado en el presente Contrato, considerando la siguiente forma:
Cuando para la ejecucioén de trabajos extraordinarios no sea necesaria la autorizaciéon de presupuesto
adicional, el acuerdo para su realizacion se asentara en la bitacora.
Si los requerimientos de volumenes extraordinarios rebasan el presupuesto previsto, “EL

AYUNTAMIENTO", podré autorizarlos mediante convenio modificatorio suscrito en los términos del articulo
102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente o
conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos.

Tratandose de conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del presente Contrato, sus precio
unitarios deberan ser conciliados y autorizados por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO”,
previamente a su ejecucion y pago.

Cuando los conceptos no previstos sean de urgente realizacion para la continuacién de la obra, se podra
iniciar los trabajos sin la conciliacion y autorizacion de precios, en cuyo caso dicha autorizacion no podra
exceder de 10 dias habiles a partir de que “EL CONTRATISTA” los proponga.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente Contrato, y “EL AYUNTAMIENTOQ” considera factible los precios ya establecidos en el mismo,
procedera a determinar los nuevos con intervencion de “EL. CONTRATISTA” y éste se obligara a ejecutar
los trabajos conforme a dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,
“EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL AYUNTAMIENTO” y dentro del plazo que éste sefiale
sometera a consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis, a través
del formato determinado por “EL AYUNTAMIENTO” y en el entendido de que para la fijacion de éstos

precios se debe aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido
para la determinacion de los precios unitarios establecidos en éste Contrato.

La autorizacion de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica del techo financiero,
su autorizacion procedera siempre y cuando “EL AYUNTAMIENTO” cuente con los recursos financieros
autorizados.

“EL CONTRATISTA” solicitara dentro de la vigencia del presente Contrato, la autorizaciéon de pago de

cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra, y que haya sido solicitado por
“EL AYUNTAMIENTO", en el entendido que después de vencido el término seifialado para solicitarlo, no
tendra “EL CONTRATISTA"” derecho al pago de los mismos.
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VIGESIMA NOVENA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “EL CONTRATISTA” es
totalmente responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo
gue deslinda a “EL AYUNTAMIENTO” de cualquier responsabilidad por la violacion de la propiedad
intelectual que selleve a cabo por parte de “EL. CONTRATISTA” durante la realizacién de los trabajos
contratados.

TRIGESIMA. - CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” se obliga a no divulgar
y/o revelar de maneraalguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacion que “EL
AYUNTAMIENTO” le hubieseproporcionado durante el procedimiento de contratacién que dio origen al
presente Contrato, asi como de la que se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener
acceso, ya sea de forma oral, escrita, en medios electronicos, en dispositivos magnéticos, cintas,
grabaciones, entre otros, que sean propiedad exclusiva de“EL AYUNTAMIENTO”, reconociendo “EL
CONTRATISTA” que dicha informacion es considerada como secreta y confidencial, por lo tanto debera
permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente instrumento, perdurando la obligacion de
confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios, contados a partir de su conclusidn, salvo previo
consentimiento por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en ésta
clausula, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacion
aplicable,asf como la rescision del presente Contrato en caso de encontrarse vigente,

TRIGESIMA PRIMERA. — SUSPENSION DE LA OBRA. - “LAS PARTES” acuerdan que “EL
AYUNTAMIENTO"” cuando medie causa de fuerza mayor, caso fortuito o porcausa justificada, podra
suspender temporalmente en todo o en parte, la ejecucién de los trabajos objeto de éste Contrato, en
cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido enlos

numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, en correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 de su Reglamento.

Cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucion de los trabajos, bastara para
ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el humeral 6 del articulo 108 del Ordenamiento
Legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido Reglamento.

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segun lo dispuesto por el numeral

del articulo 108 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible :
determinar la temporalidad de la suspensiéon de la ejecuciéon de los trabajos, sera necesario dar por
terminado anticipadamente el presente Contrato, conforme a lo dispuesto en su Clausula Trigésima @/
Segunda. En caso de suspension del Contrato que nos ocupa, éste podra continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

En el supuesto de suspension de los frabajos contratados, de conformidad con lo establecido en el articulo

108 numeral 6 en su parte final, de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la

fecha de terminacion de los mismos se diferira en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension,

sin modificar el plazo de ejecucién convenido, para lo cual “LAS PARTES”, deberan suscribir un convenio %
dondese reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos, sin
modificar el plazo de ejecucién establecido en el presente Contrato.
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Cuando la suspensién sea definitiva, sera rescindido el presente Contrato, cubriéndosele a “EL
CONTRATISTA” previa estimacién, el importe de la obra que haya realizado debidamente; y sera
responsable por la obra ejecutada en los términos de este Contrato.

Cuando “EL. AYUNTAMIENTO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en
este caso se cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras por él ejecutadas.

TRIGESIMA SEGUNDA. - TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “LAS PARTES” acuerda
que “EL AYUNTAMIENTO” podra dar por terminado anticipadamente el presente Contrato, cuando
concurran razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que
impidan la continuacion de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Municipio, se determine la nulidad total o parcial a los actos que
dieron origen al presente Contrato con motivo de una resolucién de una inconformidad, o por resolucion de
autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos;
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 y 15 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo
establecido en el articulo 1561 de su Reglamento.

TRIGESIMA TERCERA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LAS PARTES” convienen

que “EL AYUNTAMIENTO"” podra rescindir administrativamente el presente Contrato en caso de
incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, y al respecto aceptan que cuando
sea “EL AYUNTAMIENTO” el que determine rescindirlo, dicha rescisidn operara de pleno derecho y sin

necesidad de declaracion judicial, debiéndose para ello proceder conforme a lo establecido en el articulo
109 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido
en el articulo 166 de su Reglamento; acordando “LAS PARTES” que si es “EL CONTRATISTA” quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Jalisco o ante los tribunales competentes y obtenga la declaracién correspondiente.

TRIGESIMA CUARTA. - CAUSAS DE RESCISION. - Ademas de las causales para dar por rescindido el
presente Contrato previstas en el articulo 109 numeral 2 de la Ley de Obra Plblica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios, “EL. AYUNTAMIENTO” podra rescindir administrativamente el presente Contrato cuando:

. “EL CONTRATISTA” demore en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, dentro de los
plazos establecidos para ello en este Contrato;

Il. “EL CONTRATISTA" incumpla en el inicio de la ejecucion de la obra dentro del plazo establecido
para ello dentro del presente Contrato; salvo que exista resolucion fundada y motivada por causas
ajenas a “LAS PARTES” que impidieran el inicio de la ejecucién de la obra;

1. “EL CONTRATISTA” no presente a “EL. AYUNTAMIENTO” las garantias en los plazos, términos
y condiciones previstas en el presente Contrato, asi como en la Ley de la Materia.

IV. “EL CONTRATISTA” no dé cumplimiento al programa de ejecucion convenido por falta de
materiales, trabajadores o equipo de construccion y a juicio de “EL AYUNTAMIENTO?”, el atraso
pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos contratados en el plazo estipulado; no
implicara retraso en el programa de ejecucion convenido y, por tanto, no se considerara como
incumplimiento del Contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por la falta de
pago de estimaciones, por la falta de informacion referente a planos, especificaciones o normas de
calidad, por la falta de entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y

equipos de instalacion permanente, de licencias y permisos que en su caso deba proporcionar o
suministrar “EL AYUNTAMIENTO”;
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V. “EL CONTRATISTA” no dé a “EL AYUNTAMIENTO”, las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos contratados y/o a instituciones
oficiales competentes que tengan la facultad de intervenir;

VI. Existan errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por “EL
AYUNTAMIENTO?” y que afecte al presupuesto en al menos un 25% (veinticinco por ciento);

VIl. Las modificaciones al presente Contrato, aunque sean sucesivas, impliqguen aislada o
conjuntamente alteraciones del monto establecido, en cuantia superior 0 menor del 30% (treinta
por ciento) del precio original pactado, y/o represente una alteracion sustancial en el proyecto
inicial. Se considera alteracion sustancial a la modificacion de los fines y caracteristicas basicas
del proyecto inicial, como la sustitucién de unidades que afecten al menos el 30% (treinta por
ciento) del precio original del Contrato;

VIIl.  “EL CONTRATISTA” no termine las obras objeto de este Contrato en la fecha sefialada para ello;

IX. “EL CONTRATISTA"” se declare en quiebra o suspension de pagos o si hace cesion de bienes en
forma que afecte a este Contrato o por la falta de cumplimiento a el pago de salarios, prestaciones
sociales, laborales o de cualquier indole;

X. “EL CONTRATISTA” reduzca su capital social y contable en forma notable que a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO” no garantice el cumplimiento de las obligaciones del presente Contrato;

XI. “EL CONTRATISTA” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de los
trabajos contratados;

Xll.  Exista falta de pago por parte de “EL AYUNTAMIENTO”, en el plazo establecido en este Contrato;

X, Ocurra la muerte o incapacidad del Representante de “EL CONTRATISTA”, declarada Jud|C|almente
o la extincion de la Persona Juridica;
XIV. “EL CONTRATISTA” una vez concluida la ejecucién de los trabajos y formalizada el Acta d

Entrega-Recepcion de la obra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la
formalizacion del finiquito de los trabajos y posterior emision del acta de extincion de derechos y

obligaciones, en los términos y condiciones previstas en el presente Contrato, asf como en la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios; y

XV. En conjunto las penas convencionales, a que se hubiera hecho acreedor “EL. CONTRATISTA”,
superenel 10% (diez por ciento) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del monto de este

Contrato.

De igual manera operara la rescision administrativa del presente Contrato, de pleno derecho y sin necesidad
de declaracion judicial, por las causas establecidas a todo lo largo del presente Contrato y en general, por,
cualquier otra causa imputable a “EL CONTRATISTA” que sea analoga a las antes expresadas, por la
razon de que “EL CONTRATISTA” es el lnico responsable de la ejecuciéon de la obra encomendada, y
esta sujeto al cumplimiento de todos los ordenamientos legales de las autoridades competentes en materia
de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion a la ecologia y medio ambiente; que rigen en
el ambito federal, estatal y municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL
AYUNTAMIENTO”,

e

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL
CONTRATISTA",

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de éste Contrato, previo ejercicio de la garantia @
de audiencia y defensa de “EL. CONTRATISTA" ante “EL AYUNTAMIENTO”; ademas a que se le apliquen

las penas convencionales conforme a lo establecido por éste Contrato y el sobrecosto queresulte de la

rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de la medida, independientemente

de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL
CONTRATISTA” los demas cargos que procedan.
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convenio la terminacién del mismo por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el
articulo 110 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA QUINTA. - RECEPCION DE LA OBRA CONCLUIDA. - De conformidad con el articulo 111
de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, “EL AYUNTAMIENTO?” recibira las @

Sin perjuicio de lo anterior, “LAS PARTES” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescision
imputable a “EL. CONTRATISTA” y siempre que existan razones de interés ptblico o causa justificada que
haganinnecesaria o inconveniente la permanencia del presente Contrato, podrén pactar mediante un

]

obras objeto de este Contrato hasta que sean terminadas en su totalidad.

“EL. CONTRATISTA” comunicara por escrito a través de la bitadcora de obra a “EL AYUNTAMIENTO”
dentro del plazo méximo autorizado para la conclusién de los trabajos que le fueron encomendados, para
que éste dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias habiles, verifique que estan debidamente
terminados, conforme a las condiciones, especificaciones y demas estipulaciones establecidas en el
presente Contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “EL AYUNTAMIENTO” contara con un plazo de hasta 10 dias
habiles para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega y Recepcion
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

gue puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso se asentara constancia del hecho mediante Acta de
Entrega y Recepcion de la fase de que se trate.

Pueden recibirse parcialmente aquellas partes de la obra contratada, susceptibles de ejecucion por fases Y
Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:
a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a
lo convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”, en éste caso se
liguidara a “EL CONTRATISTA” lo ejecutado.
b) De comuUn acuerdo “EL AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA” convengan en dar por
terminado anticipadamente el presente Contrato, en este caso, las obras que se reciban se 7

liquidaran en la forma en que“LAS PARTES” convengan, conforme a lo establecido en el
mismo.

c) “EL AYUNTAMIENTO” rescinda este Contrato, en este caso la recepcion parcial quedara a
juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el Contrato, en este caso, se estara a lo
dispuesto por la resolucién respectiva. :

La recepcién parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse a “EL CONTRATISTA" por concepto de sanciones en los términos de este
Contrato.

“EL CONTRATISTA" se obliga a retirar todos los equipos e instalaciones temporales, dejando las areas @
de trabajo totalmente limpias y libres de materiales sobrantes, escombros y desperdicios producidos por

los trabajos encomendados, restaurando a su costo todas las modificaciones que en ella se hubieren

realizado por motivo de su instalacion en la obra.
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En caso que “EL CONTRATISTA” no proceda al cumplimiento de las estipulaciones establecidas en el
parrafo anterior, “EL AYUNTAMIENTO” podra efectuarlos con cargo a su saldo pendiente de pago.

Al término de la obra se levantara Acta de Entrega y Recepcién, enviando un ejemplar al Organo de
Control Interno Municipal, con lo cual se daré por terminada y entregada la obra.

TRIGESIMA SEXTA. — DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - Para dar por terminados
parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente Contrato, se debera
elaborar el finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega y Recepcion Fisica de los Trabajos, por
lo que recibidos fisicamente los mismos, “LAS PARTES” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles
a partir de su recepcion, deberan elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los creditos (~
a favor y en contra que resultenpara cada uno de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen
y el saldo resultante, para lo cual se procedera conforme a lo establecido el articulo 112 de la Ley de Obra

Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 156,
157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda
con “EL AYUNTAMIENTO” para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior,
“EL AYUNTAMIENTO” procedera a su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su
resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un término de 10 dias naturales siguientes a la fecha de su
emision.

Una vez notificadoel resultado de dicho finiquito a “EL. CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de 10 dias

habiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestion,
se tendra como aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantara el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en este Contrato, de

conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 20 dias habiles siguientes a la firma del finiquito
de los trabajos, éste podra utilizarse como el Acta Administrativa que extingue los derechos y obligaciones
de “LAS PARTES" en éste Contrato, subsistiendo las obligaciones de “EL. CONTRATISTA” de responder
de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido, en los términos sefalados en dicho Contrato, en la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

Debera anexarse al finiquito el acta de recepcion fisica de los trabajos.

LY

TRIGESIMA SEPTIMA. - DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGRO. - Si al recibirse las obras y

efectuarse la liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o
responsabilidad para con “EL AYUNTAMIENTO" a cargo de “EL CONTRATISTA", el importe de las %
mismas se deducira de las cantidades pendientes a cubrirle por concepto de los trabajos ejecutados y si

no fueren suficientes se hara efectiva por "EL AYUNTAMIENTO” la fianza de vicios ocultos, otorgada

por estos conceptos por “EL. CONTRATISTA”.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO: FAISMUN/09/2023, DE LA OBRA NUMERO: 140235R3319, PROVENIENTE DE
RECURSO FEDERAL (FAISMUN) Y PROPIO. NOMBRE DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE COLIMA ENTRE LA CALLE CISNE Y LA CALLE GRAL. PEDRO OGAZON RUBIO, EN LA

COLONIA CENTRO, EN CIUDAD GUZMAN; EN EL. MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO." CONTRATISTA:
CONSTRUCTORA NOBOYASA, S.A. DE C.V. A TRAVES DE SU ADMINISTRADOR GENERAL UNICO C. OSCAR HUMBERT!
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Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente Contrato, no se entreguen en el plazo
establecido en el programa de ejecucion convenido, todo gasto por concepto de supervisién adicional y
servicios de apoyo a la obra, sera con cargo a “EL CONTRATISTA”, y el importe de dichos gastos sera
deducido de los pagos que “EL AYUNTAMIENTO” deba hacer a “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” reembolsard a “EL AYUNTAMIENTO" los pagos que éste hubiese realizado por
cuenta de aquel.

TRIGESIMA OCTAVA. - REGISTRO. - A la conclusion de los trabajos contratados, seré obligacion de “EL
AYUNTAMIENTO?” registrar en Catastro y en el Registro Publico de la Propiedad, los titulos de propiedad
correspondientes de aquellos inmuebles que se hayan adquirido, haciéndoles entrega de toda la
documentacion que le sea solicitada para ese efecto, lo anterior de conformidad a lo establecido en el
articulo 113 de la Ley de Obra Plblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA NOVENA. - DE LA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “LAS PARTES”
acuerdan que, resolveran entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este
Contrato, y en caso de no llegar a un acuerdo, estaran segln sea el caso, a lo establecido en los articulos
152, 153, 154 y 155 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

CUADRAGESIMA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “LAS
PARTES”, se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de éste Contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos
y requisitos que establece la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y s
Reglamento, y en su caso, a los que establece y que sean aplicables de la Constitucion Politica de lo
Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Coordinacidn Fiscal, de la Constitucion Politica del Estado de
Jalisco, de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Publico del Estado de Jalisco, de la Ley del Gobierno y la Administracién Puablica Municipal del
Estado de Jalisco, del Cadigo Civil del Estado de Jalisco, del Codigo de Procedimientos Civiles del Estado
de Jalisco, de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, de la Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Jalisco, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y de las demés
relativas y aplicables a éste Contrato.

Para la interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Contrato,
“LAS PARTES” se someten ala jurisdiccion y competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier
otra causa pudiera corresponderles.

En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente Contrato y debidamente enteradas de su
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que lo integran, y que en el mismo no existe error, dolo

o lesién, se obligan a no invalidarlo por alguna de dichas causas y leido que fue, lo ratifican y firman de Vi
conformidad en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco; a los 08 ocho dias del mes /¢
de septiembre del afio 2023 dos mil veintitrés.

“EL AYUNTAMIENTO":

ESTA HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO: FAISMUN/09/2023, DE LA OBRA NUMERO: 140235R3319, PROVENIENTE DE
RECURSO FEDERAL (FAISMUN) Y PROPIO. NOMBRE DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE COLIMA ENTRE LA CALLE CISNE Y LA CALLE GRAL. PEDRO OGAZON RUBIO, EN LA
COLONIA CENTRO, EN CIUDAD GUZMAN; EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO." CONTRATISTA:
CONSTRUCTORA NOBOYASA, S.A. DE C.V. A TRAVES DE SU ADMINISTRADOR GENERAL UNICO C. OSCAR HUMBERTO
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“EL CONTRATISTA”

CONSTRUCTORA NOBOYASA, S.A. DE C.V.
A TRAVES DE SU ADMINISTRADOR GENERAL UNICO
C. OSCAR HUMBERTO CARDENAS CHAVEZ
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