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Direccion de
Obras Pablicas

GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE

NUMERO DE CONTRATO: FAISMUN/M 112023

NUMERO DE OBRA: 140235R3316.

RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA,
ETIQUETADO, RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS AL FONDO 'DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
(FAISMUN) Y PROPIO.

NOMBRE DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA AV. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE JALISCO
Y LA CALLE PIHUAMO, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN CIUDAD
GUZMAN; EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.”
CONTRATISTA: INGENIERO SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO que
celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO", representado por los
ciudadanos: MAESTRO ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, LICENCIADA MAGALI
CASILLAS CONTRERAS, SINDICA MUNICIPAL, MAESTRA CLAUDIA MARGARITA ROBLES GOMEZ,
SECRETARIA DE GOBIERNO, ARQUITECTA MIRIAM SALOME TORRES LARES, DIRECTORA GENERAL DE
GESTION DE LA CIUDAD, ARQUITECTO JULIO CESAR LOPEZ FRIAS, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, Y
LICENCIADO JOSE GUIJARRO FIGUEROA, ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA HACIENDA MUNICIPAL; a
quienes en o sucesivo y para los efectos de éste contrato se les denominard conjuntamente come “EL
AYUNTAMIENTOQ"; y por la otra parte la persona fisica INGENIERO SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS, a quién
en el trascurso de éste instrumento juridico se le denominara como “EL. CONTRATISTA”; y cuando se haga referencia
atodos los contratantes, se les denominara en conjunto como “LAS PARTES”, las cuales tienen capacidad legal para
contratar y obligarse, manifestando que es su deseo celebrar el presente Contrato de Obra Pdblica sobre la base de
precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad a los siguientes antecedentes, declaraciones y clausulas:

ANTECEDENTES:

1.- Con fecha 10 diez de noviembre del 2023, el Director de Obras Publicas, ARQ. JULIO CESAR LOPEZ FRIAS,
presentd ante la Comision Edilicia Permanente de Obras Publicas, Planeacion Urbana y regularizacion de la Tenencia
de la Tierra, el oficio 601/2023 mediante el cual informé el Techo Financiero asignado a la Obra Publica materia del
presente Instrumento Juridico, para su dictaminacién y posterior presentacion a la consideracién del Pleno del
Ayuntamiento, en ese sentido, el dia 13 trece de noviembre del afio en curso, se llevé a cabo la Décima Quinta Sesién
Extraordinaria de la Comisién Edilicia de Obras Publicas, Planeacién Urbana y Regularizacion de la Tenencia de la
Tierra, en la cual, se aprobd por mayoria, el monto maximo propuesto por la Direccién de Obras Plblicas, para la obra
publica nimero 140235R3316 emitiendose el Dictamen correspondiente.

2.- En Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento niumero 72, celebrada el dia 15 quince de noviembre del 2023

dos mil veintitrés, se aprob6 en el punto numero 7 del Orden del dia, el Dictamen de la Comisién Edilicia Permanente

de Obras Publicas, Planeacién Urbana y Regularizacion de la Tenencia de la Tierra, que Aprobd el Techo Financiero

de la obra publica materia del presente contrato, por un monto de $2'065,500.00 (DOS MILLONES SESENTA Y %‘)
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), de los cuales : $1'696,000.00 (UN MILLON SEISCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), provienen de recursos del FAISMUN, en tanto que $369,500.00
(TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) son financiados con RECURSO

PROPIO.

3.- Considerando que “EL AYUNTAMIENTO” bajo su responsabilidad puede omitir llevar a cabo el procedimiento de
contratacion de licitacion publica y celebrar contratos a través del procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA,
motivado en criterios de economla, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten
procedentes para obtener las mejores condiciones para el mismo; la Directora General de Gestion de la Ciudad, DRA.
MIRIAM SALOME TORRES LARES vy el Director de Obras Publicas ARQ. JULIO CESAR LOPEZ FRIAS, actuando
en conjunto como Area Técnica, en uso de su facultad delegatoria para la integracion de los expedientes unitarios de
Obra Publica y para la realizacion de los procedimientos de licitacion de Obra publica y Servicios Relacionados con las

ESTA HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO: FAISMUN/11/2023, DE LA OBRA NUMERO: 140236R3316, PROVENIENTE DE RECURSO
FEDERAL (FAISMUN) Y PROPIO. NOMBRE DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV.
VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE PIHUAMO, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADEROQ, EN CIUDAD
GUZMAN; EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO."
CONTRATISTA: ING. SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS.
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mismas, de conformidad con lo dispuesto en el parrafo primero del articulo 11 del Reglamento de Obra Publica para el
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco; emitieron por escrito, ante el Comité de Obra Plblica del Gobierno Municipal
de Zapotlan el Grande, Jalisco el "ACUERDO DE JUSTIFICACION que determind el procedimiento de excepcion
a Ia licitacién publica para contratar bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA, la obra publica materia
de este instrumento, el cual, fue aprobado y autorizado por dicho Comité en la Décima Segunda Sesion
Extraordinaria, celebrada el 17 diecisiete de noviembre del 2023, asi mismo, en dicha sesién, se llevé a cabo y fue
aprobado el resultado del proceso de INSACULACION, emitiéndose el Dictamen correspondiente, mismo que fue
turnado a la Comision Edilicia Permanente de Obra Pblica, Planeacién Urbana y Regularizacién de la Tenencia de la

Tierra, mediante el oficio 217/DGGC/2023.

4.- Posteriormente, con fecha 21 veintiuno de noviembre de 2023, la Comision Edilicia Permanente de Obra Publica,

Planeacion Urbana y Regularizacion de la Tenencia de la Tierra, celebré su Sesion Extraordinaria nimero 18, en la
cual aprobaron por mayoria de votos el Dictamen del Comité sefialado en el punto anterior.

5.- En Sesidn Publica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 73, celebrada el dia 23 veintitrés de noviembre del 2023,
se aprobé en el punto nimero 7 del Orden del dia, el dictamen de la Comisién Edilicia Permanente de Obras Publicas,

Planeacién Urbana y Regularizacion de la Tenencia de la Tierra, que aprueba el dictamen del Comité de Obra Publica
del Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco, que determind contratar bajo la modalidad de ADJUDICACION
DIRECTA, la obra plblica denominada: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA
AV. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE PIHUAMO, EN LA COLONIA
FRANCISCO I. MADERO, EN CIUDAD GUZMAN; EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.”,
emitiendo CUATRO RESOLUTIVOS, de los cuales se transcriben a continuacién los tres primeros en la parte que

interesa:

“PRIMERO. -E/ Pleno del Ayuntamiento de Zapotian el Grande, Jalisco, APRUEBA y AUTORIZA LA MODALIDAD

DEL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA, PARA CONTRATAR BAJO EL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA LA OBRA PUBLICA 140235R3316 denominada
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE
LA CALLE JALISCO Y LA CALLE PIHUAMO, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN CIUDAD GUZMAN;
EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.”, PROVENIENTE DE RECURSOS FEDERALES

(FAISMUN) Y PROPIOS;...

SEGUNDO. - El Pieno del Ayuntamiento de Zapotién el Grande, Jalisco, APRUEBA, RATIFICA Y AUTORIZA celebrar
el contrato correspondiente a fa Obra Publica nimero 140235R3316 denominada “CONSTRUCCION DE

Y LA CALLE PIHUAMO, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN CI

como sigue:

NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA

TECHO FINANCIERO

CONTRATISTA GANADOR

140235R3316. CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN
LA AV. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA
CALLE JALISCO Y LA CALLE PIHUAMO, EN LA
COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN CIUDAD
GUZMAN; EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO.

$2'065,500.00 (DOS
MILLONES SESENTA'Y
CINCO MIL QUINIENTOS

PESOS 00/100 M.N.)

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE JALISCO
UDAD GUZMAN; EN EL MUNICIPIO DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.”, con el contratista ganador del procedimiento de insaculacién...para quedar

ARQ. SERGIO ENRIQUE
CHAVEZ CUEVAS Con
numero de registro 22 en el
Padrén Unico de
Contratistas del Municipio
de Zapotlan el Grande,
Jalisco.

TERCERO. - El Pleno del Ayuntamiento de Zapotlén el Grande, Jalisco, AUTORIZA a los CC. PRESIDENTE
MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, SINDICO MUNICIPAL, DIRECTORA GENERAL DE GESTION DE LA
CIUDAD, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA HACIENDA MUNICIPAL;
todos en funciones, para que, en nombre y representacién de este Ayuntamiento, suscriban los contratos y sus
ESTA HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO: FAISMUN/11/2023, DE LA OBRA NUMEROQ: 140236R3316, PROVENIENTE DE RECURSO
FEDERAL (FAISMUN) Y PROPIO. NOMBRE DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV.

VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE PIHUAMO, EN LA COLONIA FRANCISCO |. MADERO, EN CIUDAD
GUZMAN; EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO."

CONTRATISTA: ING.

SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS.
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convenios modificatorios que resulten necesarios durante la ejecucién de la Obra descrita en el cuerpo del
presente Dictamen.

DECLARACIONES:
1. “EL AYUNTAMIENTO"”, DECLARA QUE:

1.1.- Esta investido de personalidad juridica para suscribir el presente Contrato de obra publica, de conformidad con lo
previsto en los articulos 115, fracciones |, primer pérrafo, y Il primer parrafo y 134 de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; 25 fraccion 1Il, 32, 33 y 49 de la Ley de Coordinacién Fiscal; 11 apartado A, fraccion XIII,
73 fracciones | y Il primer péarrafo, 86 parrafos primero, segundo y cuarto, 88 parrafo primero y 89 ltimo parrafo de la
Constitucion Politica del Estado de Jalisco; 2, 3, 37 fracciones II, V, XlIl y XIV, 38 fracciones Il y VI, 47 fracciones |, I,
VI, y XI, 52 fracciones 1 y II, 67 y 75 fraccion Il de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado
de Jalisco, 1, 25 fraccion lll, 33 y 49 parrafos primero y segundo de la Ley de Coordinacién Fiscal;, 1 numerales 1, 2y
4, 3 numeral 1; & numeral 1, 7 numeral 1, fraccion VI y numeral 4, fraccién Il; 14 numeral 1, fraccién |; 15 numeral 1,
fraccion I, 42 numeral 2; 43 numerales 1, fraccion Il y 2 fraccién |; 91; 92 numeral 2, fraccion |; 95 y demas relativos y
aplicables de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y sus correlativos 105 y 110 del
Reglamento de la Ley de Obra Plblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, aplicados en los casos no previstos
segun lo determina el articulo 4 del Reglamento de Obra Piblica para el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

1.2.- Sefiala como domicilio para los efectos de este Contrato, la finca marcada con el nimero 62 de la Avenida

Cristébal Colén, Colonia Centro, lugar en que se ubica el Palacio Municipal, en Ciudad Guzman, Municipio de
Zapotlan El Grande, Jalisco, C.P. 49000.

2, “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

2.1 Acredita el caracter con que comparece mediante la exhibicién de la copia certificada de su Cédula
Profesional Federal de INGENIERO CIVIL nimero: 3795651, expedida a su nombre por la Direccion
General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica el 19 de diciembre del 2002asi como con la

copia certificada de su Credencial para Votar expedida a su nombre por el Instituto Federal Electoral, con
OCR 0370072410648

2.2 Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra publica objeto de éste
Contrato y que dispone de la organizacion, equipo, recursos econémicos, contables, financieros, elemento
materiales, humanos y tecnolégicos suficientes para ello.

2.3 Al contar con la profesién de Licenciatura en Ingenieria Civil, se designa a si mismo como Responsable
de Obra, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 fraccién XVl y 104 numeral 6 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios; 136 y 170 primer parrafo de su Reglamento.

2.4 Bajo protesta de decir verdad, al momento de suscribir el presente Contrato, no se encuentra en alguno

de los supuestos que establece el numeral 1 del articulo 48 de la Ley de Obra Publica para el Estado de v

Jalisco y sus Municipios.

2.5 Bajo protesta de decir verdad, no desempefia empleo, cargo o comisién en el servicio publico o, en su

caso, que, a pesar de desempenarlo, con la formalizacion del presente Contrato no se actualiza un Conflicto
de Interés.

2.6 Su Registro Federal de Contribuyentes es: CACS7512217B3, lo cual acredita con su Constancia de
Situacidn Fiscal, que le fuera expedida por el SAT.

2.7 Se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinién del cumplimiento
de obligaciones fiscales contenidos en la Resolucién Miscelanea Fiscal vigente, asi como al corriente con

ESTA HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO: FAISMUN/11/2023, DE LA OBRA NUMERO: 140236R3316, PROVENIENTE DE RECURSO
FEDERAL (FAISMUN) Y PROPIO. NOMBRE DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV.
VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE PIHUAMO, EN LA COLONIA FRANCISCO |. MADERO, EN CIUDAD
GUZMAN; EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.”
CONTRATISTA ING. SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS.
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las obligaciones de pago de aportaciones Seguridad Social; lo que acredita con las impresiones digitales
de la Opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales que le fuera expedida por el Servicio de
Administracién Tributaria y con la Opinién del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad
Social, que le fuera expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

2.8 Se encuentra registrado en el Registro del Padrén Unico de Contratistas del Municipio de Zapotlan el
Grande, ante la Direccion de Obras Publicas, bajo el Nimero de Registro 22, vigente a la fecha de
celebracion del presente contrato.

29 Dentro de su especialidad se encuentran: Infraestructura Civil, Edificacion, Vias Terrestres,
Infraestructura Vial, Infraestructura Deportiva e Imagen Urbana

2.10 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios y el Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, las
disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccion que rijan en el
ambito estatal y municipal, las normas de calidad de los materiales, el contenido del Programa de Ejecucién
de los Trabajos, el catalogo de conceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, planos,
la bitacora y su propuesta técnica y econémica, habiendo presentado el programa de obra por partidas,
asi como el 100% (cien por ciento) de andlisis de precios unitarios de la obra motivo del presente Contrato,
mismos que lo integran. Y en general conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida,
comprometiéndose a su ejecucidn, poniendo para ello toda su experiencia y conocimientos, aplicando los
procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.

2.11 Bajo protesta de decir verdad ha inspeccionado y conoce debidamente el sitio de realizacién de los
trabajos del presente Contrato, y ha tomado en cuenta las condiciones fisicas, ambientales, climatologicas,
topograficas, en su caso construcciones existentes y demas circunstancias existentes en él y sus
alrededores que pudieran afectar el monto del mismo; a fin de considerar todos los factores que intervienen
en su ejecucion, por lo que no podra invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al Contrato por _
este motivo, lo anterior de conformidad a lo establecido por los articulos 67 numeral 4, fraccion |l de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 81 de su Reglamento.

2.12 Sefala como domicilio para los efectos del presente Contrato, el ubicado en la calle Tomas Escobedo
nimero 387, Codigo Postal 49090, en ésta Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande,
Jalisco.

3. “LAS PARTES"” declaran que:
3.1 Aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa de ejecucién de los trabajos,

planos arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.

3.2 Se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato, atodas y cada una
de las clausulas que lo integran, asl como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obra Pdblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, asi como las

disposiciones administrativas que le sean aplicables.
3.3 Que el presente Contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95y 97 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo 110 de su Reglamento.

Por lo expuesto con antelaciéon “LAS PARTES" otorgan el Contrato de Obra Plblica, que se consigna y aceptan
someterse a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “EL AYUNTAMIENTO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecucion %
de la obra publica denominada: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV.
VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE PIHUAMO, EN LA COLONIA FRANCISCO
I. MADERO, EN CIUDAD GUZMAN; EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.” PROVENIENTE

ESTA HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO: FAISMUN/11/2023, DE LA OBRA NUMERO: 140236R3316, PROVENIENTE DE RECURSO
FEDERAL (FAISMUN) Y PROPIO. NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV.

VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE PIHUAMO, EN LA COLONIA FRANCISCO |. MADERO, EN CIUDAD
GUZMAN; EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO."
CONTRATISTA: ING. SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS.
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DE RECURSOS FEDERALES (FAISMUN) Y PROPIOS, bajo el nimero de contrato: FAISMUN/11/2023 y numero de
obra: 140235R3316.

“EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccién profesional y responsabilidad, hasta su total
terminacion, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, con estricta sujecion a los términos y condiciones
que establece éste Contrato, de acuerdo al plan general de trabajo, su programa de ejecucion y demas elementos que
lo conforman, proyecto ejecutivo, planos, catdlogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitacora de obra,
presupuesto y normas de calidad; asi mismo observando |as disposiciones que en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano y construccion rijan y estén vigentes en el &mbito Estatal y Municipal, documentos que firmados por
“LAS PARTES” como anexos, pasan a formar parte integrante del presente instrumento juridico, de conformidad con
lo establecido por los articulos 92 numerales 7, 8 y 9, y 95 numeral 1, fraccién V de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios y 22 primer parrafo, 108 y 109 de su Reglamento; acatando para ello “EL
CONTRATISTA” lo establecido por los diversos ordenamientos juridicos y normas sefaladas en la Declaracion 2.11
de su apartado de DECLARACIONES del presente Contrato. Documentos todos ellos que obran en los Archivos de la
Direccion de Obras Pdblicas Municipales, quedando por reproducidos integramente.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO, FORMA Y PROCEDIMIENTO DE PAGO. -
MONTO:

l.- El monto establecido para ejecutar la obra objeto del presente Contrato, es valioso por la cantidad de: $2'065,500.00
(DOS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado.

El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA” por concepto de materiales, equipo, herramientas,
transporte de materiales, mano de obra, limpieza de obra, direccién, administracion, impuestos, materias primas,
seguros y en general todos los gastos directos e indirectos necesarios y suficientes para cumplir con todas y cada una
de las obligaciones que asume en el presente Contrato, asi como su utilidad.

“LAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO” en cualquier momento, durante la realizacién de los trabajos
enunciados en la Clausula Primera del presente Contrato, podra adquirir y suministrar materiales para la ejecucion de
dichos trabajos, lo anterior por causas de interés publico, y en virtud de la economia que representa para el erario
municipal la adquisicién de dichos materiales; por lo que en consecuencia “LAS PARTES” acuerdan que el monto
establecido en ésta clausula, puede sufrir reduccion, ajustandose al catalogo de conceptos y precios que al respecto
autorice “EL AYUNTAMIENTO".

El monto del presente Contrato, solamente podr4 ser rebasado previo convenio entre “LAS PARTES", en apego a lo
dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con
lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si “EL CONTRATISTA" realiza
trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en
que incurra.

FORMA DE PAGO:

l.- “EL AYUNTAMIENTO" le otorgara a “EL CONTRATISTA" un anticipo equivalente al 25% (VEINTICINCO POR
CIENTO) del monto total de la asignacidn presupuestaria aprobada a éste Contrato, establecido en su Clausula
Quinta, ascendiendo a la cantidad de $516,375.00 (QUINIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
CINCO PESOS 00/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; de conformidad a lo establecido en el
numeral 7 del articulo 100 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Il.- Formulacién de estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA", recibidos y autorizados por “EL
AYUNTAMIENTO”, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por elarticulo 105 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, menos la amortizacion del anticipo correspondiente y las
retenciones a que haya lugar, segun la Clausula Vigésima Cuarta del presente Contrato.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO: FAISMUN/11/2023, DE LA OBRA NUMERO: 140236R3316, PROVENIENTE DE RECURSO
FEDERAL (FAISMUN) Y PROPIO. NOMBRE DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV,
VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE PIHUAMO, EN LA COLONIA FRANCISCO |, MADERO, EN CIUDAD
GUZMAN; EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO."
CONTRATISTA: ING. SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS.
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PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidaran a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite
por “EL AYUNTAMIENTO” y de que se verifique que efectivamente el programa de ejecucion de los trabajos pactado
en este Contrato, asi como la calidad estipulada en el mismo, han sido cumplidas.

Las estimaciones seran sometidas a su aprobacion conforme al procedimiento que se describe a continuacion:

l.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

“EL CONTRATISTA" presentara sus numeros generadores por cada concepto de obra, en el formato aprobado por
“EL AYUNTAMIENTO”, mismo que sera revisado por la Direccion de Obras Plblicas de éste Municipio; la conciliacién
de dichos numeros generadores se llevara a cabo por el Residente de Obra.

“EL CONTRATISTA” acepta que solo se le reconozca como obra ejecutada, los trabajos que haya realizado segln lo

estipulado en el proyecto ejecutivo, los planos y especificaciones autorizadas, que se anexan a éste Contrato, al igual
que los trabajos realizados conforme a las érdenes escritas en la bitdcora de obra por parte de “EL AYUNTAMIENTO".

Para elaborar los nimeros generadores, se debera emplear una hoja distinta por cada concepto de obra, especificando
a que plano y/o documento del disefio se refieren. Se acomparfiaran de las reducciones de las plantas, elevaciones o

isométricos necesarios para aclarar completamente el volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores,
achurados y fotografias para sefialarlos.

Cada hoja debera estar fechada y firmada por “EL CONTRATISTA”, significando esta firma que le consta la existencia
de los volimenes y trabajos presentados para su cobro, ya que fisicamente los midid; asi mismo le consta que dichos
trabajos estan ejecutados con la calidad especificada en los documentos del disefio aprobado y con la normatividad
aplicable, ya que verificé personalmente la calidad de cada uno de ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

Los trabajos objeto de este Contrato se pagaran sobre la base de precios unitarios, debiendo “LAS PARTES"” de

apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y a
lo siguiente:

“EL CONTRATISTA”, por medio del Responsable de la obra formular las estimaciones de los trabajos ejecutados,
con una periodicidad no mayor de un mes, y debera presentarlas al Residente de QObra para su validacién, aprobacion
y autorizacién, dentro de los 6 dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas,
acompafiadas de los documentos que acrediten la procedencia de su pago, los cuales serdn como minimo, los
siguientes: 1) Nimeros generadores autorizados por el Residente de Obra, 2) Notas de Bitacora 3) Croquis, 4)
Fotografias que acrediten los avances fisicos de la ejecucion de la obra, 5) Andlisis, célculo e integracién de los
importes correspondientes a cada estimacion y 6) Factura o Facturas.

Dicha factura o facturas deberan contener todos los datos o requisitos que al efecto sefiale la legislacion fiscal.

“EL CONTRATISTA" presentaré las estimaciones cuando se llegue a los porcentajes hasta de un 25, 50, 80 y 100 por
ciento del avance financiero de ejecucién de la obra, debiendo quedar las fechas anotadas en la bitacora de la obra.

La Residencia de Obra contara con un plazo no mayor de 5 dias naturales siguientes a aquel en que le hubieren

presentado las estimaciones para su validacién, aprobacién y autorizacion, las cuales seran el resultado de aplicar los
precios unitarios autorizados a las cantidades de obra ejecutada.

\A @%\%w&

Las estimaciones se autorizaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, que se acompanaran
de los generadores originales de los volimenes de obra, conciliados y firmados por el Residente de Obra.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO: FAISMUN/11/2023, DE LA OBRA NUMERO: 140236R3316, PROVENIENTE DE RECURSO
FEDERAL (FAISMUN) Y PROPIO. NOMBRE DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV.
VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE PIHUAMO, EN LA COLONIA FRANCISCO |. MADERO, EN CIUDAD
GUZMAN; EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.”

CONTRATISTA: ING. SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS,
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Llegada la fecha de corte y validado el tltimo generador del periodo de que se trate, el Responsable de Obra tendra
6 dias habiles para entregar al Residente de Obra, el paquete que contengala estimacion y la documentacion descrita
en el parrafo segundo de la presente fraccién Il

Recibida la documentacién a que se refiere el parrafo anterior por el Residente de Obra, éste debera de hacer su
entrega, junto con la estimacidn correspondiente, dentro de los 5 dias naturales siguientes, a la HACIENDA
MUNICIPAL para su verificacién y pago a “EL CONTRATISTA”, la cual tendra un plazo de 20 dias naturales para

realizarlo, mismo que se computara a partir de la recepcion de la documentacion correspondiente por parte de “EL
AYUNTAMIENTO”.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y VIGENCIA DEL CONTRATO. - “EL CONTRATISTA”
se obliga a iniciar la cbra objeto de este Contrato el dia 23 VEINTITRES DE NOVIEMBRE DE 2023 DOS MIL
VEINTITRES, y a concluirla el dia 31 TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2023 DOS MIL VEINTITRES, esto es,
contando con un término de 38 TREINTA Y OCHO DiAS NATURALES, para la ejecucién de la misma, debiendo de
realizarla con la secuencia y el tiempo previsto en el programa de ejecucién de los trabajos convenido.

VIGENCIA DEL CONTRATO. - La vigencia del presente Contrato iniciara a partir de la suscripcion de éste por “EL
CONTRATISTA” y finalizara cuando se firme el Acta de extincion de derechos y obligaciones de “LAS PARTES” o en
su caso con la suscripcién del finiquito de los trabajos contratados, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 112
de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE
MATERIALES.- “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA" el o los inmuebles
donde se realizaran los trabajos de la obra piblica a ejecutar para su entera disponibilidad, mediante el acta de entrega
- recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numerales 6 y 8 de la Ley de Obra Publica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisos,licencias, derechos de bancos
de materiales, la propiedad o los derechos reales incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles o en su
caso los derechos otorgados por quien pueda disponer legalmente de los mismos, y demés autorizaciones que se
requieran para su realizacion, de acuerdo a lo establecido en el articulo 22 parrafo segundo del Reglamento de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

El incumplimiento en la entrega de los inmuebles, anticipo, proyecto, permisos o cualquier otro motivo ajeno a “EL
CONTRATISTA", que impida iniciar los trabajos, diferir4 en igual plazo la fecha originalmente pactada para su inicio y
conclusién, en atencién a lo dispuesto por el articulo 103 numeral 7 de la Ley de Obra Plblica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios.

v

QUINTA. - DEL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- Para que “EL CONTRATISTA” realice en el
sitio de los trabajos la construccidn de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos
de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion

4 de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos
/ necesarios para el cumplimiento del objeto de éste Contrato, “EL AYUNTAMIENTO” le otorgara en una sola exhibicion
un anticipo equivalente al 25% ( VEINTICINCO POR CIENTO) del monto total de la asignacién presupuestaria
aprobada al mismo, ascendiendo a la cantidad de $516,375.00 (QUINIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, pudiendo “EL
CONTRATISTA” renunciar a su entrega, lo que debera constar de manera escrita hasta antes de la firma del Contrato
o previo al inicio de la ejecucién de la obra materia del mismo, lo que no dara lugar a que se ajusten los costos, niala
existenciade responsabilidad alguna por parte de “EL AYUNTAMIENTO", de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 100 numeral 9 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicién de “EL CONTRATISTA" 3 dias antes a la fecha pactada
para el inicio de los trabajos, y previa entrega que efectle éste a “EL AYUNTAMIENTO" de la garantia correspondiente,
dentro del plazo establecido en el inciso A) de la Clausula Octava del presente Contrato, acompafada de la

ESTA HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO: FAISMUN/11/2023, DE LA OBRA NUMERO: 140236R3316, PROVENIENTE DE RECURSO
FEDERAL (FAISMUN) Y PROPIO. NOMBRE DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV,
VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE PIHUAMO, EN LA COLONIA FRANCISCO |. MADERO, EN CIUDAD
GUZMAN; EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO."
CONTRATISTA: ING. SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS.
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documentacion que acredite su pago; de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fracciénl y numeral
2, 100 numeral 2 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 146 de su Reglamento.

El atraso en la entregadel anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado en el
presente Contrato, situacién que operara de oficio, debiéndose formalizar el convenio respectivo entre “LAS
PARTES", en el que se establecera la nueva fecha de iniciacién.

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia de anticipo dentro del plazo sefialado en el inciso A) de la Clausula

Octava, del presente Contrato, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar los trabajos en lafecha
establecida originalmente.

El otorgamiento y amortizacién del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y a lo siguiente:

La amortizacion de este anticipo deberd efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por
los trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la dltima estimacion.

En caso de que al término del ejercicio presupuestal no se haya amortizado el anticipo en su totalidad, el saldo
correspondiente deber4 ser devuelto por “EL CONTRATISTA” a “EL AYUNTAMIENTO”, mediante cheque certificado
o de caja, en la inteligencia de que si el saldo no amortizado del anticipo no es devuelto dentro de un plazo no mayor
de 10 dias naturales posteriores al cierre de ejercicio presupuestal, “EL CONTRATISTA” cubrira los cargos que
resulten, para el caso de cantidades pagadas en exceso. Independientemente de lo anterior, “EL AYUNTAMIENTO”
si asi lo estima necesario, podra hacer efectiva la fianza que “EL CONTRATISTA” debera presentar en garantia de la
correcta inversién del anticipo.

Para la amortizacién del anticipo en los casos de rescisién administrativa del presente Contrato, conforme a lo
establecido en su Clausula Trigésima Tercera, “EL CONTRATISTA” reintegrara el anticipo no amortizado a “EL
AYUNTAMIENTO” en un plazo no mayor de 10 dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada 3
la decisién a “EL CONTRATISTA”; en el supuesto de que no se verifique el reintegro dentro el plazo antes mencionado,

“EL CONTRATISTA” se obliga a cubrir los cargos que resulten, para el caso de pagos en exceso.

Los reintegros a los que se refiere esta Clausula que no se realicen dentro de los plazos citados en los dos parrafos
anteriores, generaran intereses financieros desde la fecha en que debiera pagarse y hasta la fecha en que el pago se
efectue. La devolucion seré obligacion para “EL CONTRATISTA” sin necesidad de declaracion judicial.

SEXTA. - DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. - El atraso en la entrega del anticipo por
causa no imputable a “EL CONTRATISTA”, sera motivo de diferimiento del plazo de ejecucion, segin lo dispuesto
por el articulo 100 numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para lo cual “EL
CONTRATISTA” debera presentar por escrito a “EL AYUNTAMIENTO" dentro de los 3 dias habiles siguientes a la
fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, incorporando a la misma, copia de
depésito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de ejecucién de los trabajos. En caso de que “EL
CONTRATISTA” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se le autorice el diferimiento
del programa de ejecucién convenido en el presente Contrato. Una vez autorizado el referido diferimiento “LAS PARTES”
deberan de proceder con la formalizacion del convenio modificatorio respectivo.

En el supuesto de suspension de los trabajos contratados, de conformidad con lo establecido en el articulo 108 numeral
6 en su parte final, de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de terminacién'de
los mismos se diferira en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucion
convenido, para lo cual “LAS PARTES", deberan suscribir un convenio dondese reconozca el plazo de la suspension y
las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos, sinmodificar el plazo de ejecucion establecido en el presente
Contrato.

SEPTIMA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este Contrato, se pagaran a base de precios unitarios,
donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “EL. CONTRATISTA” por todos los gastos directos e indirectos que

ESTA HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO: FAISMUN/11/2023, DE LA OBRA NUMERO: 140236R3316, PROVENIENTE DE RECURSO
FEDERAL (FAISMUN) Y PROPIO. NOMBRE DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV.
VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE PIHUAMO, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN CIUDAD
GUZMAN; EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO."
CONTRATISTA: ING, SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS,
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origine la Obra Contratada, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este Contrato a
su propio cargo, debiendo “LAS PARTES” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Plblica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios.

En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su casopagos en exceso “EL AYUNTAMIENTO” se reserva
el derecho a reclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente Contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones,
sin que por este concepto los precios unitarios convenidos por “LAS PARTES” deban modificarse.

“EL CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido en exceso por la
contratacion o durante la ejecucion de los trabajos, lo anterior de conformidad con el articulo 105 numeral 15 de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y de sus Municipios.

OCTAVA. - GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA" en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir las siguientes fianzas,
mismas gue se tramitarén por una Institucion de Fianzas debidamente registrada y/o autorizada:

A) DE ANTICIPO. - “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de entrega de la orden
de trabajo a que hace referencia el articulo 103 numeral 1, fraccién | de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios y de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numerales 1, fraccion | y 2 de éste
Ordenamiento Juridico Estatal, debera constituir FIANZA afavor y satisfaccion de la TESORERIA MUNICIPAL DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO y/o de la HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO; por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;dicha fianza
garantizaré la debida y correcta aplicacion o devolucién del importe total o parcial del anticipo, cancelandose la misma
cuando “EL CONTRATISTA"” haya amortizado el importe total del referido monto. En caso de no amortizar “EL
CONTRATISTA” el anticipo entregado para la ejecucién de los trabajos encomendados, la Institucion Afianzadora sera
quien reintegre a “EL AYUNTAMIENTO"” el monto total otorgadoa su fiado.

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “EL CONTRATISTA”, no hubiese otorgado lafianza
para garantizar el anticipo “EL AYUNTAMIENTO” no estard en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisién del presente Contrato;
asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y “EL CONTRATISTA”
entregue la fianza de anticipo, no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100 numeral 4 de la Ley de Obra
Plblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazode ejecucion de los trabajos se
realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

Ademas de que en dicha fianza debera de coincidir el importe garantizado con el monto total del anticipo
otorgado, contendra como minimo las siguientes declaraciones expresas:

a)
b)
c)

d)

9

Numero, Objeto e importe total del Contrato.

La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el Contrato de Obra Publica que
ampara.

La presente fianza garantiza la debida, correcta, total inversion, aplicacién, amortizacion, deduccién y devolucién
total o parcial en su caso, del anticipo, lo cual debera realizar “EL CONTRATISTA” en el plazo pactado para la
ejecucion de los trabajos.

Esta fianza garantiza la devolucion de la cantidad del anticipo no amortizado y sus accesorios y podrad hacerse
efectiva sin que previamente exista compensacion.

La garantiasubsistira hasta |a total amortizacion de los anticipos correspondientes.

Que pagara la cantidad garantizada o |a parte proporcional de la misma, asl como la indemnizacion por mora y los
intereses que se lleguen a generar por el incumplimiento del fiado al no reintegrar las cantidades no amortizadas
dentro del plazo otorgado para tal efecto.

Que se requiere para su cancelacion escrito emitido por “EL AYUNTAMIENTO”, cuando se haya amortizado
totalmente el anticipo otorgado.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO: FAISMUN/11/2023, DE LA OBRA NUMERO: 140236R3318, PROVENIENTE DE RECURSQ
FEDERAL (FAISMUN) Y PROPIO. NOMBRE DE LA OBRA: “CONSTRUCCEON DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV.
VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE PIHUAMO, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN CIUDAD

GUZMAN; EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO,"
CONTRATISTA: ING. SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS.
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h) La garantia permanecera vigente durante la substanciacién de todos los recursos legales o de los juicios que se
interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva que quede firme por parte de la autoridad competente.

iy Para la efectividad de la presente fianza, la Institucion Afianzadora acepta expresamente someterse a los
procedimientos de ejecucion y a las disposiciones que prevén los articulos 178, 279, 280, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la Federacion, del Distrito
Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo
de terceros, ain para el caso de que proceda el cobro de indemnizacidon por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la poliza de fianza requerida; asi mismo, se obliga a observar lo dispuesto por el
articulo 178 de la Ley antes referida, en el sentido de que la fianza no se extingue, asi como someterse a la
competencia de los Tribunales Federales especializados en materia mercantil con residencia en la Ciudad de
Guadalajara, Jalisco.

B) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y responsabilidades
derivadas del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 dias habilessiguientes a la fecha de entrega
de la orden de trabajo a que hace referencia el articulo 103 numeral 1, fraccién | de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numerales 1, fraccion Il, 2y 5
de éste Ordenamiento Juridico Estatal, debera otorgar FIANZA afavor y satisfaccién de la TESORERIA MUNICIPAL
DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO y/o de la HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO; por valor del 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe total de los trabajos contratados, incluyendo el Impuesto
al Valor Agregado.

En caso de la celebracién de convenios para ampliar el monto del presente Contrato, se debera realizar la modificacién
correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente hasta que las obras materia del presente
Contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el plazo maxime para la entrega de la fianza de
cumplimiento y “EL CONTRATISTA”, no la hubiese otorgado “EL AYUNTAMIENTO” procedera a la rescision
administrativa del Contrato.

Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincién de derechos y
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “EL CONTRATISTA”, la liquidacion
correspondiente, de conformidad con el articulo 119 fraccién Ill del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

El presente Contrato no surtird efecto, mientras “EL CONTRATISTA” no entregue la péliza de la fianza de
cumplimiento, misma que debera de contener como minimo las siguientes previsiones expresas:

a) Numero, Objeto e importe total del Contrato.

b) La Afianzadora acepta que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el Contrato
y sus anexos y garantiza el cumplimiento total del mismo.

¢) Encaso de modificacién al plazo del Contrato, debido a que se convengan ampliaciones, prorrogas o esperas
para el cumplimiento del Contrato, la Institucion Afianzadora consiente que la vigencia de la fianza quedara
automaticamente prorrogada, en concordancia con las prérrogas o esperas otorgadas mediante la emision de
los endosos correspondientes.

d) La garantia no podra ser menor del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total del Contrato, en el que se
incluya el monto originalmente pactado, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

e) La Institucion Afianzadora acepta que la presente fianza garantiza la ejecucion total de la Obra Publica que
ampara, aun cuando parte de ella se subcontratare de acuerdo a lo estipulado en la Clausula Décima Quinta
del Contrato de Obra Publica a que hace referencia.

f) Estafianza estard vigente durante el cumplimiento de la obligacién que garantiza, hasta que las obras publicas
materia del Contrato hayan sido recibidas en su totalidad y continuaré vigente durante la substanciacion de
todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva que
quede firme por parte de la autoridad competente.

g) La Institucién Afianzadora tendra un plazo hasta de 30 dias naturales contados a partir de la fecha en que se
integre la reclamacién para proceder a su pago, O en su caso, para comunicar por escrito a “EL
AYUNTAMIENTO” las razones, causas o motivos de su improcedencia.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO: FAISMUN/11/2023, DE LA OBRA NUMERO: 140235R3316, PROVENIENTE DE RECURSO
FEDERAL (FAISMUN) Y PROPIO. NOMBRE DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV.
VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE PIHUAMO, EN LA COLONIA FRANCISCO |. MADERO, EN CIUDAD
GUZMAN; EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO."
CONTRATISTA: ING. SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS.
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h) Que, para liberar la presente fianza, sera requisito indispensable que “EL CONTRATISTA™ presente su
solicitud, previa autorizacién expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO” y contar con el acta
administrativa de extincién de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a
cargo de “EL CONTRATISTA”, la liquidacion correspondiente, de conformidad con el articulo 119 fraccion

1l del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

i) La Institucién Afianzadora acepta y se obliga para que, en caso de cualquier incumplimiento en las
obligaciones estipuladas en el Contrato por parte de “EL CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO" hara
efectiva la fianza que garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones.

i) Para la efectividad de la presente fianza, la Institucién Afianzadora acepta expresamente someterse a los
procedimientos de ejecucién y a las disposiciones que prevén los articulos 178, 279, 280, 282 y 283 de la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la Federacion, del
Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de las que garantizan obligaciones fiscales
federales a cargo de terceros, aln para el caso de que proceda el cobro de indemnizacidn por mora, con
motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida; asi mismo, se obliga a observar
lo dispuesto por el articulo 178 de la Ley antes referida, en el sentido de que la fianza no se extingue, asi
como someterse ala competencia de los Tribunales Federales especializados en materia mercantil con residencia
en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Sitranscurriese el plazo fijado a “EL CONTRATISTA” sin que se entregue la péliza de cumplimiento del Contrato, “EL
AYUNTAMIENTO” podra rescindir administrativamente el Contrato, por lo que “EL CONTRATISTA” pagara a “EL
AYUNTAMIENTO”, las cantidades por concepto de dafios y perjuicios que a juicio de éste determine para tal efecto,
con independencia de las penas convencionales que por otro motivo se haya hecho acreedor.

“EL CONTRATISTA” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a todas y cada
una de sus obligaciones adquiridas mediante el presente Contrato, sea la Institucion Afianzadora quien responda ante
“EL AYUNTAMIENTO”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 178, 279, 280, 282, 283 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y deFianzas, asl como a la competencia de los Tribunales
Federales especializados en materia mercantil con residencia en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

C) POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HAYA INCURRIDO “EL CONTRATISTA” .- Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedara obligade a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el presente Contrato y en la legislacién aplicable, para lo cual
deberé otorgar FIANZA afavor y satisfaccion de la TESORERIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO;
ylo de la HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; por el equivalente al 10% (DIEZ
POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, la cual
estar4 vigente por 12 DOCE MESES contadosa partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega y Recepcion
Fisica de los Trabajos, de conformidadcon lo dispuesto por el articulo 113 numerales 2 y 3 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios. Quedando “EL CONTRATISTA" obligado a presentar dicha garantia
previamente a la recepcion de los trabajos.

Dicha fianza contendra las siguientes declaraciones expresas:

a) Numero, Objeto e importe total del Contrato.

b) Que la fianza garantiza las obligaciones derivadas del Contrato y de sus anexos referentes a la reparacién de
vicios ocultos o defectos que resulten de la obra, incluyendo materiales y mano de obra.

c) Que lafianza garantiza ademés cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA” de
conformidad con lo dispuesto por Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

d) Esta fianza garantiza la calidad de los materiales y de la mano de obra utilizados para la prestacién de los trabajos,
mismos que deberan ser de acuerdo con los términos, condiciones y especificaciones establecidos en el Contrato
garantizado, y responde de los vicios ocultos, defectos y/o mal funcionamiento que resulten dentro de los 12
MESES siguientes a la fecha en que se efectue la formal ENTREGA-RECEPCION de los trabajos y a plena
satisfaccion de “EL AYUNTAMIENTO”, aun cuando parte de los trabajos se hubieren subcontratado.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO: FAISMUN/11/2023, DE LA OBRA NUMERO: 140236R3316, PROVENIENTE DE RECURSO
FEDERAL (FAISMUN) Y PROPIO. NOMBRE DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV.
VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE PIHUAMO, EN LA COLONIA FRANCISCO |. MADERO, EN CIUDAD

GUZMAN; EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO."
CONTRATISTA: ING. SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS.
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e} La afianzadora se obliga a mantener en vigor la presente fianza durante la substanciacién de todos los recursos
legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva que quede firme por parte de
la autoridad competente.

f) Para la efectividad de la presente fianza, la Institucion Afianzadora acepta expresamente someterse a los
procedimientos de ejecucion y a las disposiciones que prevén los articulos 178, 279, 280, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la Federacion, del Distrito
Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo
de terceros, aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida; asi mismo, se obliga a observar lo dispuesto por el
articulo 178 de la Ley antes referida, en el sentido de que la fianza no se extingue, asi como someterse a la

competencia de los Tribunales Federales especializados en materia mercantil con residencia en la Ciudad de
Guadalajara, Jalisco.

En todo caso quedaran a salvo los derechos de “EL AYUNTAMIENTO” para exigir el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacion que corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme
al articulo 113 de la Ley de Obra Plblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Esta fianza se cancelara una vez transcurridos 12 DOCE MESES, contados a partir de la fecha del Acta de recepcién
fisica de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo de “EL
CONTRATISTA”, segun lo determina el articulo 118 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Transcurrido el plazo sefialado en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” deberé solicitar por escrito la liberacién de
garantia, debiendo “EL AYUNTAMIENTO" previo a su liberacion, realizar una verificacion de la obra y redactar un
informe sobre el estado de la misma y en caso de no existir vicios ocultos procedera con lo solicitado.

“EL CONTRATISTA" presentara ante la Institucion de Fianzas una manifestacion expresa y por escrito de “EL
AYUNTAMIENTO”, en la que sefiale su conformidad para cancelar la fianza.

El incumplimiento a esta clausula u otra obligacién a cargo de “EL CONTRATISTA", serd motivo de rescisién del
presente Contrato.

NOVENA. - VICIOS OCULTOS. - Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
imputables a “EL CONTRATISTA”, en los trabajos por el realizados, dentro del término de DOCE MESES siguientes
a la fecha de su recepcién, “EL AYUNTAMIENTO” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo162 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenara a “EL CONTRATISTA”
su correccion, reparacion o reposicién inmediata, y esté se compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin tener
derecho a retribucién alguna por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, durante el cual continuara
encargado de la conservacién de la obra; si “EL CONTRATISTA” no atendiere los requerimientos, “EL

AYUNTAMIENTO" procedera a hacer efectiva la fianza otorgada por “EL CONTRATISTA” para tal efecto, de
conformidad con lo estipulado en el articulo 167del Reglamento indicado en esta clausula.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra contratada, aunque ésta ya haya sido recibida y aprobada,
eximen a “EL CONTRATISTA” de las responsabilidades en que pudiera incurrir por vicios ocultos que después
resultaren en la misma y que provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales empleados,
por lo tanto “EL AYUNTAMIENTO” se reserva el derecho de reclamar la indemnizacion por dichos conceptos, asi
como por la obra faltante o mal ejecutada en cualquier momento.

“EL AYUNTAMIENTO" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucién o cancelacién de la garantia de vicios
ocultos, debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias habilesanteriores al
vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “EL AYUNTAMIENTO" procederacon su devolucion %
o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observadosse deben a deficiencias en la
ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,"EL AYUNTAMIENTO” procedera a
desahogar el procedimiento sefialado en el primer pérrafo de la presente clausula y una vez hecho lo anterior dictara
las instrucciones oportunas a “EL CONTRATISTA”, para la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo

ESTA HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO: FAISMUN/11/2023, DE LA OBRA NUMERO: 140235R3316, PROVENIENTE DE RECURSO
FEDERAL (FAISMUN) Y PROPIO. NOMBRE DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV.
VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE PIHUAMO, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN CIUDAD

GUZMAN; EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO."
CONTRATISTA: ING. SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS.
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para ello, de conformidad con lo establecido en el articulo 164 del Reglamento de la Ley de Obra Puiblica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “EL AYUNTAMIENTO" para exigir ante las Autoridades competentes el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivaslas garantias
constituidas conforme al presente Contrato y al Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado dedJalisco y sus
Municipios, segun lo determina su articulo 165.

Las responsabilidades por vicios ocultos o darios y perjuicios que deriven de la inobservancia de las normas referidas
en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, seran con cargo a "EL CONTRATISTA”.

En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA” y de los
equipos que suministre e instale, no debera ser menor a los 12 meses, a partir de la fecha de su recepcion.

DECIMA. - CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante la ejecucién
de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catélogo original de éste Contrato,
“EL CONTRATISTA”, previo visto bueno del Residente de Obra, debera solicitar por escritoa “EL AYUNTAMIENTO”
su conciliacién y autorizacién, debiendo anexar para ello los analisis de los precios con ladocumentacion que los soporte
y apoyos necesarios para su revisién, previamente a su ejecucién y pago,dicha conciliacion y autorizacion debera
realizarse durante los siguientes 15 dias hébiles a su presentacién,para lo cual se debera proceder en el orden y de la
manera que establece el articulo 145 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“EL AYUNTAMIENTO” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no rebasen el
presupuesto autorizado en el presente Contrato; tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagarana los precios
unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, deconformidad con lo
establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando para |a realizacién de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente en el catalogo
no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacién seasentara en la bitacora, de
lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “EL AYUNTAMIENTO” podré autorizarlos mediante convenio suscrito
en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion
con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127de su Reglamento.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” al haberse designado a sl mismo como
Responsable de Obra, segun se desprende de su declaracion 2.3 del capitulo de DECLARACIONES de “EL
CONTRATISTA”, de éste Contrato de obra publica, ademas de asumir y cumplir con todas las obligaciones que le
corresponden como tal, debera de cumplir con la totalidad de obligaciones que le resultan como Responsable de Obra,
que le derivan de lo dispuesto por dicho Contrato, y por la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios y su Reglamento; por lo que se constituira anticipadamente a lainiciacion de los trabajos, en el sitio de
realizacién de los mismos, por todo el tiempo que dure la ejecucién, y estar facultado para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos,alin las de carécter personal y contar con las facultades suficientes para la
toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de éste Contrato, asi como debera conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos, programa de ejecucion y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y
normas de calidad, bitacora de obra, convenios y demas documentos inherentes que se generen con la ejecucion de
los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 fraccion XVilly 104 numeral6 de la referida Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento.

DECIMA SEGUNDA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cumplimiento del presente
Contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos
objeto del mismo.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO: FAISMUN/11/2023, DE LA OBRA NUMERO: 140236R3316, PROVENIENTE DE RECURSO
FEDERAL (FAISMUN) Y PROPIO. NOMBRE DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV.
VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE PIHUAMO, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN CIUDAD

GUZMAN; EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.”
CONTRATISTA: ING. SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS,
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DECIMA TERCERA. - OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. - “EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable
de las obligaciones OBRERO-PATRONALES ante las diversas Instituciones y Organismos Plblicos o privados del
personal a su cargo, por lo que debera de cumplir a cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacion en materia
de trabajo y seguridad social, tales como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social,
toda vez que como empresario y patrén resulta ser el tinico responsable de observar esas obligaciones a su cargo, por
lo que “EL AYUNTAMIENTO"” enningln caso podra ser considerado como intermediario laboral o responsable
solidario, debiendo “EL CONTRATISTA” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en
su contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTO” en relacién con la ejecucion de los trabajos objeto del presente

Contrato, asi como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra contratada o por
autoridades competentes.

“EL CONTRATISTA" se obliga al registro de obra, fases e incidencias de construccién a través del Servicio Integral
de Registro de Obras de Construccion (SIROC) del Instituto Mexicano del Seguro Social, en cumplimiento lo estipulado

en el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construccion por Obra o Tiempo
Determinado.

En caso de incumplimiento de “EL CONTRATISTA” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, “EL
AYUNTAMIENTO”, dara aviso a las autoridades competentes, y podré iniciar el procedimiento de rescision del
presente Contrato; siendo “EL AYUNTAMIENTO” totalmente ajeno a cualquier reclamacion proveniente de dichas

relaciones obrero-patronales, eximiendo “EL CONTRATISTA” de cualquier responsabilidad derivada de éste caso a
“EL AYUNTAMIENTO”.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que contrate, seré responsable del correcto pago de sus
obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias federales, estatales y municipales, respecto los derechos o
impuestos que se generen por su participacion en la construccion de la obra que se esta contratando.

“EL CONTRATISTA" sera responsable de los dafios y perjuicios causados por sus operarios en la ejecuciéon de los
trabajos que les encomiende, y esta obligado a responder de los dafios y perjuicios causados por sus obreros o
empleados, de conformidad con lo estipulado en los articulos 1396, 1401 y 1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco,

aplicado de manera supletoria a la materia segtin lo dispuesto por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA CUARTA. - DANOS A “EL AYUNTAMIENTO", A TERCEROS Y PERJUICIOS. - En virtud de que “EL
CONTRATISTA" es el Unico responsable de la ejecucién de la obra publica y debe sujetarse a todas las leyes,

reglamentos y demas ordenamientosjuridicos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad,
uso de |a via publica, proteccion ecol6gica y de medio ambiente que rijan en el &mbito federal, estatal 0 municipal, asi

como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL AYUNTAMIENTO”; de conformidad con lo establecido en el
articulo 103 numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, a partir de la suscripcion
del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” seré el Unico responsable de los darios y perjuicios que, con motivo de la

obra se causen a “EL AYUNTAMIENTO” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el presente Contrato, por
inobservancia de las disposiciones dadas por “EL AYUNTAMIENTO", o por las violaciones a las leyes y reglamentos
aplicables, en razén de ello, “EL CONTRATISTA” cubrir4 el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones

pecuniarias que se causen por concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el cumplimiento del objeto
establecido en la Clausula Primera del presente Contrato.

para que cubra el costo de las eventualidades, mediante retenciones en la estimacién pendiente de cobro por parte de
“EL CONTRATISTA” 0 en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefialada en la Clausula Octava inciso
B) de éste Contrato.

DECIMA QUINTA. - SUBCONTRATOS.- “EL CONTRATISTA"” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona
fisica o moral la ejecucion total o parcial de la obra contratada, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte
de “EL AYUNTAMIENTO"”, y en el supuesto de que “EL CONTRATISTA" requiera subcontratar a otraempresa para
la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de la misma o adquiera
materiales o equipo que incluyan su instalacién, debera solicitarlo por escrito previamente y con anticipacion a “EL

En caso de no cumplir con dicha disposicién, “EL CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL AYUNTAMIENTO” %’

ESTA HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO: FAISMUN/11/2023, DE LA OBRA NUMERO: 140235R3316, PROVENIENTE DE RECURSO
FEDERAL (FAISMUN) Y PROPIO. NOMBRE DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV.
VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE PIHUAMO, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN CIUDAD
GUZMAN; EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO."
CONTRATISTA: ING. SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS.
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AYUNTAMIENTO”, acompafiando la documentacion correspondiente, en estos casos “EL CONTRATISTA” seguira
siendo responsable de la ejecucion de los trabajos, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de
aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate

para la realizacion de la obra, por lo que el subcontratista no tendré ninguna accion o derechoque hacer valer en contra
de “EL AYUNTAMIENTO” por tales obligaciones.

DECIMA SEXTA. - REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en éste
Contrato o conforme a las instrucciones de “EL AYUNTAMIENTO?”, éste ordenara su reparacion o reposicion inmediata
con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga
derecho de retribucién alguna; en éste caso “EL AYUNTAMIENTO” si lo estima necesario, podré ordenar la suspension
parcial o total de la obra contratada en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar
el plazo sefialado para la terminacion de la obra, de conformidad con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el
articulo 108 numeral 8 de la Ley de Obra Pdblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEPTIMA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - “EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de éste Contrato, cumplan con las normas de calidad y especificaciones
de construccién vigentes, para lo cual es facultad de “EL AYUNTAMIENTO” llevar a cabo la inspeccion y pruebas
necesarias de todos los materiales y equipos que se vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar de ésta
o en los lugares de su adquisicion o fabricacién, con cargo a “EL CONTRATISTA”.

DECIMA OCTAVA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - “EL CONTRATISTA" se compromete al
pago de los materiales y servicios que con motivo de la ejecucion de la obra se requieran, las causas de incumplimiento
presentadas y justificadas a través de la Residencia de Obra de “EL AYUNTAMIENTO” en tanto no sean aclaradas
por éste, sera causa de situacion de mora de “EL CONTRATISTA".

DECIMA NOVENA. - SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA. - “EL CONTRATISTA” se obliga a

cumplir con la legislacién en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar accidentes
durante la ejecucion de los trabajos materia del presente Contrato, asi mismo deberé4 adoptar para la prevision de
riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de orientacion necesarias para
evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con cargo a sus gastos indirectos y conforme
Ademas “EL CONTRATISTA” se obliga para que el personal a su cargo cuente con todas las medidas de seguridad

a los lineamientos sefialados por “EL AYUNTAMIENTO?”, el rétulo de obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias.
para desempeiiar sus actividades dentro del lugar donde se desarrollar4 la obra, de causarse cualquier siniestro sera
sufragada la responsabilidad por “EL CONTRATISTA; en caso de incumplimiento “EL AYUNTAMIENTO” dara aviso
a las autoridades competentes, asi como podré iniciar el procedimiento de rescision del presente Contrato.

VIGESIMA. - RESPONSABILIDAD AMBIENTAL. - “LAS PARTES” acuerdan que “EL CONTRATISTA" sera
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacion de la obra publica
conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4 de la Ley de Obra Pulblica para el Estado

de Jalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y condicionantes
ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones que cause al medio
ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias parala remediacion, restauracion y
compensacion que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y medidas que impongan las autoridades
ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones que le fueran dadas por la Direccion de Obras Publicas de
“EL AYUNTAMIENTO", de manera directa o a través del Residente de Obra, asi como las indicaciones que reciba
a través de su Direccién de Medio Ambiente y Ecologia Municipal.

Asl mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES- 007/2008,

respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de residuos sélidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos %
peligrosos, asl como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, misma que expone los criterios y las
especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la separacion, clasificacion, valorizacion y destino de los

residuos de la construccion y demolicién que se generen por la obra publica a ejecutar.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO: FAISMUN/11/2023, DE LA OBRA NUMERO: 1402356R3316, PROVENIENTE DE RECURSO
FEDERAL (FAISMUN) Y PROPIO. NOMBRE DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV.
VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE PIHUAMO, EN LA COLONIA FRANCISCO |. MADERO, EN CIUDAD
GUZMAN; EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO."
CONTRATISTA: ING. SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS.
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VIGESIMA PRIMERA. - SUPERVISION DE LA OBRA. - “EL AYUNTAMIENTO"” a través de su Direccion de Obras
Publicas, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto de éste Contrato.

Para tal efecto “EL AYUNTAMIENTO”, por medio de su Direccién de Obras Plblicas, establecera la RESIDENCIA
DE OBRA antes de la iniciacién de la obra, el cual sera un servidor publico que fungird como su representante ante
“EL CONTRATISTA” y/o terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucion de los trabajos encomendados o
derivados de estos, en el lugar donde se estén ejecutando; y sera responsable de la supervision, vigilancia, control y
revision de los trabajos, incluyendo la aprobacion de estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”, de
conformidad con lo establecido en el articulo 2 numeral, fraccién XVII de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de
éste Contrato, asi como los materialesque en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones
y dard a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con
su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren adecuadas.

VIGESIMA SEGUNDA.- DE LA BITACORA.- “LAS PARTES” acuerdan que sera obligatorio la elaboracién, controly
seguimiento de la Bitacora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio de
comunicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucion
de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos 138, 139, 140y 141 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA TERCERA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “EL AYUNTAMIENTO” verificara que las
obras objeto de este Contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecuciéon
de los trabajos convenido, y conforme a las especificaciones pactadas, paralo cual “EL AYUNTAMIENTO"” comprobara

periédicamente el avance y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no
realizada.

VIGESIMA CUARTA. - PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO. - “LAS PARTES” acuerdan \Z
que "EL AYUNTAMIENTO” aplicar4 a “EL CONTRATISTA” penas convencionales,

por el atraso en la ejecucién de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas

Unicamente en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este Contrato para la

conclusidntotal de las obras, para esta pena el porcentaje que se aplicara del importe de los trabajos no ejecutados
sera del 5% (CINCO POR CIENTO).

“LAS PARTES” pactan que en caso de atraso en la ejecucion de los trabajos contratados por causas imputables a
“EL CONTRATISTA”, se le sancionar4 en base a la siguiente formula:

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO = (porcentaje establecido en el contrato del importe de los trabajos
no ejecutados en la fecha pactada en el contrato) X (IC-IE).

IC= INVERSION CONTRATADA.
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

Asi mismo “LAS PARTES” convienen en que las penas convencionales se aplicaran por atraso en el cumplimiento de
las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucion general de los trabajos.

Ademas de la pena convencional por atraso en la ejecucién de los trabajos contratados, “EL AYUNTAMIENTO"
aplicara una pena convencional por atraso en la entrega fisica de los mismos, por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, misma que se ira incrementando en la medida en que éste no entregue totalmente terminada la obra;
dicha sancion se calculara en base a la siguiente formula:

N\ i

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA FISICA DE LA OBRA PUBLICA: =0.05X (IC-IE)X(FTR-FTA)/30
IC= INVERSION CONTRATADA.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO: FAISMUN/11/2023, DE LA OBRA NUMERO: 140236R3316, PROVENIENTE DE RECURSO
FEDERAL (FAISMUN) Y PROPIO. NOMBRE DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA A
VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE PIHUAMO, EN LA COLONIA FRANCISCO |. MADEROQ, EN CIUDA
GUZMAN; EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO."

CONTRATISTA: ING. SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS.
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IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA PUBLICA.
FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA PUBLICA.

Lo anterior de conformidad a lo que establecen los numerales 1y 2 del articulo 96 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las penas convencionales antes sefialadas deberan aplicarse considerando los ajustes de costos, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado.

En ninguin caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% (DIEZ POR CIENTO) sin incluir

el Impuesto al Valor Agregado delmonto del presente Contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del
mismo.

De igual forma, “LAS PARTES" acuerdan que en caso de atraso por parte de “EL CONTRATISTA" en la ejecucionde
los trabajos durante la vigencia de su programa, “EL AYUNTAMIENTO” enapego a lo establecido en el articulo 96
numeral 5 de la Ley de Obra Plblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, aplicara a “EL CONTRATISTA”
retenciones econdémicas con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine
el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance de la ejecucién de los trabajos, conforme a la fecha de
corte para el pago de estimaciones pactadas en éste Contrato, debiéndose proceder para su calculo conforme lo
establece el articulo 111 del Reglamento del Ordenamiento Legal en cita.

Las retenciones econémicas indicadas en el parrafo que antecede realizadas a “EL CONTRATISTA”, podran ser
recuperadas por éste, en las siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecucién pactado en este Contrato, las penas
convencionales o las retenciones econémicas deberan calcularse considerando las condiciones establecidas en el
nuevo programa de ejecucion.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas en la presente clausula, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”
no sean imputables a “EL CONTRATISTA".

De igual forma si “EL CONTRATISTA” no cubre el importe del monto de las sanciones en el término establecido por
“EL AYUNTAMIENTO", éste podra hacer efectiva la fianza de cumplimiento de Contrato otorgada para tal efecto.

En caso de rescision del presente Contrato, “EL AYUNTAMIENTO” independientemente de la aplicacion de las penas
convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “EL CONTRATISTA", el pago del sobrecosto que resulte de
la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le representaria a “EL
AYUNTAMIENTO" concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de rescindir el Contrato, de
conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales seffaladas anteriormente, “EL AYUNTAMIENTO"
podra optar entre exigir el cumplimiento forzoso del presente Contrato, o bien la rescision administrativa del mismo,
haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del Contrato total o parcialmente segun proceda en la rescision,

VIGESIMA QUINTA. - OTRAS RETENCIONES.- Ademés de las retenciones econdémicas sefialadas en la clausula
que antecede, “EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones
que se le cubran se le aplique la retencién equivalente al cinco al millar (0.5%) sobre el importe de cada una de las
estimaciones que se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la realizacion de los servicios de vigilancia,
inspeccién y control sobre las obras publicas y servicios, conforme a lo dispuesto por el articulo 4 numeral 1 de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO: FAISMUN/11/2023, DE LA OBRA NUMERO: 140236R3316, PROVENIENTE DE RECURSO
FEDERAL (FAISMUN) Y PROPIO. NOMBRE DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV,
VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE PIHUAMO, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN CIUDAD

GUZMAN; EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO."
CONTRATISTA: ING, SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS.
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Asi mismo “EL CONTRATISTA" otorga su consentimiento de retencion, con la finalidad de que de las estimaciones
que se le cubran se le haga la retencién del dos al millar (0.2%)del importe de cada estimacién, para aportarlo
voluntariamente a los programas de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la
construccién. En caso de que “EL CONTRATISTA” acepte o rechace la retencién antes mencionada, el escrito debera
ser anexado al presente Contrato.

VIGESIMA SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente Contrato se advierte la
necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucién de los trabajos, “LAS PARTES"” acuerdan que en su caso
procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las nuevas condiciones, para lo cual deberan de
proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley de Obra Ptiblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion con lo plasmado en los articulos 123,124, 125, 126 y 127 de su Reglamento.

“EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en que cualquier modificacion al catalogo de conceptos y/o plazo de
ejecucion de los trabajos materia del presente Contrato, que se asentaran en la bitacora , como recalendarizacion por
recibir anticipo tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto ejecutivo, a las especificaciones,
etcétera; no tendrén validez si no las solicita expresa y formalmente, y éstas sean aprobadas por escrito por parte de
“EL AYUNTAMIENTO", cualquier autorizacion verbal o escrita en bitacora no sera reconocida si no cumple con los
requisitos sefialados en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEPTIMA. - AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucion de los trabajos del presente Contrato,
se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,pero que de hecho y
sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “LAS PARTES”, determinen un aumento o
reduccion de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de cualquiera de “LAS PARTES” conforme al
procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y a
lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, determinados por “EL AYUNTAMIENTO”, de existir estos.

VIGESIMA OCTAVA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Cuando durante la ejecucién de los trabajos, a juicio de
“EL AYUNTAMIENTO?”, se requiera la realizaciéon de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos
originalmente, “EL AYUNTAMIENTO”, podra autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados,
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el presente Contrato, considerando la
siguiente forma:

Cuando para la ejecucion de trabajos extraordinarios no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el

acuerdo para su realizacion se asentara en la bitacora.
Si los requerimientos de volimenes extraordinarios rebasan el presupuesto previsto, “EL AYUNTAMIENTO”, podra

autorizarlos mediante convenio modificatorio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios.
Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a
los ajustes que hubieren sido reconocidos.

Tratandose de conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos del presente Contrato, sus precios unitarios deberan
ser conciliados y autorizados por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO”, previamente a su ejecucion y pago.

Cuando los conceptos no previstos sean de urgente realizacién para la continuacién de la obra, se podran iniciar los
trabajos sin la conciliacién y autorizacion de precios, en cuyo caso dicha autorizacién no podra exceder de 10 dias
habiles a partir de que “EL CONTRATISTA” los proponga.

Contrato, y “EL AYUNTAMIENTO” considera factible los precios ya establecidos en el mismo, procedera a determinar
los nuevos con intervencion de “EL CONTRATISTA” y éste se obligard a ejecutar los trabajos conforme a dichos

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente %
precios.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO: FAISMUN/11/2023, DE LA OBRA NUMERO: 140236R3316, PROVENIENTE DE RECURSO
FEDERAL (FAISMUN) Y PROPIO. NOMBRE DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV,
VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE PIHUAMO, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN CIUDAD
GUZMAN; EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO."
CONTRATISTA: ING, SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS.
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Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “EL
CONTRATISTA” a requerimiento de “EL AYUNTAMIENTO” y dentro del plazo que éste sefiale sometera a
consideracion los nuevos precios unitarios acompariados de sus respectivos andlisis, a través del formato determinado
por “EL AYUNTAMIENTO” y en el entendido de que para la fijacién de éstos precios se debe aplicar el mismo criterio

de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios
establecidos en éste Contrato.

La autorizacion de los precios extraordinarios no implicara la ampliaciéon automatica del techo financiero, su
autorizacion procedera siempre y cuando “EL AYUNTAMIENTO” cuente con los recursos financieros autorizados.

“EL CONTRATISTA" solicitara dentro de la vigencia del presente Contrato, la autorizacion de pago de cualquier
concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra, y que haya sido solicitado por “EL AYUNTAMIENTO”,
en el entendido que después de vencido el término sefialado para solicitarlo, no tendra “EL CONTRATISTA” derecho
al pago de los mismos.

VIGESIMA NOVENA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “EL CONTRATISTA” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que deslinda a “EL
AYUNTAMIENTO” de cualquier responsabilidad por la violacién de la propiedad intelectual que selleve a cabo por parte
de “EL CONTRATISTA” durante la realizacion de los trabajos contratados.

TRIGESIMA. - CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” se obliga a no divulgar y/o revelar
de maneraalguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacion que “EL AYUNTAMIENTO” le
hubieseproporcionado durante el procedimiento de contratacién que dio origen al presente Contrato, asl como de la
que se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en medios
electrénicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad exclusiva de“EL
AYUNTAMIENTO”, reconociendo “EL CONTRATISTA” que dicha informacién es considerada como secreta y
confidencial, por lo tanto deberd permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente instrumento,
perdurando la obligacién de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afos, contados a partir de su
conclusién, salvo previo consentimiento por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en ésta clausula,
“EL AYUNTAMIENTO?” procedera a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacion aplicable,asi como la
rescision del presente Contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA PRIMERA. - SUSPENSION DE LA OBRA. - “LAS PARTES" acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO”
cuando medie causa de fuerza mayor, caso fortuito o porcausa justificada, podra suspender temporalmente en todo o
en parte, la ejecucion de los trabajos objeto de éste Contrato, en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo
para ello proceder conforme lo establecido enlos numerales 1, 2, 3, 4, 5y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 de su
Reglamento.

Cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucién de los trabajos, bastara para ello con el
levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6 del articulo 108 del OrdenamientoLegal citado en lineas
previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido Reglamento.

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segun lo dispuesto por el numeral 2 del articulo
108 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién de la ejecucién de los trabajos, sera necesario dar por terminado anticipadamente el
presente Contrato, conforme a lo dispuesto en su Clausula TrigésimaSegunda. En caso de suspension del Contrato
gue nos ocupa, éste podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas
que la motivaron.

En el supuesto de suspension de los trabajos contratados, de conformidad con lo establecido en el articulo 108 numeral
6 en su parte final, de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de terminacion de
los mismos se diferira en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucion

ESTA HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO: FAISMUN/11/2023, DE LA OBRA NUMERO: 140236R3316, PROVENIENTE DE RECURSO
FEDERAL (FAISMUN) Y PROPIO. NOMBRE DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV,
VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE PIHUAMO, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN CIUDAD
GUZMAN; EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO."
CONTRATISTA: ING. SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS.
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convenido, para lo cual “LAS PARTES”, deberan suscribir un convenio dondese reconozca el plazo de la suspension y
las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos, sinmodificar el plazo de ejecucion establecido en el presente
Contrato.

Cuando la suspension sea definitiva, sera rescindido el presente Contrato, cubriéndosele a “EL CONTRATISTA”
previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado debidamente; y sera responsable por la obra ejecutada en
los términos de este Contrato.

Cuando “EL AYUNTAMIENTO" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras por él ejecutadas.

TRIGESIMA SEGUNDA. - TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “LAS PARTES” acuerdan que “EL
AYUNTAMIENTO” podra dar por terminado anticipadamente el presente Contrato, cuando concurran razones de
interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacion de los
trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionarfa un dafio o perjuicio grave al
Municipio, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al presente Contrato con motivo de una
resolucion de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension de los trabajos; debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 108
numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la Ley de Obra Pulblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en
correlacion con lo establecido en el articulo 151 de su Reglamento.

TRIGESIMA TERCERA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LAS PARTES” convienen que “EL
AYUNTAMIENTO” podra rescindir administrativamente el presente Contrato en caso de incumplimiento de las
obligaciones a cargo de “EL. CONTRATISTA", y al respecto aceptan que cuando sea “EL AYUNTAMIENTO" el que
determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, debiéndose
para ello proceder conforme a lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, en correlacion con lo establecido en el articulo 166 de su Reglamento; acordando “LAS PARTES"” que si
es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante el Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco o ante los tribunales competentes y obtenga la declaracion correspondiente.

TRIGESIMA CUARTA. - CAUSAS DE RESCISION. - Ademads de las causales para dar por rescindido el presente
Contrato previstas en el articulo 109 numeral 2 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
“EL AYUNTAMIENTO” podréa rescindir administrativamente el presente Contrato cuando:

dentro del presente Contrato; salvo que exista resolucién fundada y motivada por causas ajenas a “LAS
PARTES"” que impidieran el inicio de la ejecucién de la obra;

1. “EL CONTRATISTA” no presente a “EL AYUNTAMIENTO" las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente Contrato, asi como en la Ley de la Materia.

V. “EL CONTRATISTA” no dé cumplimiento al programa de ejecucion convenido por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccidn y a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”, el atraso pueda dificultar la
terminacién satisfactoria de los trabajos contratados en el plazo estipulado; no implicara retraso en el
programa de ejecucién convenido y, por tanto, no se considerard como incumplimiento del Contrato y causa
de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones, por la falta de informacion
referente a planos, especificaciones o normas de calidad, por la falta de entrega fisica de las areas de trabajo
y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacién permanente, de licencias y permisos que en su
caso deba proporcionar o suministrar “EL AYUNTAMIENTO",

V.  “EL CONTRATISTA" no dé a “EL AYUNTAMIENTO", |as facilidades y datos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos contratados y/o a instituciones oficiales competentes que
tengan la facultad de intervenir,

VI. Existan errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por “EL
AYUNTAMIENTO” y que afecte al presupuesto en al menos un 25% (veinticinco por ciento);

1. “EL CONTRATISTA” demore en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, dentro de los plazos
establecidos para ello en este Contrato;
1. “EL CONTRATISTA” incumpla en el inicio de la ejecucién de la obra dentro del plazo establecido para ello

ESTA HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO: FAISMUN/11/2023, DE LA OBRA NUMERO: 140236R3316, PROVENIENTE DE RECURSO
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VIl. Las modificaciones al presente Contrato, aunque sean sucesivas, impliquen aislada o conjuntamente
alteraciones del monto establecido, en cuantia superior o menor del 30% (treinta por ciento) del precio original
pactado, y/o represente una alteracién sustancial en el proyecto inicial. Se considera alteracion sustancial a
la modificacién de los fines y caracteristicas basicas del proyecto inicial, como la sustitucién de unidades que
afecten al menos el 30% (treinta por ciento) del precio original del Contrato;

VIIl. “EL CONTRATISTA” no termine las obras objeto de este Contrato en la fecha sefialada para ello;

IX. “EL CONTRATISTA" se declare en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesion de bienes en forma que
afecte a este Contrato o por la falta de cumplimiento a el pago de salarios, prestaciones sociales, laborales o
de cualquier indole;

X. “EL CONTRATISTA" reduzca su capital social y contable en forma notable que a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO” no garantice el cumplimiento de las obligaciones del presente Contrato;

Xl. “EL CONTRATISTA” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de los trabajos
contratados;
XIl.  Exista falta de pago por parte de “EL AYUNTAMIENTO”, en el plazo establecido en este Contrato;
X, Ocurra la muerte o incapacidad del Representante de “EL CONTRATISTA”, declarada judicialmente o la
extincién de la Persona Juridica;
XIv. “EL CONTRATISTA” una vez concluida la ejecucion de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega-

Recepcion de la obra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacion del
finiquito de los trabajos y posterior emision del acta de extincion de derechos y obligaciones, en los términos
y condiciones previstas en el presente Contrato, asi como en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios; y

XV. En conjunto las penas convencionales, a que se hubiera hecho acreedor “EL CONTRATISTA”, superenel 10%
(diez por ciento) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del monto de este Contrato.

De igual manera operara la rescision administrativa del presente Contrato, de pleno derecho y sin necesidad de
declaracién judicial, por las causas establecidas a todo lo largo del presente Contrato y en general, por cualquier otra
causa imputable a “EL CONTRATISTA” que sea andloga a las antes expresadas, por la razén de que “EL
CONTRATISTA” es el tnico responsable de la ejecucion de la obra encomendada, y esté sujeto al cumplimiento de
todos los ordenamientos legales de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via
plblica, proteccion a la ecologia y medio ambiente; que rigen en el ambito federal, estatal y municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “EL AYUNTAMIENTO".

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL
CONTRATISTA”.

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de éste Contrato, previo ejercicio de la garantia de audiencia
y defensa de “EL CONTRATISTA” ante “EL AYUNTAMIENTO”, ademas a que se le apliqguen las penas
convencionales conforme a lo establecido por éste Contrato y el sobrecosto queresulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de la medida, independientemente de hacer efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" los demas cargos que
procedan.

Sin perjuicio de lo anterior, “LAS PARTES" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescision imputable a
“EL CONTRATISTA" y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que haganinnecesaria o
inconveniente la permanencia del presente Contrato, podran pactar mediante un convenio la terminacion del mismo
por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110 de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA QUINTA. - RECEPCION DE LA OBRA CONCLUIDA. - De conformidad con el articulo 111 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, “EL AYUNTAMIENTO?” recibira las obras objeto de este
Contrato hasta que sean terminadas en su totalidad.

d g

“EL CONTRATISTA" comunicara por escrito a través de la bitdcora de obra a “EL AYUNTAMIENTO" dentro del
plazo maximo autorizado para la conclusién de los trabajos que le fueron encomendados, para que éste dentro del

ESTA HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO: FAISMUN/11/2023, DE LA OBRA NUMERO: 140236R3316, PROVENIENTE DE RECURSO
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VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE PIHUAMO, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN CIUDAD

GUZMAN; EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO."
CONTRATISTA: ING. SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS.
Pagina 21 de 24



2023 Aiio del 140 Aniversario del Natalicio de

JOSE CLEMENTE

OROZCO

Direccion de
Obras Pablicas

GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE

término que no podra ser mayor a 20 dias habiles, verifique que estan debidamente terminados, conforme a las
condiciones, especificaciones y demas estipulaciones establecidas en el presente Contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “EL AYUNTAMIENTO” contara con un plazo de hasta 10 dias habiles para

proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega y Recepcion correspondiente, quedando
los trabajos bajo su responsabilidad.

Pueden recibirse parcialmente aquellas partes de la obra contratada, susceptibles de ejecucion por fases que puedan
entregarse al uso publico, en cuyo caso se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega y Recepcidn de
la fase de que se trate.

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo convenido
y puedan ser utilizadas a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”, en éste caso se liquidara a “EL
CONTRATISTA” lo ejecutado.

b)  De comiin acuerdo “EL AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA” convengan en dar por terminado
anticipadamente el presente Contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma
en que“LAS PARTES” convengan, conforme a lo establecido en el mismo.

¢) “EL AYUNTAMIENTO" rescinda este Contrato, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de
este y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el Contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto por la
resolucién respectiva.

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de losdescuentos
que deban hacerse a “EL CONTRATISTA” por concepto de sanciones en los términos de este Contrato.

“EL CONTRATISTA” se obliga a retirar todos los equipos e instalaciones temporales, dejando las 4reas de trabajo
totaimente limpias y libres de materiales sobrantes, escombros y desperdicios producidos por los trabajos
encomendados, restaurando a su costo todas las modificaciones que en ella se hubieren realizado por motivo de su
instalacién en la obra.

En caso que “EL CONTRATISTA” no proceda al cumplimiento de las estipulaciones establecidas en el parrafo anterior, X
“EL AYUNTAMIENTO” podra efectuarlos con cargo a su saldo pendiente de pago.
Al término de la obra se levantara Acta de Entrega y Recepcién, enviando un ejemplar al Organo de Control Interno

Municipal, con lo cual se dara por terminada y entregada la obra.

TRIGESIMA SEXTA. - DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente Contrato, se debera elaborar el finiquito
correspondiente, anexando el Acta de Entrega y Recepcién Fisica de los Trabajos, por lo que recibidos fisicamente

los mismos, “LAS PARTES” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles a partir de su recepcion, deberan elaborar @
el finiquito de los mismos, en el que se haré constar los créditos a favor y en contra que resultenpara cada uno de

ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo cual se procedera conforme a

lo establecido el articulo 112 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con

lo plasmado en los articulos 1566, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda con “EL
AYUNTAMIENTO"” para su elaboracién en el término sefalado en el parrafo inmediato anterior, “EL
AYUNTAMIENTO” procedera a su elaboracién de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL
CONTRATISTA" dentro de un término de 10 dias naturales siguientes a la fecha de su emision.

Una vez notificadoel resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de 10 dias habiles para

alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se tendra como %
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantara el Acta Administrativa que
dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en este Contrato, de conformidad con lo establecido
en el articulo 112 numeral 5 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 20 dias habiles siguientes a la firma del finiquito de los
trabajos, éste podra utilizarse como el Acta Administrativa que extingue los derechos y obligaciones de “LAS
PARTES” en éste Contrato, subsistiendo las obligaciones de “EL CONTRATISTA"” de responder de los defectos que
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los
terminos sefalados en dicho Contrato, en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su
Reglamento. '

Debera anexarse al finiquito el acta de recepcion fisica de los trabajos.

TRIGESIMA SEPTIMA. - DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGRO. - Si al recibirse las obras y efectuarse la
liquidacién correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “EL
AYUNTAMIENTO” a cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades
pendientes a cubrirle por concepto de los trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se hara efectiva por “EL
AYUNTAMIENTO?” la fianza de vicios ocultos, otorgada por estos conceptos por “EL CONTRATISTA”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente Contrato, no se entreguen en el plazo establecido en
el programa de ejecucion convenido, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a la obra,
serd con cargo a “EL CONTRATISTA”, y el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que “EL
AYUNTAMIENTO"” deba hacer a “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” reembolsard a “EL AYUNTAMIENTO" los pagos que éste hubiese realizado por cuenta de
aquel.

TRIGESIMA OCTAVA. - REGISTRO. - A la conclusién de los trabajos contratados, sera obligacion de “EL
AYUNTAMIENTO” registrar en Catastro y en el Registro Publico de la Propiedad, los titulos de propiedad
correspondientes de aquellos inmuebles que se hayan adquirido, haciéndoles entrega de toda la documentacion que
le sea solicitada para ese efecto, lo anterior de conformidad a lo establecido en el articulo 113 de la Ley de Obra Publlca
para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA NOVENA. - DE LA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “LAS PARTES" acuerdan que,
resolveran entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar sobre problemas
especlficos de caracter técnico y administrativo derivados de este Contrato, y en caso de no llegar a un acuerdo,
estaran seguln sea el caso, a lo establecido en los articulos 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

CUADRAGESIMA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “LAS PARTES”, se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de éste Contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y en su caso, a los que establece y que
sean aplicables de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Coordinacion Fiscal, de la
Constitucién Politica del Estado de Jalisco, de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, de la Ley del
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Jalisco, de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica
Municipal del Estado de Jalisco, del Cédigo Civil del Estado de Jalisco, del Cédigo de Procedimientos Civiles del
Estado de Jalisco, de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, de la Ley de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y de las demés relativas y aplicables a éste
Contrato.

Para la interpretacién, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Contrato, “LAS
PARTES” se someten ala jurisdiccidon y competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco,
renunciando al fuero que por razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa pudiera
corresponderles.

En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente Contrato y debidamente enteradas de su contenido,
alcance y fuerza legal de las clausulas que lo integran, y que en el mismo no existe error, dolo o lesién, se obligan a
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no invalidarlo por alguna de dichas causas y leido que fue, lo ratifican y firman de conformi

Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco; a los 23 veintitrés dias del mes de noviembr &geﬁ
veintitrés. <l

“EL AYUNTAMIENTO”: “&& 8 %‘
O{,\(} y :
AN
LIC. SILLAS CONTRERAS.
SINDICA MUNICIPAL. A N NEEE

v

d ‘Eiiﬁi_!_ l\‘|‘-.

0

4 ? Mgt
’Iﬁ:’ﬁ,ﬁ'g"" <] %'??Q\

N
_ .‘-.r.ze;smsg:.wgf A g W
ICENCIADO JBSE EUIIARRO FIGUEROA MTRA. CLAUDIA MARGARITA ROBL ESCUMEL -,
BGADO DEL DESPACHO DE LA HACIENDA SECRETARIA DE GOBJERNO B i%-?’ y
MUNJCIPAL. ﬁd,;':x w«f"'\(w/
' a0 g oRe>
\
\ N2
'\ )/
; ARQ MIRIAM SALOME FORRES LARES. ARQUITECTO =f' R LOPEZ FRIAS.
%lRECTORA GENERAL DE GESTION DE LA DIRECTOR '; RAS PUBLICAS
U 4 CIUDAD.
D'RECC'OW NERAL i i
DE GESTION EL CONTRATISTA

DE LA(.JUL.):\D

\l

RMUE C}QVEZ CUEVAS

ESTA HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO: FAISMUN/11/2023, DE LA OBRA NUMERQ: 140236R3316, PROVENIENTE DE RECURSO
FEDERAL (FAISMUN) Y PROPIO. NOMBRE DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV.
VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE PIHUAMO, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN CIUDAD
GUZMAN; EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.”
CONTRATISTA: ING. SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS.
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