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ZAPOTLAN
EL GRAND

COEELNT el BaL
CONTRATO No: DOP/RECURSOMPAL/2021-02/03-05
RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestal nimero
614. Divisidn de terrenos y construccion de Obras de
Urbanizacion.
OBRA: “RESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO”,
ubicada en el Centro Histdrico de Zapotldn el Grande,
lalisco, entre las calles Refugio Barragan de Toscano y Av.
Colon, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el
Grande, Jalisco.

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADO"

Que celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”,
representado por los ciudadanos: LIC. MARIA LUIS JUAN MORALES; Presidenta Municipal Interina;
MAESTRA CINDY ESTEFANY GARCIA OROZCO, Sindico Municipal; LLCENCIADO FRANCISCO DANIEL
VARGAS CUEVAS, Secretario General; MAESTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN, Encargado de la
Hacienda Municipal; INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, Coordinador de Gestién de la Ciudad y
el ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, Director de Obras Publicas; a quienes en lo
sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominard conjuntamente como “EL
MUNICIPIO”, y por |a otra parte la persona fisica la LIC. MARIA EUGENIA CURIEL CHAVEZ, a quién en
el transcurso de este instrumento se le denominard como “EL CONTRATISTA”; y cuando se haga
referencia a todos los contratantes, se les denominara en conjunto como “LAS PARTES”, las cuales
tienen capacidad legal para contratar y obligarse, manifestando que es su deseo celebrar el
presente Contrato de Obra Publica sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, de
conformidad a las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:
1. "EL MUNICIPIO”, declara que:

1.1. Tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo previsto
en los articulos 73 pérrafo primero, fraccion I, 86 parrafo primero y cuarto, 88 fraccién Il y 89
ltimo pdrrafo de la Constitucidn Politica del Estado de Jalisco; articulos 2, 3, 37 fraccién Il, 38
fraccién II, 47 fracciones | y Xl, 52 fracciones | y Il, 67, 75 fraccidn I, 78 y 79 fraccién |l, inciso c)
de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco y articulos 1°
puntos 1, 2 y 4; 7 punto 1, fraccién VI; 14 punto 1, fraccién I; 15 punto 1 fraccion I; 43 punto 1,
fraccién Il, punto 2, fraccién II; 90; 92 punto 1, 2 fraccién |, puntos 5, 6, 7, 8 y 9; 95 y demas
relativos de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y de la
determinacion por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia de la Unidad de Medida y
Actualizacion, publicada en el Diario Oficial de la Federacidn el dia 08 de enero para el ejercicio |

CONTRATO No: DOP/RECURSOMPAL/2021-02/03-05
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fiscal 2021 Dos Mil Veintiuno, que se establecen como base para asignar y la de contratar Obra
Pablica bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA.

1.2.  Acredita su personalidad de la siguiente manera: La Presidenta Municipal Interina con la
Sesion Extraordinaria nimero 102 de fecha 27 de febrero del afio 2021 Dos Mil Veintiuno,
cuarto punto; la Sindico Municipal con la Constancia de Mayoria de Votos expedida por el
Instituto Electoral y de Participacién Ciudadana, de fecha 10 de Julio del 2018; el Secretario
General, con la sesion Extraordinaria de Ayuntamiento celebrada el dia 12 primero de
Octubre del 2018, en el punto del orden del dia 9 nueve; el Encargado de Hacienda con la
Sesién Extraordinaria nimero 8 ocho de Ayuntamiento celebrada el dia 11 once de
Diciembre del 2018, en el punto del orden del dia 4 cuatro; el Coordinador General de la
Ciudad y el Director de Obras Publicas con el nombramiento vigente expedido por el
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco.

1.3. El proyecto, nombre y techo financiero de la obra fue aprobado en la Sesién Publica
Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 120 celebrada el dia 13 trece de Julio del 2021, en
el punto nimero 04 del orden del dia, donde Ayuntamiento se autorizé al Municipio de
Zapotlan el Grande, Jalisco, asignar el recurso municipal para la ejecucion del proyecto
ejecutivo denominado: “RESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO”, con un techo financiero por la
cantidad de $784,500.00 (SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100
M.N), recursos municipal provenientes de la Partida Presupuestal nimero 614. Division de
terrenos y construccién de Obras de Urbanizacidn, limite sefialado por el articulo 43 numeral 2
fraccion | de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para poder aplicar
el procedimiento de contratacion bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA.

1.4. Se llevé a cabo la Adjudicacién de la Obra Pablica bajo el Procedimiento de ADJUDICACION
DIRECTA, respetando los montos permitidos por la legislacion de la materia, asi como lo
establecidos dentro del articulo 43 numeral 1 fraccidn Ill, numeral 2 fraccion | de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y de los montos establecidos en la
determinacion realizada por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia de la Unidad de
Medida y Actualizacién, publicada en el Periédico Oficial de la Federacion vigente a partir del
2021, el dia 08 de enero para el ejercicio fiscal 2021 Dos Mil Veintiuno, modalidad aprobada
mediante Sesion Extraordinaria del comité de Obra publica para el Gobierno Municipal
Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco, celebrado el dia 16 Dieciséis de Julio del afio 2021
Dos Mil Veintiuno y de conformidad con la Sesion Publica Extraordinaria de Ayuntamiento
ntmero 121 Ciento veintiuno de fecha 20 veinte de julio del afio 2021 dos mil veintiuno, en el
punto numero 03 del orden del dia: asi como la autorizacién y asignacién de la obra referida
para “EL CONTRATISTA".

CONTRATO No: DOP/RECURSOMPAL/2021-02/03-05
RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestal nimero 614. Divisién de terrenosy construccion de Obras de Urbanizacidn.
ESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO”, ubicada en el Centro Histérico de Zapotlén el Grande, Jalisco, entre las callesBefugio Barragdn
de Toscano y Av. Colon, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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1.5. Sefiala como domicilio para los efectos de este contrato, la finca marcada con el nimero 62 de
la Avenida Cristébal Colén, en la Colonia Centro, ubicado en el Palacio Municipal en Ciudad
Guzmdn, Municipio De Zapotlan El Grande Jalisco.

2.-. EL “CONTRATISTA” DECLARA que:

2.1. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de éste
contrato y que dispone de la organizacién, equipo, recursos econdomicos, contables, financieros,
elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes para ello y conocimientos técnicos
especiales en materia de patrimonio cultural.

2.2. Se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral con clave de
elector CRCHEG93032714M100.

2.3. Se encuentra registrado en el padréon de contratistas ante la Direccién de Obras Publicas del
Municipio de Zapotlan el Grande Jalisco, que dicho registro se encuentra vigente, bajo el nimero:
DOP 0116 y el correspondiente registro ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico con
Registro Federal de Contribuyentes, clave: CUCE930327D28ARA.

2.4. Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la ejecucién
de los trabajos establecidos en éste contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimiento, aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de
sus obligaciones.

2.5. Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto del presente contrato con el fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

/ 2.6. Ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento)
del andlisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

il

2.7. Sefiala como domicilio en la calle Francisco Rojas Gonzalez, nimero 215, Colonia Ladrén de
Guevara, Guadalajara, Jalisco, para los efectos de este contrato.

Por lo expuesto con antelacion “LAS PARTES” otorgan el Contrato de Obra Publica, que se consigna
y aceptan someterse a las siguientes:

“ CONTRATO No: DOP/RECURSOMPAL/2021-02/03-05
RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestal nimero 614. Divisién de terrenos y construccién de Obras de Urbanizacion.
OBRA: “RESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO”, ubicada en el Centro Histérico de Zapotlan el Grande, Jalisco, entre las calles Refugio Barragan
de Toscano y Av. Colon, en Ciudad Guzmadn, Municipio de Zapotlén el Grande, Jalisco.
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CLAUSULAS
DEL OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA: “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de la obra:
“RESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO”, ubicada en el Centro Histérico de Zapotldn el Grande,
Jalisco, entre las calles Refugio Barragan de Toscano y Av. Colon, en Ciudad Guzman, Municipio de
Zapotldn el Grande, Jalisco, bajo el nimero de obra: DOP/RECURSOMPAL/2021-02/03, Con
Recursos Municipales de la Partida Presupuestalniimero 614. Divisién de terrenos y construccion de
Obras de Urbanizacion, ejercicio fiscal 2021, “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra bajo su
propia direccion y responsabilidad, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, con
estricta sujecion a los términos y condiciones que establece éste contrato, con los plazos y términos
establecidos dentro del proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, normas
de calidad, programas y calendario de obras, asi como precios unitarios aprobados y firmados por
“LAS PARTES” durante el Procedimiento de Adjudicacién de Obra, cuyo contenido forma parte
integrante del presente contrato, y que obran en los Archivos de la Direccién de Obras Puablicas,
quedando por reproducidos integramente.

DEL MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

SEGUNDA .-. El monto establecido para ejecutar la obra objeto del presente contrato, es valioso por
la cantidad de: $784,500.00 (SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100
M.N)), incluye el impuesto al valor agregado, con cargo a la partida municipal namero 614
denominada Divisién de Terrenos y Construccién de Obras de Urbanizacién, aprobada mediante el
convenio para el otorgamiento de subsidios, traslado, aplicacién, destino, seguimiento , control,
rendicion de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos econémicos que celebran por
una parte el Gobierno del Estado de Jalisco, para la ejecucidn de la Obra Publica contemplado en
presupuesto de Egresos Municipal ejercicio fiscal 2021, recurso aprobado mediante sesidn
Extraordinaria del Comité de Obra Publica para el Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande,
Jalisco, celebrada el 16 Dieciséis de Julio del afio 2021 Dos Mil Veintiuno y de conformidad con la
Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 121 Ciento veintiuno de fecha 20 veinte de
julio del afio 2021 dos mil veintiuno, en el punto nimero 03 del orden del dia; asi como la
(~autorizacidn y asignacion de la obra referida para “EL CONTRATISTA”.

A) El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA” por concepto de materiales,
equipo, herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de obra, direccién,
administracion, impuestos, materias primas, seguros y en general todos los gastos directos e

CONTRATO No: DOP/RECURSOMPAL/2021-02/03-05

_RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestal nimero 614. Divisién de terrenos y construccion de Obras de Urbapf
T"RESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO”, ubicada en el Centro Histérico de Zapotldn el Grande, Jalisco, entre las call
de Toscano y Av. Colon, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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indirectos necesarios y suficientes para cumplir con todas y cada una de las obligaciones que
asume en el presente contrato, asi como su utilidad.

B) FORMA DE PAGO:

l.- Un anticipo inicial del 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto total de la asignacién autorizada
a este contrato, establecido en su cldusula cuarta, por la cantidad de $196,125.00 (CIENTO
NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.); incluye el impuesto al valor
agregado.

Il.- Estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”, recibidos y autorizados por “EL
AYUNTAMIENTO"”, menos la amortizacién del anticipo correspondiente, en caso de recibirlo y las
retenciones a que haya lugar, segun la cldusula décima cuarta del presente contrato.

C) PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidaran a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los requisitos establecidos
por “EL MUNICIPIO” y de que se verifique que efectivamente la ejecucién del programa de obra, asi
como la calidad estipulada en el presente contrato, han sido cumplidas; estimacién que serd
sometida para su aprobacion conforme al siguiente procedimiento:

.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

“EL CONTRATISTA” presentard sus nimeros generadores por cada concepto de obra, en formato
aprobado por “EL MUNICIPIO”, mismo que sera revisado por la Direccion de Obras Publicas de este
Municipio; para la conciliacién de dichos niimeros generadores se llevara a cabo por el funcionario
que “EL MUNICIPIO” designe para tal efecto. “EL CONTRATISTA” acepta que solo se le reconozca
como obra ejecutada, los trabajos que hubiera realizado segun lo estipulado en el proyecto
definitivo, los planos y especificaciones autorizadas, al igual que los trabajos realizados conforme a
las érdenes escritas en la bitdcora de la obra por parte de “EL MUNICIPIO”,

Para elaborar los nimeros generadores, se debera emplear una hoja distinta para cada concepto de
obra, especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren, se acompafiara de las
reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarios para aclarar completamente el
volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores, achurados y fotografias para sefialarlos.

De igual forma cada hoja, deberd especificar la fecha y estar firmada por “EL CONTRATISTA”, en el
entendido que le consta la existencia de los voliumenes y trabajos presentados para su cobro, ya que
fisicamente los midié, como también le consta que dichos trabajos estan ejecutados con la calidad

CONTRATO No: DOP/RECURSOMPAL/2021-02/03-05
RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestal nimero 614. Division de terrenos y construccion de Obras de Urbanizacién.
OBRA: “RESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO”, ubicada en el Centro Histérico de Zapotldn el Grande, Jalisco, entre las calles Refugio Barragan
de Toscano y Av. Colon, en Ciudad Guzmén, Municipio de Zapotlén el Grande, Jalisco.

|

Pagina 5 de 31 MW %&\\\



LA m.

Tierra
I c_ de Grandes

ZAPOTLAN
EL GRANDE

especificada en los documentos del disefio aprobado y con la normatividad aplicable, ya que verificé
personalmente la calidad de cada uno de ellos.
Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

“EL CONTRATISTA"”, por medio del representante de obra formulara las estimaciones de sus trabajos
gjecutados, que se deberdn realizar con una periodicidad no mayor de un mes. Las que debera
presentar a la Residencia de Obra dentro de los 06 seis dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las mismas, que hubiere fijado “EL MUNICIPIO” en el presente contrato,
acompafiadas de la documentacidon que acredite la procedencia de su pago con el paquete que
contenga la estimacion, generadores validados y factura correspondiente. La Residencia de Obra
para realizar |a revisidn y autorizacidn de las estimaciones, cuenta con un plazo no mayor de 5 cinco
dias naturales siguientes para la verificacidn, autorizacion y pago, las cuales seran el resultado de
aplicar los precios unitarios autorizados a las cantidades de obra ejecutada.

En el supuesto de que en el generador surjan diferencias técnicas o numeéricas que obstaculicen su
conciliacién, el término de validacién sefialado se ampliard por tres dias y se dara cuenta a la
Direccidn de Obras Publicas. Sitranscurrido el plazo sefialado anteriormente no se logra conciliar el
generador, se asumira la propuesta de la residencia, cuyos términos se plasmard en la estimacion
que corresponda.

Las estimaciones se autorizaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, que
se acompafiaran de los generadores originales de los volimenes de obra, conciliados y firmados por
el funcionario designado por “EL MUNICIPIO” para tal efecto.

Cualquier disconformidad del Responsable de Obra, respecto a la validacién de los generadores
podra hacerlo valer ante la residencia de obra hasta antes de 10 diez dias habiles, para alegar lo que
a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo, no realiza alguna gestidon, se dara por
aceptado. Los ajustes econdémicos que resulten por el desahogo de una conciliacion por
disconformidad de un generador se aplicaran a la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de “EL MUNICIPIO”, por medio
de la Hacienda Municipal, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales,
contados a partir de la fecha de la recepcion de la documentacidn correspondiente, por parte del
“EL MUNICIPIO, todo ello de conformidad con el punto 12 del articulo 105 de la Ley de Obra Publica i
para el Estado de Jalisco y sus Municipios. .-

CONTRATO No: DOP/RECURSOMPAL/2021-02/03-05

ECURSO: Municipal de la Partida Presupuestal nimero 614. Division de terrenos y construccién de Obras de Urbanizacion.
TTRESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO", ubicada en el Centro Histdrico de Zapotlan el Grande, Jalisco, entre las calles Refugio Barragan
de Toscano y Av. Colon, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

W Pagina 6 de 31




ﬁiﬁ | Sl

! ? Tierra

de Grandes

ZAPOTLAN
EL GRANDE

GOREUNT FEwC P

I1l.- SOBRE LA FACTURACION:

Una vez aprobada la estimacion, “EL CONTRATISTA” presentara su factura correspondiente para el
abono de su pago. “LAS PARTES” acuerdan que “EL MUNICIPIO" en cualquier momento y durante
la realizacién de los trabajos enunciados en la cldusula primera del presente contrato, podra adquirir
y suministrar materiales para la ejecuciéon de dichos trabajos, lo anterior por causas de interés
publico, y en virtud de la economia que representa para el erario municipal la adquisicién de los
materiales, por lo que en consecuencia “LAS PARTES” acuerdan que el monto establecido en la
cldusula segunda, puede sufrir reduccién, ajustdndose al catdlogo de conceptos y precios que al
respecto autorice “EL MUNICIPIO”.

DEL PLAZO DE EJECUCION

TERCERA “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar |a obra objeto de este contrato el dia 20 Veinte de
Julio del 2021 dos mil veintiuno y a concluirla el dia 30 Treinta de Septiembre del 2021 dos mil
veintiuno, siendo un término de 73 Setenta y tres dias naturales, para la ejecucién de la obra
determinada.

DE LOS ANTICIPOS

CUARTA.- ANTICIPOS.- “EL CONTRATISTA” recibira de “EL MUNICIPIO”, un 25% (VEINTICINCO POR
CIENTO) de anticipo para el inicio de la obra, razdn por la cual “EL CONTRATISTA” adquiere la
obligacion de entregar la fianza correspondiente por concepto de anticipo por la totalidad del
monto recibido, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo, de
conformidad a lo dispuesto por el articulo 48 fraccién | de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, adquiriendo por tanto la obligacion de iniciar la ejecucién de las obras
en las fechas sefialadas en el plazo de ejecucidn del presente contrato.

DE LAS PRORROGAS

= QUINTA.- “EL MUNICIPIO” puede autorizar prérrogas y/o diferimientos correspondientes cuando se
presenten circunstancias o acontecimientos no previstos en el presente contrato y/o en los
convenios adicionales, que influyan en el incumplimiento del programa de obra por parte de “EL
CONTRATISTA “, previo andlisis de la documentacidn que éste presente. Debe solicitarse por escrito
un convenio modificatorio, que autorice la prorroga, el cual se hara en un plazo maximo de 03 tres
dias habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra por el
“EL CONTRATISTA”, el cual una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al
\Q" contrato respectivo, la suscripcion de los convenios sera responsabilidad de “EL MUNICIPIO”, mism

CONTRATO No: DOP/RECURSOMPAL/2021-02/03-05
RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestal nimero 614. Divisidn de terrenos y construccién de Obras de Urbanizacién.
OBRA:.“RESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO”, ubicada en el Centro Histérico de Zapotlan el Grande, Jalisco, entre las calles Refugio Barragan
de Toscano y Av. Colon, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotldn el Grande, Jalisco.
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que no debera exceder de veinte dias, contados a partir de la solicitud correspondiente, para la
autorizacidn ante el pleno del MUNICIPIO de la suscripcidn de dicho convenio.

SEXTA.- FIANZAS:

A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA”, dentro de los 15 QUINCE DIAS naturales siguientes a la
fecha de notificacidn del fallo, otorgara fianza a favor de la Hacienda Municipal de Zapotlan
el Grande, Jalisco; por la TOTALIDAD de la cuantia del anticipo concedido, y debe garantizar
la correcta inversion por el importe del mismo; cancelandose la misma cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del referido anticipo con el avance de obra,
en caso de no amortizar “EL CONTRATISTA” el anticipo entregado para la ejecucion de los
trabajos encomendados, la Institucién de Fianzas sera quien reintegre a “EL MUNICIPIO” el
monto total del anticipo otorgado a su fiado.

B) DE_CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones vy
responsabilidades derivadas de éste contrato, “EL CONTRATISTA” otorgara dentro de los
siguientes 10 diez dias habiles siguientes a la fecha de la entrega de la orden de trabajo,
fianza a favor y satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotlan El Grande, Jalisco; por el
importe del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total de los trabajos contratados, incluyendo
el Impuesto al Valor Agregado, en los términos de los articulos 98 punto 5 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y a los articulos 119 y 120 del Reglamento
de la Ley de Obra Piblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios vigente.

C) POR LOS DEFECTQS, VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA
OBRA CONCLUIDA.- Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedard obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el presente
contrato y en la legislacién aplicable; para lo cual otorgara fianza a favor y satisfaccion de la
Hacienda Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco; por el equivalente al 10% (DIEZ POR
CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos contratados, y por el termino de 12 DOCE
MESES A PARTIR DE SU RECEPCION, en los términos del articulo 113 punto 2 y 3, de La Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. Quedando obligado a presentar
dicha garantia en un periodo maximo de 5 cinco dias habiles después de haber signado el
acta de entrega-recepcién de la Obra Publica, por el ejecutada.

“EL MUNICIPIO” redactara un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 quince
QQ dias anteriores al vencimiento del plazo de ésta garantia.

CONTRATO No: DOP/RECURSOMPAL/2021-02/03-05
RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestal nimero 614, Division de terrenos y construccién de Obras de Urbanizacion.
T "RESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO”, ubicada en el Centro Histérico de Zapotldn el Grande, Jalisco, entre las ¢ )‘ Refugio Barragén
de Toscano y Av. Colon, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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Las pdlizas de las fianzas que se mencionan en esta cldusula y que sean expedidas a favor y
satisfaccién de la Hacienda Municipal de Zapotlén el Grande, Jalisco; deberdn contener las
siguientes previsiones expresas:

I. La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato de
Obra Plblica que ampara;

Il. Para cancelar la presente fianza sera requisito contar con el Acta Administrativa de extincién de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “EL
CONTRATISTA”, la liquidacién correspondiente;

En el caso de la fianza que se constituya como garantia a la que alude los articulos 98 punto 1
fraccion Ill, y 114 de la Ley de Obra Puablica para el Estado de Jalisco y sus Municipios “EL
CONTRATISTA” debera presentar a la Institucion de Fianzas el Acta de recepcidn fisica de los
trabajos contratados, después de transcurrido el plazo a que alude el articulo 113 numeral 3 de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios; y el articulo 118 del Reglamento de
la Ley referida.

De conformidad al articulo 113 punto 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, “EL CONTRATISTA” presentara ante la Institucidn de Fianzas una manifestacién expresa
y por escrito de “EL MUNICIPIO”, en la que sefale su conformidad para cancelar la fianza, toda vez
que ha transcurrido el tiempo sefialado en el parrafo anterior.

lll. La presente fianza permanecerd vigente durante el cumplimiento de la obligacién que garantiza y
continuara vigente en caso de que se otorgue convenio modificatorios en plazos de ejecucion al
cumplimiento del contrato de Obra Publica que ampara, asi como durante la substanciacion de
todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion
definitiva que quede firme;

IV. La Institucién de Fianzas acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucidn
previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun
para el caso de que proceda el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida. Tratdindose de “EL MUNICIPIO”, el
procedimiento de ejecucion serd el previsto en los articulos 279 al 282 de la Citada Ley, debiéndose
atender para el cobro de indemnizacion por mora lo dispuesto en el articulo 283 de esta Ley.

V. La presente fianza responde por la ejecucion total de la Obra Plblica que ampara, ain cuando
parte de ella se subcontratare de acuerdo a lo estipulado en la cldusula décima sexta del contrato de
Obra Plblica a que hace referencia; y
CONTRATO No: DOP/RECURSOMPAL/2021-02/03-05
RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestal nimero 614. Divisidn de terrenos y construccidn de Obras de Urbanizacion.

OBRA: “RESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO”, ubicada en el Centro Histérico de Zapotlén el Grande, Jalisco, entre las calles Refugio Barragan
de Toscano y Av. Colon, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlén el Grande, Jalisco.
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VI. Para ser cancelada la presente fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de “EL MUNICIPIO”.

Las fianzas antes sefialadas se tramitardn por una Institucién de Fianzas autorizada, sometiéndose
por lo tanto expresamente a los procedimientos de ejecucion previstos por los articulos 279, 280,
282, 283 y 293, asi como demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los Tribunales con residencia en esta jurisdiccidn.

Las responsabilidades por vicios ocultos o dafios y perjuicios que deriven de |a inobservancia de las
normas referidas en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios serdn con
cargo a “EL CONTRATISTA”. Cuando aparecieran desperfectos o vicios ocultos en la obra, dentro
del término de un afio siguiente a la fecha de su recepcion, “EL MUNICIPIO” ordenara su reparacion
0 reposicidon inmediata a “EL CONTRATISTA”, y esté se compromete a realizar los trabajos por su
cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello, si “EL CONTRATISTA” no atiende los
requerimientos en un plazo de 10 diez dias naturales, “EL MUNICIPIO” con cargo a “EL
CONTRATISTA” encomendard los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente, haciendo
efectiva |a fianza otorgada por “EL CONTRATISTA” para tal efecto.

En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL
CONTRATISTA” y de los equipos que suministre e instale, no debera ser menor a los 12 meses, a
partir de la fecha de la recepcion de la obra y mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue las fianzas
anteriores, no se perfeccionara el presente contrato.

No surtira efecto legal alguno, ni las liquidaciones parciales o de pago total de la obra, aunque ya
hayan sido recibidas y aprobadas, exime “EL CONTRATISTA” de la responsabilidades que pueda
incurrir por defectos en la construccion por vicios ocultos, que después puedan resultar y provengan
de la mala calidad de los materiales empleados, por lo tanto “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho
de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos y de la obra faltante o mal ejecutada en
cualguier momento.
DE LOS DANOS A “EL MUNICIPIO” Y A TERCEROS

SEPTIMA.- “EL CONTRATISTA” ser4 el Unico responsable de los dafios y perjuicios que, con motivo
de la obra se causen a “EL MUNICIPIO” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el presente
contrato, y por inobservancia de las disposiciones dadas por “EL MUNICIPIO” y por las violaciones a
las leyes y reglamentos aplicables. Asi mismo “EL CONTRATISTA” se compromete a cubrir los dafios
a resarcir, como las erogaciones pecuniarias que causd por el concepto de una o varias
eventualidades derivadas por la realizacidn de la obra; en caso de no cumplir dicha disposicidn, “EL
CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL MUNICIPIO” para que cubra el costo de las
eventualidades, mediante retenciones en la estimacion pendiente de cobro por parte de “EL

,,WTQ\”

\ CONTRATO No: DOP/RECURSOMPAL/2021-02/03-05

RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestal nimero 614. Division de terrenos y construccién de Obras de Urbanizacién.
OBBA-"RESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO", ubicada en el Centro Histérico de Zapotldn el Grande, Jalisco, entre |as calles Refugio Barragén
de Toscano y Av. Colon, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotldn el Grande, Jalisco?
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CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefialada en la cldusula
sexta inciso b) de este contrato.
DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO

OCTAVA.- Si durante la vigencia del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se percata de la
necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catdlogo original,
notificara a “EL MUNICIPIO”, para que éste resuelva lo conducente y mediante autorizacién por
escrito, podrd “EL CONTRATISTA” ejecutarlos. La solicitud para ejecutar cantidades o conceptos no
previsto en el catdlogo original, debera ser presentada dentro del periodo de ejecucién autorizado
por “EL MUNICIPIO” y a través del formato para tal efecto, en el entendido que éste tramite no
modifica el calendario de obra, salvo que exista solicitud y autorizacion respectiva.

Tratdndose de conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, sus precios
unitarios deberén ser conciliados y autorizados, previamente a su ejecucion y pago.

Cuando los conceptos no previstos sean de urgente realizacién para la continuacion de la obra, se
podran iniciar los trabajos sin la conciliacion y autorizacién de precios, en cuyo caso dicha
autorizacion no podra exceder de diez dias habiles a partir de que el contratista los proponga.

DEL PAGO DE CONCEPTOS
NOVENA.- Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el proyecto y programa
autorizados por “EL MUNICIPIO”, se pagaran sobre la base de precios unitarios, donde se incluye el
pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los gastos directos e indirectos que
originen la Obra Contratada, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas
en éste contrato a su propio cargo. —

tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos por “LAS
PARTES” deban modificarse.
DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

DECIMA PRIMERA.- Cuando durante la ejecucién de los trabajos, a juicio de “EL MUNICIPIO” sea
necesario llevar a cabo trabajos adicionales a los previstos originalmente, que no estén
comprendidos en el proyecto y programa aprobados, “EL MUNICIPIO”, podra autorizar el pago de
las estimaciones de los trabajos ejecutados, vigilando que dichos incrementos no rebasen el
presupuesto autorizado en el contrato, considerando la siguiente forma:

DECIMA.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo /

Cuando para la ejecucién de trabajos extraordinarios no sea necesaria la autorizacién de
presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacidn se asentard en la bitacora.

CONTRATO No: DOP/RECURSOMPAL/2021-02/03-05
RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestal nimero 614. Divisidn de terrenos y construccién de Obras de Urbanizacién.
OBRA; “RESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO”, ubicada en el Centro Histérico de Zapotldn el Grande, Jalisco, entre las calles Refugio Barragdn
de Toscano y Av. Colon, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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Si los requerimientos de volumenes extraordinarios rebasan el presupuesto previsto, “EL
MUNICIPIO”, podra autorizarlos mediante convenio modificatorio, de conformidad a los términos
del articulo 102 de la Ley de Obra Pablica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagardn a los precios unitarios pactados
originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos.

Tratandose de conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, sus precios
unitarios deberdn ser conciliados y autorizados por escrito por parte de “EL MUNICIPIO”,
previamente a su ejecucion y pago.

Cuando los conceptos no previstos sean de urgente realizacion para la continuacion de la obra, se
podran iniciar los trabajos sin la conciliacién y autorizacion de precios, en cuyo caso dicha
autorizacion no podra exceder de diez dias habiles a partir de que “EL CONTRATISTA” los proponga.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte
del presente contrato, y “EL MUNICIPIO” considera factible los precios ya establecidos en el
contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencion de “EL CONTRATISTA” y éste se
obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL MUNICIPIO” y dentro del plazo que éste sefiale
someterd a consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis, a
través del formato determinado por “EL MUNICIPIO” y en el entendido de que para la fijacion de
éstos precios se debe aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese
seguido para la determinacidn de los precios unitarios establecidos en éste contrato.

La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica del techo
financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “EL MUNICIPIO” cuente con los recursos
financieros autorizados.

v

“El CONTRATISTA” solicitara dentro de la vigencia del contrato, la autorizacidn de pago de cualquier
concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra, y que haya sido solicitado por “EL
MUNICIPIO”, en el entendido que después de vencido el término sefialado para solicitarlo, no
tendra “EL CONTRATISTA” derecho al pago de los mismos.

DE LOS CONVENIOS ADICIONALES
DECIMA SEGUNDA.- “LAS PARTES” acuerdan que si durante la vigencia del presente contrato, existe
la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecucién del mismo, “EL MUNICIPIO” procedera a

CONTRATO No: DOP/RECURSOMPAL/2021-02/03-05
RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestal nimero 614. Division de terrenos y construccién de Obras de Urbanizacién.
OBRA+“RESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO", ubicada en el Centro Histdrico de Zapotlan el Grande, Jalisco, entre las calles/Refugio Barragdn
de Toscano y Av. Colon, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco. ;
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celebrar convenio modificatorio con las nuevas condiciones, debiendo el Residente de Obra,
sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originan; en el entendido
de que dicho convenio no rebasara el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto o plazo pactado
en el presente contrato, ni aplicard variaciones substanciales al proyecto original. En caso que las
modificaciones excedan al porcentaje anterior, o el presupuesto varié substancialmente, o existan
variaciones importantes al objeto del proyecto, a las especificaciones o a ambos, se suscribird un
convenio adicional, respecto de las nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podran, en modo
alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto
del presente contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento del contrato
original o de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

En la suscripcién del convenio adicional, serd responsabilidad de “LAS PARTES” formular, los
motivos, razones fundadas y explicitas que motivaron la suscripcion del convenio respectivo, vy las
circunstancias que se asentardn con detalle en el convenio, las modificaciones al presente contrato,
podran realizarse por igual en aumento que en reduccidn, de conformidad con el articulo 102 de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

AJUSTE DE COSTOS
DECIMA TERCERA.- Cuando a partir de la presentacién de la propuesta econémica aprobada, o
durante la ejecucién de la ohra, ocurran circunstancias y/o acontecimientos de orden econdmico,
no previstas en el presente contrato, que de hecho, sin dolo, o culpa, negligencia o ineptitud
cometan cualquiera de “LAS PARTES”, y determinen un aumento o reduccion de los costos de los
trabajos aln no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos en caso que procedan se
revisaran y ajustardn atendiendo a las mismas.

“EL CONTRATISTA” presentara la solicitud de pago de escalatorias, dentro de un plazo de 30 dias
naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente del incremento
para presentar su solicitud, pero invariablemente dentro del plazo de ejecucién de los trabajos, sera
a través de formato que determine “EL MUNICIPIO”, transcurrido dicho plazo sin que se hubiere
solicitado el ajuste de costos se perdera el derecho a solicitarlo.

“EL MUNICIPIO”, dentro de los 30 treinta dias naturales siguientes a la solicitud de ajuste de costos
directos, debera emitir por oficio la resolucion que proceda, en caso contrario la solicitud se tendrd
por no aprobada, dejando los derechos a salvo del solicitante.

Si resulta un excedente en caso de recibir el anticipo, debe amortizarse proporcionalmente en
los pagos posteriores, hasta quedar saldado en la ultima liquidacion.

CONTRATO No: DOP/RECURSOMPAL/2021-02/03-05
RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestal nimero 614, Division de terrenos y construccion de Obras de Urbanizacidn.
: “RESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO”, ubicada en el Centro Histdrico de Zapotlén el Grande, Jalisco, entre las calles Refugio Barragan
de Toscano y Av. Colon, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlin el Grande, Jalisco.
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Los recursos financieros necesarios para cubrir las modificaciones en caso de aumento, no deben
incluirse en convenios adicionales, sino que “EL MUNICIPIO” debe prever la suficiencia presupuestal
dentro de su programa de inversiones.

Cuando la documentacién mediante la que se promueva el ajuste de costos directos sea deficiente o
incompleta, “EL MUNICIPIO” apercibird por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de 15
quince dias, a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién
solicitada.

Transcurrido el plazo sefialado en el parrafo anterior sin que “EL CONTRATISTA” desahogue el
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se le tendra por no presentada la solicitud de
ajuste de costos directos.

El reconocimiento por ajuste de costos directos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago
de las estimaciones subsecuentes, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga
autorizado, el procedimiento para el ajuste de los mismos serd el establecido en el punto 15 del
articulo 106 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

El ajuste de costos de indirectos y financiamiento procederd Gnicamente cuando hubiere prérroga
de plazos de terminacion de la obra, debiéndose establecer en los convenios si estos son sujetos a
dicho ajuste.

El costo por financiamiento estard sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés
que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su proposicion.

Por lo que comprende a la vigencia para presentar la estimacién de pago de escalatorias, sera
conforme a la autorizacién que emita “EL MUNICIPIO”.

DE LAS RETENCIONES
DECIMA CUARTA.- “EL MUNICIPIO” podra retener a “EL CONTRATISTA” pago por las siguientes
causas:
A)  La mala calidad de los materiales empleados o equipo suministrados, y/o en los trabajos
realizados dentro de la obra contratada;
B)  Incumplimiento en las especificaciones indicadas en el presente contrato;
C) Descuento por penas convencionales por retraso en el inicio o entrega de la obra;
D) Reembolso a “EL MUNICIPIO” de los pagos que éste hubiese realizado por cuenta de “EL
CONTRATISTA”.
E)  Ademas de las anteriores retenciones, “EL CONTRATISTA” conviene en que se le aplicara
la retencién equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las

CONTRATO No: DOP/RECURSOMPAL/2021-02/03-05

RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestal nimero 614. Divisién de terrenos y construccién de Obras de Urbanizacién.
OBRA:Z AURACION DEL PORTAL HIDALGO”, ubicada en el Centro Histérico de Zapotlan el Grande, Jalisco, entre las calles Refugio Barragan
de Toscano y Av. Colon, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotldn el Grande, Jalisco.

/M% M Pagina 14 de 31

S



| rcj Tierra

de Grandes

ZAPOTLAN
EL GRANDE

estimaciones que se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la realizacién de los
servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras publicas y servicios, conforme a
lo dispuesto por el articulo 4, punto 1 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y
sus Municipios.

F) Se aplicard ademds la retencién del 2 dos al millar por obra ejecutada en el Municipio de
Zapotlan el Grande, Jalisco, para fines de capacitacion y adiestramiento de los
trabajadores de la industria de la construccién, de acuerdo al convenio de colaboracién
con la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccién, Autorizado en Sesién Ordinaria
del Ayuntamiento nimero 12 doce celebrada el dia 10 diez de Febrero del afio 2020, en el
punto 15 del orden del dia.

Las retenciones estardn en poder de “EL MUNICIPIO”, en tanto no se corrijan las deficiencias
detectadas, o para garantizar la ejecuciéon de las correcciones necesarias, y para cubrir penas
convencionales, asi como para las contingencias previstas en |a ejecucién de las obras objeto de éste
contrato.

“EL CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido en
exceso por la contratacién o durante la ejecucidon de los trabajos, para lo cual se estard de
conformidad con el articulo 105 punto 15 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y de sus
Municipios.

DE LAS REPARACIONES

DECIMA QUINTA.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en éste
contrato o conforme a las instrucciones de “EL MUNICIPIO”, este ordenard su reparacion o
reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta
“EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “EL MUNICIPIO” si lo
estima necesario, podra ordenar la suspensién parcial o total de la obra contratada en tanto no se
lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la
terminacion de la obra.

DE LOS SUBCONTRATOS
DECIMA SEXTA.- “EL CONTRATISTA” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o
moral, la ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por
I\ parte de “EL MUNICIPIO” y segun lo estipulado en el articulo 97 punto 9 de la Ley de Obra Publica
\45“ para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

\ DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.
DECIMA SEPTIMA.- “EL CONTRATISTA” serd el Gnico responsable de las obligaciones OBRERO-
PATRONALES ante las diversas Instituciones y Organismos Publicos del personal a su cargo, asi como
de quienes les suministren materiales para la misma, por lo que “EL MUNICIPIO” serd ajeno a
w cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones. De la misma manera “EL CONTRATISTA”

CONTRATO No: DOP/RECURSOMPAL/2021-02/03-05
RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestal niumero 614. Division de terrenos y construccién de Obras de Urbanizacién.
OBRAY “RESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO”, ubicada en el Centro Histérico de Zapotlan el Grande, Jalisco, entre las calles Refugio Barragan
de Toscano y Av. Colon, en Ciudad Guzmédn, Municipio de Zapotlin el Grande, Jalisco.
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serd responsable de todas las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos juridicos en materia del trabajo y seguridad social, como de las reclamaciones que
sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”.

Se obliga “EL CONTRATISTA” a presentar el formato emitido por el SIROC Sistema Integral de
Registro de Obras de Construccion (antes SATIC 01) emitido por el Instituto Mexicano del Seguro
Social, de conformidad con la Ley del Seguro Social y sus reglamentos, asi como lo establecido en el
Acuerdo ACDO.SA2.HCT.280617/148.P.DIR y su Anexo Unico, ante el “EL MUNICIPIO”, anexo a la
estimacion 01 para que proceda su pago, a fin de cumplir con las obligaciones obrero-patronales; asi
como el correspondiente Aviso de Terminacion de Obra, para llevar a cabo el finiquito
correspondiente, de conformidad con lo estipulado en el articulo 99 punto 2, de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para efectos de garantizar que se cumpla con esta Obligacion, “El MUNICIPIO” se reserva el derecho
de no liquidar la primera estimacién de la Obra, hasta tanto no se cumpla con el registro de la obra
ante las autoridades competentes.

Para efectos de garantizar que se cumpla con esta Obligacion, “El MUNICIPIO” se reserva el derecho
de no liquidar la primera estimacidn de la Obra, hasta tanto no se cumpla con el registro de la obra
ante las autoridades competentes.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que contrate, serd responsable del
correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias, federales, estatales y
municipales, respecto los derechos o impuestos que se generen por su participacion en la
construccion de la obra que se estd contratando.

DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
DECIMA OCTAVA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a responder por los dafios que se ocasionen a
terceros con motivo de la negligencia, falta de cuidado, pericia, sefialamientos de emergencia o
advertencia de peligro, asi como cualquier accidente que se ocasionen por personal a su cargo o en
las maniobras de la ejecucion de la obra, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, deslindando
i por completo a “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad, indemnizacién o reclamo que se
pudieran ocasionar.

DE LOS PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS
DECIMA NOVENA.- “EL CONTRATISTA” se compromete al pago de los materiales y servicios que con
motivo de la ejecucién de la obra se requieran, en caso de incumplimiento y mientras no se aclare el
motivo del retraso serd causa de situacion de mora de “EL CONTRATISTA”.

CONTRATO No: DOP/RECURSOMPAL/2021-02/03-05

RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestal nimero 614. Divisidn de terrenos y construccidn de Obras de Urbanizacién.
URACION DEL PORTAL HIDALGO”, ubicada en el Centro Histdrico de Zapotldn el Grande, Jalisco, entre lagcalles Refugio Barragdn
de Toscano y Av. Colon, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisc
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DE LA SEGURIDAD DE LA OBRA
VIGESIMA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la prevision de riesgos presentes o futuros
con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas
preventivas de orientacion que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos
que se realizan, asi mismo se obliga para que el personal a su cargo cuente con todas las medidas de
seguridad para desempefiar sus actividades dentro del lugar donde se desarrollara la obra, y en el
supuesto de causarse cualquier siniestro serd sufragada la responsabilidad por “EL CONTRATISTA.”

DE LA SENALIZACION DE LA OBRA
VIGESIMA PRIMERA.- Sera obligacién de “EL CONTRATISTA” el suministro y colocacién del rétulo de
obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “EL
MUNICIPIO”, en caso de incumplimiento “EL MUNICIPIO” Lo proporcionara y su costo sera
descontado del pago de sus estimaciones pendientes o de |a estimacidn final.

DE LA SUPERVISION DE LA OBRA
VIGESIMA SEGUNDA.- “EL MUNICIPIO” a través de la Direccion de Obras Publicas, tendrdn el
derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de éste contrato y dard a “EL CONTRATISTA”
por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion,
a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Para tal efecto “EL AYUNTAMIENTO"”, por medio de la Direccién de Obras Publicas, establecerd la
RESIDENCIA DE OBRA antes de la iniciacién de la obra, misma que sera la responsable directa de la
supervision, vigilancia, control y revisiéon de los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”,
incluyendo la aprobacidn de sus estimaciones.

Con el fin de llevar a cabo la supervision y control de la Obra, “LAS PARTES” se obligan para que en
términos de los articulos 92 punto 9 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, asi como el articulo 139 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios vigente, al uso de |a Bitacora de Obra, de manera fisica.

LA RESIDENCIA DE OBRA, serd la que represente al “AYUNTAMIENTO” ante “EL CONTRATISTA” y/o
terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucion de los trabajos encomendados o derivados

— de estos, en el lugar donde se estén ejecutando los trabajos. En el entendido que si se determin
que la obra estda mal ejecutada, se tendra por no realizada por “EL CONTRATISTA".

CONTRATO No: DOP/RECURSOMPAL/2021-02/03-05
RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestal nimero 614. Divisién de terrenos y construccion de Obras de Urbanizacion.
RA: “RESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO”, ubicada en el Centro Histérico de Zapotlan el Grande, Jalisco, entre las calles Refugio Barragdn
de Toscano y Av. Colon, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlén el Grande, Jalisco.
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DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES

VIGESIMA TERCERA.- Sera facultad de “EL MUNICIPIO” llevar a cabo la inspeccion y pruebas
necesarias de todos los materiales que se vayan a utilizar en la ejecucion de la obra, ya sea en el
lugar de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacidn con cargo a “EL CONTRATISTA.”

DE LAS PENAS CONVENCIONALES
VIGESIMA CUARTA.- Se aplicaran por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a
“EL CONTRATISTA”, determinadas Unicamente en funcidn del importe de los trabajos no ejecutados
en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de la obra.

“EL MUNICIPIO"” a través de la Direccion de Obras Publicas, tendrd la facultad de verificar los
trabajos objeto de éste contrato que estén ejecutados por “EL CONTRATISTA” de acuerdo a las
fechas establecidas en el programa de trabajo aprobado, “EL MUNICIPIO” harad una comparacion del
avance cada 2 dos dias naturales contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si durante la comparacion el avance fisico es menor al programado a la fecha de verificacién, “EL
CONTRATISTA” cubrira una sancion econdmica (SE digitalmente), equivalente al 5% cinco por ciento
de la diferencia de los importes de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacién
sefialados en el programa.

“LAS PARTES” pactan que en caso de incumplimiento en tiempo para la ejecucion de la obra por
/ parte de “EL CONTRATISTA” se sujetaran a la aplicacion de |as siguientes penas convencionales:

A) SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO = (porcentaje establecido en el contrato del
importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato) X (IC-IE).

IC= INVERSION CONTRATADA.
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

Asimismo, se podra pactar que las penas convencionales se aplicaran por atraso en el cumplimiento
de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucion general de los trabajos.

B) PENA CONVENCIONAL POR ATRASO EN LA ENTREGA:

Ademas de la pena convencional por atraso en la ejecucién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” se
aplicard una pena convencional por atraso en la entrega fisica de los mismos, por causas imputables

CONTRATO No: DOP/RECURSOMPAL/2021-02/03-05
RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestal nimero 614. Divisién de terrenos y construccién de Obras de Urbanizacion.
OBRARESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO”, ubicada en el Centro Histérico de Zapotlan el Grande, Jalisco, entre las galles Refugio Barragan
de Toscano y Av. Colon, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco. 7
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a “EL CONTRATISTA”, misma que se ird incrementando en la medida en que éste no entregue
totalmente terminada la obra; dicha sancidn se calculara en base a la siguiente formula:

Sancién por atraso en la entrega fisica de la obra publica: =0.05X (IC-IE)X(FTR-FTA)/30
IC= INVERSION CONTRATADA.

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA PUBLICA.
FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA PUBLICA.

Las penas convencionales antes sefialadas deberan aplicarse considerando los ajustes de costos, sin
incluir el impuesto al valor agregado.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa, “EL MUNICIPIO”,
aplicara retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la
fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcién del avance en la ejecucion
de los trabajos, conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactadas en el contrato.
Dichas retenciones podrén ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

En ningln caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el

impuesto al valor agregado del monto del contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision
del mismo.
Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecucion pactado en el contrato, las
penas convencionales o las retenciones econdmicas deberdn calcularse considerando las
condiciones establecidas en el nuevo programa de ejecucion.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso FORTUITO O FUERZA MAYOR o por cualquier otra causa, que a juicio de “EL
MUNICIPIO” no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

De igual forma si “EL CONTRATISTA” no cubre el importe del monto de las sanciones en el término
establecido por “EL MUNICIPIO”, éste podrad hacer efectiva la fianza de cumplimiento de contrato

otorgada para tal efecto. ‘

~

“B’ CONTRATO No: DOP/RECURSOMPAL/2021-02/03-05

RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestal nimero 614. Division de terrenos y construccién de Obras de Urbanizacién.

A: “RESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO”, ubicada en el Centro Histérico de Zapotlan el Grande, Jalisco, entre las calles Refugio Barragan
de Toscano y Av. Colon, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotldn el Grande, Jalisco.
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DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAIOS
VIGESIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” no podra disponer bajo ninguna circunstancia, para si o
para otros, los proyectos, planos o documentos que sean parte integrante de los trabajos
encomendados para la obra, ni podrad divulgar e informar, ni de cualquier forma o por cualquier
medio comunicar de los resultados de los mismos, sin la autorizacion por escrito de “EL
MUNICIPIO”, mismos que son de propiedad exclusiva de éste.

DE LA DISPOSICION DEL INMUEBLE
VIGESIMA SEXTA.- “LAS PARTES” reconocen que el inmueble donde se realizara la obra contratada,
para ejecutar los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”, se encuentra a su entera disposicion
para la ejecucion de los mismos.

DE LA SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
VIGESIMA SEPTIMA.- La suspension, terminacién anticipada y rescision administrativa del contrato,
se podra realizar de |a siguiente manera:

SUSPENSION DE LA OBRA: “EL MUNICIPIO” podré suspender temporalmente, en todo o en parte
los trabajos contratados cuando medie causa de fuerza mayor o caso fortuito, en tal caso “EL
MUNICIPIO” designara a los Servidores Plblicos que estaran facultados para ordenar la suspension
y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podrd prorrogarse o ser indefinida.
También informara a “EL CONTRATISTA” la duracidn aproximada de la suspension y el programa se
modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva, serd rescindido el presente contrato, cubriéndosele a “EL
CONTRATISTA” previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por
la obra ejecutada en los términos de éste contrato.

Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en
este caso se cubrird a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras por él ejecutadas.

TERMINACION ANTICIPADA DE LA OBRA. “EL MUNICIPIO” podrd dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por las siguientes causas:

A)  Cuando concurran razones de interés general;

B)  Existan causas justificadas que le impidan la continuacidn de los trabajos, y se demuestre
que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
Municipio;

C)  Por resolucién de Autoridad Judicial competente para ello;

\

CONTRATO No: DOP/RECURSOMPAL/2021-02/03-05

RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestal nimero 614, Division de terrenos y construccion de Obras de Urbanizacidn. ,
OBRA:-“RESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO”, ubicada en el Centro Histdrico de Zapotldn el Grande, Jalisco, entre las calles Refugio Barragén
de Toscano y Av. Colon, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotldn el Grande, Jalisco.
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D) Se determine la nulidad total o parcial de actos trascendentales que dieron origen al
contratoy

E)  Nosea posible determinar la temporalidad de la suspensidn de la obra contratada.

RESCISION DEL CONTRATO. “LAS PARTES” convienen en el presente contrato que podra ser
rescindido administrativamente en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA”, y al respecto aceptan que cuando sea “EL MUNICIPIO” el que determine
rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho vy sin necesidad de declaracién judicial; si es
“EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Jalisco y obtenga la declaracidn correspondiente.

Independientemente de las aplicaciones de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “EL
MUNICIPIO” podréd optar entre exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o bien la rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato total o
parcialmente segln proceda en la rescision.

DE LAS CAUSAS DE RESCISION

VIGESIMA OCTAVA.- “EL MUNICIPIO” podré rescindir el presente contrato, sin necesidad de
declaracién judicial, cuando “EL CONTRATISTA”:

I. Seadeclarado en concurso mercantil o alguna figura anéloga o de quiebra;

Il.  No otorgue las garantias en los plazos y condiciones establecidas en el presente contrato;
lll. Demore en el cumplimiento de sus obligaciones, dentro del plazo establecido en éste
contrato;
IV. Incumpla en el inicio de la ejecucion de la obra dentro del plazo establecido para ello, dentro
del presente contrato; salvo que exista resolucion fundada y motivada por causas ajenas a
“LAS PARTES” que impidieran el inicio de la ejecucion de la obra;
V. Por causas imputables a €l, no inicie los trabajos objeto del presente contrato dentro de los 15
quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada, conforme a la Ley de Obras
Publicas y Servicios relacionados con las Mismas y su Reglamento; w

VI. Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por “EL MUNICIPIO”;
~+>  VII. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo
justificado no acate las drdenes dadas por el Residente de Obra;
Vill. No dé cumplimiento a los programas de ejecucion convenidos por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccién vy, a juicio de “EL MUNICIPIO”, el atraso pueda dificultar
la terminacioén satisfactoria de los trabajos contratados, en el plazo estipulado;

Q‘ CONTRATO No: DOP/RECURSOMPAL/2021-02/03-05
RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestal niimero 614, Divisién de terrenos y construccién de Obras de Urbanizacién.
A: “RESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO”, ubicada en el Centro Histérico de Zapotlan el Grande, Jalisco, entre las calles Refugio Barragan
de Toscano y Av. Colon, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlin el Grande, Jalisco.
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No implicara retraso en el programa de ejecucién convenido y, por tanto, no se considerara
como incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por la
falta de pago de estimaciones o la falta de informacién referente a planos, especificaciones o
normas de calidad, de entrega fisica de las dreas de trabajo y de entrega oportuna de
materiales y equipos de instalacion permanente, de licencias y permisos que deba
proporcionar o suministrar “EL MUNICIPIO”, asi como cuando “EL MUNICIPIO” haya ordenado
la suspensidn de los trabajos contratados;

Subcontrate parte de los trabajos objeto del presente contrato o ceda total o parcialmente la
obra o los derechos derivados de aquel, sin contar con la autorizacién por escrito de “EL
MUNICIPIO”;

Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacion por
escrito de “EL MUNICIPIO”;

No dé a “EL MUNICIPIO”, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia vy
supervision de los materiales y trabajos contratados y/o a instituciones oficiales competentes
gue tengan la facultad de intervenir;

Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener
una determinada nacionalidad;

Si siendo extranjero, invoque la proteccion de su gobierno en relacién con el presente
contrato e

Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del
presente contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacién
proporcionada por “EL MUNICIPIO” para la ejecucidn de los trabajos contratados.

Ademas de las anteriores causas, “EL MUNICIPIO” podra rescindir el presente contrato, sin
necesidad de declaracion judicial, por las siguientes causas:

Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por “EL
MUNICIPIO” y que afecte al presupuesto al menos en un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO);

Las modificaciones en el presente contrato, aunque sean sucesivas, que impliquen aislada o
conjuntamente alteraciones del monto establecido, en cuantia superior o menor del 30%
(TREINTA POR CIENTO) del precio original pactado, y/o represente una alteracién sustancial
en el proyecto inicial. Se considera alteracién sustancial a la modificacion de los fines y
caracteristicas basicas del proyecto inicial, como la sustitucién de unidades que afecten al
menos el 30% (TREINTA POR CIENTO) del precio original del contrato;

Si “EL CONTRATISTA” no termina las obras objeto de este contrato;

Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado, sin motivo
justificado y no acata las érdenes dadas por escrito por “EL MUNICIPIO”;

Si “EL CONTRATISTA” no cumple el programa de trabajo a juicio de “EL MUNICIPIO";

CONTRATO No: DOP/RECURSOMPAL/2021-02/03-05
RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestal nimero 614, Division de terrenos y construccién de Obras de Urbanizacion.

OBRA: STAURACION DEL PORTAL HIDALGO”, ubicada en el Centro Histérico de Zapotldn el Grande, Jalisco, entre las calles Refugio Barragan
de Toscano y Av. Colon, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotldn el Grande, Jalisco.
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VI. Si “EL CONTRATISTA” se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesién de bienes
en forma que afecte a éste contrato o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales,
sindicales y laborales de cualquier indole;

VIl. Si “EL CONTRATISTA” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “EL
MUNICIPIO” no garantice el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato;

VIlIl. Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de atraso en el
avance de |os trabajos en la obray

IX. En general, cuando “EL CONTRATISTA” incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato.

X. La falta de pago por parte por “EL MUNICIPIO”, en el plazo establecido en este contrato;

Xl. Cuando se dé la suspensidn de la iniciacién de la obra, por un plazo superior a seis meses por
parte de “EL MUNICIP1O”.

Xil. Cuando exista el desistimiento o |a suspensidn de la obra, por un plazo superior a ocho meses
acordada por “EL MUNICIPIO”;

“LAS PARTES” establecen que de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, procedera la
inmediata recision administrativa del presente contrato de Obra Publica, por las causas antes
descritas y por cualquier otra causa imputable a “EL CONTRATISTA”, sin responsabilidad para “EL
MUNICIPIO”, lo anterior porque “EL CONTRATISTA” es el Unico responsable de la ejecucion de la
obra encomendada, y estd sujeto al cumplimiento de los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién a
la ecologia y medio ambiente; que rigen en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios
que resultaren por su inobservancia seran a cargo de“EL CONTRATISTA”.

DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION
VIGESIMA NOVENA.- Si “EL MUNICIPIO” opta por la rescisién administrativa en los términos de la
cldusula anterior, “LAS PARTES” pactan de comun acuerdo, llevar cabo el siguiente procedimiento:

A) Seiniciara a partir de que a “EL CONTRATISTA” le sea comunicado el incumplimiento en que
haya incurrido, para que en un término de 10 diez dias habiles exponga lo que a su derecho
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;

B} Una vez comunicado por “EL MUNICIPIO” el inicio del procedimiento de rescisién del
contrato, este procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para en su
caso, hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y proceder a suspender
los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, cumpliendo con los requisitos
sefialados en la fraccion Il del punto 5, del articulo 109 de la Ley de Obra Publica para el

[Q~ Estado de Jalisco y sus Municipios;

CONTRATO No: DOP/RECURSOMPAL/2021-02/03-05
RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestal nimero 614. Divisidn de terrenos y construccién de Obras de Urbanizacion.
RA: “RESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO”, ubicada en el Centro Histérico de Zapotlan el Grande, Jalisco, entre las calles Refugio Barragan
de Toscano y Av. Colon, en Ciudad Guzmdn, Municipio de Zapotlén el Grande, Jalisco.
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C) Una vez notificado el inicio del procedimiento a “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” se
abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atn no liquidados, hasta
que se otorgue el finiquito que proceda;

D) Transcurrido el término a que se refiere el inciso A) de la presente cldusula, “EL MUNICIPIO”
contard con un plazo de quince dias habiles para resolver, considerando los argumentos vy
pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”. La determinacidon de dar o no por
rescindido el contrato deberd ser debidamente fundada y motivada, la cual debera ser
comunicada a “EL CONTRATISTA” en un plazo que no exceder de 15 dias habiles a partir de
su emision;

E) Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, la instruccion del procedimiento se
sujetard a las disposiciones establecidas en la normatividad de aplicacién supletoria a la
materia; y

F) Una vez emitida la resolucién “EL MUNICIPIO” deberd otorgar a “EL CONTRATISTA” el
finiquito que proceda, dentro de los 30 treinta dias naturales siguientes a la fecha de la
notificacion de dicha resolucidn.

DE LA SUSPENSIGN, RESCISION ADMINISTRATIVA, O TERMINACION ANTICIPADA
TRIGESIMA.- En la Suspensién, Rescisién Administrativa, o Terminacién Anticipada del presente
contrato, se observara lo siguiente:

I.  “EL MUNICIPIO” puede suspender temporalmente en todo o en parte la obra publica
contratada cuando medie causa de fuerza mayor o caso fortuito;

II.  “EL MUNICIPIO” designara al servidor o servidores publicos que puedan ordenar la
suspension y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no puede prorrogarse
o ser indefinida, cuando |la reanudacion de los trabajos o servicios esté ligada a un hecho o
acto de realizacion cierta pero de fecha indeterminada, el periodo de la suspension estara
sujeto a la actualizacion de ese evento;

. “EL CONTRATISTA” puede solicitar la suspensién de la obra por falta de cumplimiento en los
pagos de estimaciones; :

IV. “EL MUNICIPIO” debe notificar a “EL CONTRATISTA” el inicio del procedimiento de
suspension, para que éste, en un plazo de 10 diez dias habiles manifieste lo que a su
derecho convenga vy, en su caso, aporte las pruebas que estime pertinentes;

V. Dentro de los diez dias habiles siguientes “EL MUNICIPIO” debe emitirse resolucién fundada
y motivada, que considere los argumentos, las pruebas ofrecidas y determine la
procedencia de la suspensién;

VI. En todos los casos de suspensidn de los trabajos “EL MUNICIPIO” debera levantar un acta

“ circunstanciada, que cumpla con los requisitos sefialados en el punto 6 del articulo 108 de la
Ley de Obra Plblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios;

CONTRATO No: DOP/RECURSOMPAL/2021-02/03-05
RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestal nimero 614. Divisién de terrenos y construccién de Obras de Urbanizacién.
OBRA: “"RESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO”, ubicada en el Centro Histérico de Zapotlan el Grande, Jalisco, entre las calles Refugio Barragan
de Toscano y Av. Colon, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotldn el Grande, Jalisco.
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“EL MUNICIPIO” debe pagar a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados y los gastos no
recuperables razonables, que estén comprobados y relacionados directamente con el contrato,
cuando se determine la suspensidn de la obra publica por causas imputables a él, siendo estos los
siguientes:

a) Rentas de equipo o, si resulta mas barato, los fletes del retiro y regreso del mismo al sitio
de los trabajos;

b) La mano de obra programada que permanezca en el sitio de los trabajos durante el
periodo de la suspension que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo o a otra
obra y que se encuentre registrada en la bitdcora o en el documento de control de
asistencia que definan las partes;

c) El monto correspondiente a los costos indirectos que se hayan generado durante el
periodo de suspensidn; y

d) El costo por mantenimiento, conservacion y almacenamiento cuando no impliquen un
costo indirecto.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existird
responsabilidad alguna para “LAS PARTES”, debiendo lnicamente suscribir un Convenio
donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecuciéon establecido en el contrato. Dicho convenio
debera ser autorizado en sesién ante el pleno de “EL MUNICIPIO”.

La fecha de terminacidn de los trabajos se diferird en igual proporcidn al periodo que
comprenda la suspension de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucion convenido.

VII.  En los supuestos de la fraccion anterior, “EL MUNICIPIO” rembolsara a “EL CONTRATISTA”
los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén /
/ debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacion correspondiente,
siendo éstos los siguientes:
a. Los gastos por concepto de:
* La construccion de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones en
el sitio de los trabajos. Al ser liquidados estos gastos, las construcciones seran
propiedad de “EL MUNICIPIO”;
*La renta de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones por “EL
CONTRATISTA”, con el objeto de atender directamente las necesidades de |la obra;
*La instalacién, el montaje o retiro de plantas de construccién o talleres; y

CONTRATO No: DOP/RECURSOMPAL/2021-02/03-05
RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestal nimero 614, Divisién de terrenos y construccién de Obras de Urbanizacién.
RA: “RESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO”, ubicada en el Centro Histérico de Zapotldn el Grande, Jalisco, entre las calles Refugio Barragén
de Toscano y Av. Colon, en Ciudad Guzman, Municipic de Zapotldn el Grande, Jalisco.
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*La parte proporcional del costo de transporte de ida y vuelta de la maquinaria o
equipo de construccion y de plantas y elementos para instalaciones de acuerdo con
el programa de utilizacidn, y la expedicién de las garantias otorgadas.

b. El importe de los materiales y equipos de instalacion permanente adquiridos por “EL
CONTRATISTA” y que se encuentren en el sitio de los trabajos, terminados o
habilitados en los talleres o fabricas correspondientes, siempre que cumplan con
las especificaciones de calidad y que la cuantia sea acorde con los trabajos
pendientes de ejecutar segln los programas convenidos, los cuales deberan ser
entregados a “EL MUNICIPIO”, en el lugar que éstos designen; y

c. La liquidacién del personal obrero y administrativo directamente adscrito a la obra,
siempre y cuando no sean empleados permanentes del contratista.

En todos los casos de terminacion anticipada del presente contrato, se deberan realizar las
anotaciones correspondientes en la bitacora de obra;

“EL MUNICIPIO debe notificar al contratista el inicio del procedimiento de terminacién
anticipada del contrato, para que éste, en un plazo no mayor de 10 diez dias habiles
manifieste lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que estime
pertinentes;

Una vez comunicada por “EL MUNICIPIO” el inicio del procedimiento de terminacion
anticipada a “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” procedera a tomar inmediata posesion de
los trabajos ejecutados, para en su caso hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas y proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, la que
deberd cumplir con lo sefialado en el punto 11 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios;

“EL MUNICIPIO” dentro de los diez dias habiles siguientes debera emitir resolucién fundada
y motivada, que considere los argumentos y pruebas ofrecidas y determine la procedencia
de la terminacidn anticipada del contrato;

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, la instruccién del procedimiento se sujetara a las
disposiciones establecidas en la normatividad de aplicacién supletoria a la materia;

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO”, en un plazo de 10 diez
dias habiles, contados a partir de que le sea comunicada la resolucién del procedimiento de
terminacion anticipada, toda la documentacién que éste le hubiere entregado para la
realizacidn de los trabajos; y

Una vez emitida la resolucion, “EL MUNICIPIO” deberd otorgarse a “EL CONTRATISTA” el
finiquito que proceda, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la
notificacidn de dicha resolucidn.

CONTRATO No: DOP/RECURSOMPAL/2021-02/03-05

RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestal nimero 614. Divisién de terrenos y construccién de Obras de Urbanizacién.
TAURACION DEL PORTAL HIDALGO”, ubicada en el Centro Histérico de Zapotldn el Grande, Jalisco, entre alles Refugio Barragdn
de Toscano y Av. Colon, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalis
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DE LA RECEPCION DE LA OBRA

TRIGESIMA PRIMERA.- “EL CONTRATISTA” debera comunicar por escrito a través de la bitdcora de
obra a “EL MUNICIPIO” la conclusién de la obra publica encomendada, para que éste verifique que
estd debidamente concluida dentro del plazo pactado en el presente contrato o en los convenios
adicionales, el cual no deberd ser mayor a veinte dias habiles.

“EL MUNICIPIO” recibird la obra objeto de este contrato hasta que sea terminada en su totalidad, y
si la misma hubiese sido realizada de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas
estipulaciones de este contrato y segun lo siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, parte de los trabajos ejecutados se
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “EL MUNICIPIO” en este caso se
liquidara a “EL CONTRATISTA” lo ejecutado.

B) Cuando de comun acuerdo “LAS PARTES” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran en la
forma en que convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C) Cuando “EL MUNICIPIO” rescinda el contrato en los términos establecidos en el presente
contrato, en este caso la recepcidn parcial quedard a juicio de éste y liquidara el importe
de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, declare rescindido el
contrato, en éste caso se estard a lo dispuesto por la Resolucidn respectiva.

E)  “EL CONTRATISTA” avisara por escrito a “EL MUNICIPIO” la fecha de terminacion de la
obra y esté se obliga a recibirla fisicamente en un plazo de hasta 10 diez dias habiles, a
partir de la fecha de terminacién, siempre y cuando esté concluida la obra en los términos
estipulados en presente contrato y esta se encuentra en buen estado.

“EL CONTRATISTA” se obliga a retirar todos los equipos e instalaciones temporales, dejando las
dreas de trabajo totalmente limpias y libres de materiales sobrantes, escombros y desperdicios
producidos por los trabajos encomendados, restaurando a su costo todas las modificaciones que en
ella se hubieren realizado por motivo de su instalacién en la obra.

En caso que “EL CONTRATISTA” no proceda a las estipulaciones establecidas en el parrafo anterior,
“EL MUNICIPIO” podrd efectuarlos con cargo a su saldo pendiente de pago.

Al término de la obra se levantara Acta de Entrega-Recepcidn, enviando un ejemplar a la Contraloria
Municipal, con lo cual se dara por terminada y entregada la obra, la recepcion parcial o total de las

CONTRATO No: DOP/RECURSOMPAL/2021-02/03-05
ECURSO: Municipal de la Partida Presupuestal niimero 614, Divisién de terrenos y construccién de Obras de Urbanizacion.
: “RESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO”, ubicada en el Centra Histérico de Zapotlan el Grande, Jalisco, entre las calles Refugio Barragan
de Toscano y Av. Colon, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlin el Grande, Jalisco.
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obras y la liquidacién de su importe, se efectuara sin perjuicio de los descuentos que se deban hacer
por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

DEL FINIQUITO
TRIGESIMA SEGUNDA.-. Recibidos fisicamente los trabajos, “LAS PARTES” dentro del término
estipulado en el presente contrato, el cual no podrd exceder de 30 dias a partir de la recepcion de
los trabajos, deberédn elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio
origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda
con “EL MUNICIPIO” para su elaboracién dentro del plazo sefialado en el presente contrato, éste
procederd a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo
de 10 diez dias, contado a partir de su emision.

Una vez notificado el finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de 10 diez dias para alegar
lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado.

Determinado el saldo total, “EL MUNICIPIO” pondra a disposicidon de “EL CONTRATISTA” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitard el
reintegro de los importes resultantes.

El saldo resultante del finiquito se debera pagar o reembolsar dentro de los siguientes 20 veinte dias
y una vez cubierto los mismos, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones pactados en el contrato. El incumplimiento en el pago del saldo resultante
del finiquito dara lugar a la exigencia de indemnizacion en los términos que establece la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DE LA DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGRO
TRIGESIMA TERCERA.-. Si al recibirse las obras, y efectuarse la liquidacién correspondiente
existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “EL MUNICIPIO™ a
cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirse por
trabajos ejecutados vy si no fueren suficientes, se hara efectiva la fianza de vicios ocultos, por “EL
MUNICIPIO” otorgada por estos conceptos.

CONTRATO No: DOP/RECURSOMPAL/2021-02/03-05
0: Municipal de la Partida Presupuestal nimero 614, Divisién de terrenos y construccién de Obras de Urbanizacién.
TAURACION DEL PORTAL HIDALGO”, ubicada en el Centro Histérico de Zapotlan el Grande, Jalisco, entre las calles Refugio Barragan
de Toscano y Av. Colon, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jay 0.
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TRIGESIMA CUARTA.- Serd obligacién de “EL MUNICIPIO” registrar la obra ante las autoridades
respectivas en el que se ejecutardn los trabajos, entregdndole copia del proyecto de la obra, datos
de identificacidn fiscal de la empresa y todos aquellos que le solicite la autoridad competente para
el caso.

DE LAS MODIFICACIONES Y DE LA BITACORA
TRIGESIMA QUINTA.- Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato, no
se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de
supervision adicional y servicios de apoyo a la obra, serd con cargo a “EL CONTRATISTA”, y el
importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que “EL MUNICIPIO” deba hacer a “EL
CONTRATISTA”.

TRIGESIMA SEXTA.- “EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en cualguier modificacion de los
conceptos y fecha del contrato que se asentardn en bitdcora, como recalendarizacién por recibir
anticipo tarde en su caso de recbirlo, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al
proyecto, a las especificaciones etcétera; no tendran validez si no las solicita expresa y formalmente,
y éstas sean aprobadas por escrito por parte del “EL MUNICIPIO”, cualquier autorizacién verbal o
escrita en bitdcora no sera reconocida si no cumple con los requisitos sefialados en la Ley de Obra
Pablica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA

TRIGESIMA SEPTIMA.- Cuando resulten observaciones de auditoria, emitidas por la Auditoria
Superior del Estado de Jalisco y/o la Contraloria del Estado de Jalisco, los gastos que se requieran
para la documentacion para la solventacién de las mismas, en el caso de peritajes y/o soportes
analiticos fehacientes que requieran servicios de personas externas al Gobierno Municipal de
Zapotlan el Grande, correrdn a cargo de “EL CONTRATISTA”. En caso de existir diferencias
volumétricas observadas “EL CONTRATISTA” debera realizar el reintegro como UGltima instancia, a la
Hacienda Municipal, para que esta a su vez haga la comprobacién a la entidad correspondiente.

DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE
CONTROVERSIAS

TRIGESIMA OCTAVA.- “LAS PARTES” acuerdan que en caso de controversia, asi como del
cumplimiento o ejecucién del presente contrato, éstas se resolveran de comin acuerdo y en caso de
no llegar al mismo, se estara segln sea el caso, a lo establecido en los articulos 152, 153, 154 y 155
de La Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DE LA JURISDICCION \
TRIGESIMA NOVENA. “LAS PARTES”, determinan someterse a la jurisdiccién y competencia del \
'(} Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciado expresamente al fuero que por

CONTRATO No: DOP/RECURSOMPAL/2021-02/03-05
RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestal nimero 614. Divisidn de terrenos y construccidn de Obras de Urbanizacién.
: “RESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO”, ubicada en el Centro Histdrico de Zapotlan el Grande, Jalisco, entre las calles Refugio Barragan
de Toscano y Av. Colon, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotldn el Grande, Jalisco.
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cualquier otra causa pudiera corresponderles. Asi mismo determinan someterse a lo estipulado en
los ordenamientos juridicos siguientes como la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitucion Politica Del Estado de Jalisco, Ley De Obra Pulblica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios; y el Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
municipios, Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco; Ley del Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Publico del Estado de Jalisco, Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del
Estado de Jalisco, Codigo Civil del Estado de Jalisco, Cédigo de Procedimientos Civiles del Estado de
Jalisco, Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Jalisco, asi como Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y demas
relativos y aplicables a la materia de obra publica.

En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente contrato y debidamente enteradas
de su contenido, de su alcance y fuerza legal de las cldusulas que lo integran, y que en el mismo no
existe error, dolo o lesion, se obligan a no invalidarlo por alguna de dichas causas y IEIdO’/L@ fne,‘,I .
ratlflcan y firman de conformidad en Ciudad Guzméan, Municipio de Zapotldn El Gra %IF& 3 xi &\

~~c120yeinte de Julio del afio 2021 dos mil veintiuno.
B C—"‘\ 17 1
* “EL MUNICIPIO”

" '{IC MAQ?{/L%;A{MO‘EB'%

Presidenta Municipal Interina

’0

DO FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
Secretario General

CONTRATO No: DOP/RECURSOMPAL/2021-02/03-05
RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestal nimero 614. Division de terrenos y construccion de Obras de Urbanizacidn.
OBRA: “RESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO”, ubicada en el Centro Histérico de Zapotldn el Grande, Jalisco, entre las calles Refugio Barragan
de Toscano y Av. Colon, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotldn el Grande, Jalisco.
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CANGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ ”'C. ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS
Coordinador General de Gestion de |PBId4N DF 05713 PUBLICAS ESCOBAR.
Director de Obras Publicas

“EL CONTRATISTA”

MR

LIC. MARIA EUGENIA CURIEL CHAVEZ
Persona Fisica

CONTRATO No: DOP/RECURSOMPAL/2021-02/03-05
RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestal nimero 614. Division de terrenos y construccién de Obras de Urbanizacién,
7*RESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO”, ubicada en el Centro Histérico de Zapotldn el Grande, Jalisco, entre las calles Refugio Barragén
de Toscano y Av. Colon, en Ciudad Guzmén, Municipio de Zapotldn el Grande, Jalisco.
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