

Nota No.1

Bitácora de Obra

Obra: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA DE LA COLONIA LA PRIMAVERA UBICADO: AMAPOLA ENTRE LAS CALLES LIRIOS Y TULIPANES, EN LA COLONIA LA PRIMAVERA EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

Con Contrato DOP/FOCOCI/2018-01001, del Fondo ESTATAL ("FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA").

Municipio : Zapotlán el Grande.

Día 22 de mayo de 2018, se inician los trabajos de reconocimiento del lugar tomando en cuenta en donde se ubicara el área, donde construirá la cancha de usos múltiples, no teniendo inconveniente por los trabajos considerados en el presupuesto original.

Por lo que de inmediato se realiza un trazo para centrar la cancha y dejar espacio suficiente, como amortiguador y una posible construcción de aulas.

Cabe mencionar que las instalaciones de la Escuela Primaria son de reciente creación y no hay vigilancia del mismo plantel.

DIRECCION DE GESTIÓN DE  
PROGRAMAS COPLADEMUN Y  
VINCULACION DE DELEGACIONES

- 9 AGO 2018

RECIBIDO

  
Ing. Juan Flores Aguiar



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Nota No.2

Bitácora de Obra

Obra: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA DE LA COLONIA LA PRIMAVERA UBICADO: AMAPOLA ENTRE LAS CALLES LIRIOS Y TULIPANES, EN LA COLONIA LA PRIMAVERA EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

Con Contrato DOP/FOCOCI/2018-01001, del Fondo ESTATAL ("FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA").

Municipio : Zapotlán el Grande.

28 de mayo de 2018, se tiene el trazo y la nivelación del área propuesta por las autoridades y se inicia el despalme, ampliando dicha área para trabajos de sobre ancho y limpieza de la misma.

En forma continua se inicia las excavaciones de cepas para la colocación del muro de piedra delimitando la losa de concreto.

Cabe mencionar que la losa lleva un volado de 10cms en forma general o alrededor del muro de piedra.

Se tiene un avance del 50% en el muro de piedra.

  
Ing. Juan Flores Aguiar





DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Nota No.3

Bitácora de Obra

Obra: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA DE LA COLONIA LA PRIMAVERA UBICADO: AMAPOLA ENTRE LAS CALLES LIRIOS Y TULIPANES, EN LA COLONIA LA PRIMAVERA EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

Con Contrato DOP/FOCOCI/2018-01001, del Fondo ESTATAL ("FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA").

Municipio : Zapotlán el Grande.

05 de Junio de 2018 con esta fecha se tiene avance de 100% en el muro de piedra y 100% de relleno con material de banco.

Se inicia la colocación de malla 6 6 X 6 6 y el cimbrado perimetral tomando en cuenta el volado de 10cms alrededor del muro de piedra.

Se colocan las anclas para las porterías de vóley bol y de futbol, para avanzar más en la obra.

  
Ing. Juan Flores Aguiar





Nota No.4

Bitácora de Obra

Obra: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA DE LA COLONIA LA PRIMAVERA UBICADO: AMAPOLA ENTRE LAS CALLES LIRIOS Y TULIPANES, EN LA COLONIA LA PRIMAVERA EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

Con Contrato DOP/FOCOCI/2018-01001, del Fondo ESTATAL ("FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA").

Municipio : Zapotlán el Grande.

15 de junio de 2018

Se realiza el colado de la cancha en dos partes, generando una junta de construcción al centro de la cancha y al día siguiente se cuela la siguiente parte. Se aclara que después de 6hrs, de terminado el colado de la losa de concreto con una resistencia a la compresión de 200kg/cm<sup>2</sup>, se inician los trabajos de corte a un tercio del espesor de la losa es decir se introducirá 3cms el disco de corte. Para posteriormente sellar

Sellado de las juntas con cinta rod de ¼" y polieretano sellador la modulación coincide en hacer 40 piedras de 3.2X4.00mts

Se espera una semana para que seque la losa e iniciar las trabajos de pintura.

  
Ing. Juan Flores Aguiar





DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Nota No.4

Bitácora de Obra

Obra: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA DE LA COLONIA LA PRIMAVERA UBICADO: AMAPOLA ENTRE LAS CALLES LIRIOS Y TULIPANES, EN LA COLONIA LA PRIMAVERA EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

Con Contrato DOP/FOCOCI/2018-01001, del Fondo ESTATAL ("FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA").

Municipio : Zapotlán el Grande.

19 de junio de 2018

Se verifica que este seca la superficie para el sellado de la losa y dar la primera mano en general de pintura.

Llego la lluvia e interrumpió los trabajos de la pintura

Se avanza en la colocación de las porterías de los tableros se tiene un avance de 50%.

Se despejo y se reinician los trabajos de la pintura y se trabaja tiempo extra para dejar al 100% la pintura y resta la pintura de las líneas.

Se traza las líneas y se realizan conforme a las medidas reglamentarias, actuales.

Se continua la colocación de la siguiente portería poniendo protección en el piso para no quemar la pintura.

Se termina la colocación de las porterías y estará baja resguardo las portería de vóley bol, por carecer de vigilancia en el plantel.

Se pinta la herrería de las porterías conforme a lo estipulado en los anexos de construcción.

  
Ing. Juan Flores Aguiar





DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Nota No.5

Bitácora de Obra

Obra: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA DE LA COLONIA LA PRIMAVERA UBICADO: AMAPOLA ENTRE LAS CALLES LIRIOS Y TULIPANES, EN LA COLONIA LA PRIMAVERA EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

Con Contrato DOP/FOCOCI/2018-01001, del Fondo ESTATAL ("FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA").

Municipio : Zapotlán el Grande.

27 de junio de 2018

Se detalla las imperfecciones para dejar lo mejor posible la cancha de usos múltiples de la Primaria de la Primavera.

Se apoya con material excedente la banquetta andador para personas con capacidades diferentes.

Se tiene al 100% los trabajos encomendados bajo el anexo y presupuesto original.

Resta la revisión de las autoridades correspondientes, para su aval.

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Juan Flores Aguiar





DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS