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CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO Y RECURSO DE FINANCIAMIENTO AL CONTRATO No.: FAIS-002-2022.
OBRA: “MANTENIMIENTO DE LA RED DE MEDIA TENSION, ALINEAMIENTO Y

AMPLIACION DE CONECTIVIDAD DE RED ELECTRICA, EN LAS COLONIAS

EMILIANO ZAPATA, SAN JOSE, LAS LOMAS Y MARIANO OTERO EN EL

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”

“CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO Y RECURSO DE FINANCIAMIENTO AL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR
TIEMPO DETERMINADOQ".

Que celebran por una parte EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO,
representado por los Ciudadanos: MAESTRO ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ, Presidente
Municipal, LICENCIADA MAGALI CASILLAS CONTRERAS, Sindica Municipal, LICENCIADA CLAUDIA
MARGARITA ROBLES GOMEZ, Secretaria General, ARQUITECTA MIRIAM SALOME TORRES
LARES, Coordinadora General de Gestion de la Ciudad, y LICENCIADA ANA MARIA DEL TORO
TORRES, Encargada de la Hacienda Municipal; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de éste
Contrato se les denominara conjuntamente como “EL AYUNTAMIENTO”; y por la otra parte |a
Persona Juridica denominada: “GSS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.”, representada por su
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, SENOR GUSTAVO SERRANO SANCHEZ, a quién en el
trascurso de éste instrumento juridico se le denominard como “EL CONTRATISTA”; y cuando se
haga referencia a todos los contratantes, se les denominara en conjunto como “LAS PARTES”, las
cuales tienen capacidad legal para contratar y obligarse, manifestando que es su deseo celebrar
el presente Convenio Modificatorio en Monto y Recurso de financiamiento al Contrato de Obra
Publica sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad a las siguientes
declaraciones y clausulas:
DECLARACIONES:

1. Estd investido de personalidad juridica para contratar obra publica y suscribir el presente
Contrato de obra publica, de conformidad con lo previsto en los articulos 115 fracciones |
primer parrafo, Il primer parrafo, Il inciso g), IV y V inciso d) y 134 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 25 fraccion 1V, 36, 37 y 49 parrafos primeroy
segundo de la Ley de Coordinacion Fiscal; 1 fraccion VI de la Ley de Obras Publicas vy
Servicios Relacionados con las Mismas y 3 de su Reglamento; 1, 2, 73 fracciones | y Il
primer parrafo y 80 fraccion 1, 86 parrafos primero, segundo y cuarto, 88 fraccién Il'y 89
primer y Ultimo parrafo de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco; 1, 2, 3, 4, numero
124, 37 fracciones Il, V, Xlll y X1V, 38 fraccién Il, 47 fracciones|, I, VIl y XI, 48 fraccion IV y
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VII 52 fracciones | y Il, 60, 61, 64, 67 y 78 de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica
Municipal del Estado de Jalisco; 1 numerales 1, 2, 4 y 5; 2 numerales 1, fraccién VI 'y 2
fraccidn I; 3; 5 numeral 1; 7 numeral 1, fraccion VI y numeral 4, fraccion Ill; 14 numeral 1,
fraccion I; 15 numeral 1, fraccion I; 42 numeral 2; 43 numerales 1, fraccidn Il y 2 fraccién
I; 55 numeral 2; 86 numerales 1y 2; 87, 89, 91; 92 numeral 2, fraccion |; 95 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
vy los correlativos del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, y 1, 2 fracciones Il, VIl y X, 3 y 4 del Reglamento de Obra Publica para el
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

Las partes manifiestan que con fecha 26 Veintiséis de Julio del 2022 Dos Mil Veintidds
celebraron un CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO numero FAIS-002-2022, y de conformidad con lo previsto en los articulos
73 parrafo primero, fraccion |, 86 parrafo primero y cuarto, 88 fracciéon Il y 89 ultimo
parrafo de la Constitucidn Politica del Estado de Jalisco; articulos 2, 3, 37 fraccidn Il, 38
fraccion 1, 47 fracciones | y XlI, 52 fracciones | y ll, 67, 75 fraccion 1l, 78 y 79 fraccidn I,
inciso c) de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco
y articulos 1, 102,107 y demas relativos de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulos 116,121,124,125,126,127 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Asi mismo mediante Sesion Extraordinaria de Ayuntamiento niimero 38 del dia 08 Ocho
de Diciembre del 2022 en el punto nimero 05 del orden del dia, se aprobd la autorizacion
de la firma del Convenio Modificatorio Contrato De Obra Pablica Sobre Precios Unitarios
Y Tiempo Determinado No. FAIS-002-2022, de la obra “MANTENIMIENTO DE LA RED DE
MEDIA TENSION, ALINEAMIENTO Y AMPLIACION DE CONECTIVIDAD DE RED ELECTRICA,
EN LAS COLONIAS EMILIANO ZAPATA, SAN JOSE, LAS LOMAS Y MARIANO OTERO EN EL
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”, Ubicada en Calle Libertad al Cruce con
las Colonias Emiliano Zapata, San José, Las Lomas y Mariano Otero, en Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco; bajo el nimero de obra: 140235R3303, asi
mismo se autorizd que la aportacion presupuestaria para el pago de la cantidad de
$900,631.93 (NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 93/100 M.N.), con
el LV.A. incluido del Contrato De Obra Publica Sobre Precios Unitarios Y Tiempo
Determinado No. FAIS-002-2022 de la obra de referencia, serd a través de Recursos
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e Kitinicipales de la Partida Presupuestal nimero 614. Divisién de terrenos y construccién
de Obras de Urbanizacién para el Ejercicio fiscal 2022, y con el plazo de ejecucion 01
primero de Agosto del 2022 Dos Mil Veintidds al 31 de Diciembre del 2022 Dos Veintidos
con 153 Ciento cincuenta y tres dias naturales.

4. Dicho Convenio modificatorio, fue autorizado y aprobado con fundamento en lo
establecido en los articulos 1, 102,107 y demas relativos de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulos 116,121,124,125,126,127 del Reglamento de
la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, mediante las clausulas
Quinta, Sexta, y Vigésima Séptima del Contrato principal de referencia.

Por lo expuesto con antelacion “LAS PARTES” otorgan el presente convenio modificatorio en
tiempo y monto al contrato de obra publica de precios unitarios por tiempo determinado que
se consignan y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- Las partes acuerdan que el presente CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO AL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO No. FAIS-
002-2022, no implica una novacidn del citado instrumento juridico, ya que se regird bajo las
mismas condiciones, derechos, y efectos que el contrato principal celebrado con fecha 26
Veintiséis de Julio del 2022 Dos Mil Dos y con fecha de vencimiento del 08 Ocho de Noviembre
de 2002 Dos mil dos, y amplidndose el plazo de ejecucidn hasta el dia 31 Treinta y uno de
Diciembre del 2022 Dos mil dos: asi mismo de conformidad con el articulo 127 fraccion IV del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y sus Municipios. Las partes
acuerdan que, con excepcion a lo expresamente estipulado en el convenio, regiran todas y cada
una de las cladusulas del contrato original.

SEGUNDA.- Las partes acuerdan que el presente CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO DEL
CONTRATO Y RECURSO DE FINANCIAMIENTO. El monto establecido para ejecutar la obra objeto
del presente contrato, es valioso por la cantidad de: $900,631.93 (NOVECIENTOS MIL
EISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 93/100 M.N.). Con el IVA incluido, a favor del contratista: GSS
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., existiendo disponibilidad presupuestaria a con cargo con
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d@“’\?ﬁ?‘:”?ﬁde Urbani?SiBis: 6952%%15 ercicio fiscal 2022, aprobada mediante Sesién Extraordinaria
L3 Ciudad de Todes
de Ayuntamiento nimero 38 del dia 08 de Diciembre del 2022 Dos mil dos, en el punto nimero

05 del orden del dia.

TERCERA.- DE LAS GARANTIAS. En los términos de los articulos 121 y 127 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, serd obligacion del “EL CONTRATISTA” de
ampliar las garantias en los mismos términos a los establecidos para el contrato original.

CUARTA.- DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA. Cuando resulten observaciones de Auditoria,
emitidas por la Auditoria Superior del Estado de Jalisco y/o la Contraloria del Estado de Jalisco,
los gastos que se requieran para la documentacion para la solventacién de las mismas, en el caso
de peritajes y/o soportes analiticos fehacientes que requieran servicios de personas externas al
Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande, correrdn a cargo de “EL CONTRATISTA”. En caso de
existir diferencias volumétricas observadas “EL CONTRATISTA”, debera realizar el reintegro como
dltima instancia, a la Hacienda Municipal, para que esta a su vez haga la comprobacion a la
entidad correspondiente.

QUINTA.-CONTROVERSIAS Y JURISDICCION.- “LAS PARTES” acuerdan que en caso de duda o
controversia sobre la interpretacion, asi como del cumplimiento o ejecucion del presente
contrato, éstas se resolveran de comun acuerdo y en caso de nollegar al mismo, podran presentar

ante la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco solicitud de conciliacidn,

por desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato, para lo cual se llevara a

cabo el procedimiento que establece la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, como el reglamento de la Ley en comento. En supuesto que de no existir acuerdo de
voluntades o conciliacién entre “LAS PARTES”, éstas determinan someterse a la jurisdiccion y
competencia de los Tribunales Federales, con residencia en Estado de Jalisco, renunciado
expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderles. Asi mismo determinan
someterse a lo estipulado en los ordenamientos juridicos siguientes como la Constitucion Politica

de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitucién Politica Del Estado de Jalisco, Ley De Obra

Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto %5
Publico Federal, Ley Organica de la Administracién Publica Federal, Cadigo Civil del Estado de

Jalisco, Codigo de Procedimientos del Estado de Jalisco, Ley Del Procedimiento Administrativo Del (Q/
Estado De Jalisco Y Sus Municipios, Ley de Gobierno y la Administracion Publica Municipal del

Estado de Jalisco y, asi como Ley Federal de Instituciones de Fianzas, lineamientos del Programa

de Dignificacién y Competitividad en Mercados Municipales, para el ejercicio fiscal 2019, del cual
procede el recurso econémico y las demds relativas y aplicables ala materia de obra publica.
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EN185 9Ateriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente CONVENIO MODIFICATORIO EN
EN PLAZO Y RECURSO DE FINANCIAMIENTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS
UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO y debidamente enteradas de su contenido, de su
alcance y fuerza legal de las cldusulas que lo integran, y que en el mismo no existe error, dolo o
lesion, se obligan a noinvalidarlo por alguna de dichas causas y leido que fue el presente contrato
y enteradas las partes, lo ratifican y firman de conformidad en Ciudad Guzman, Municipio de
Zapotlan el Grande, Jalisco; el dia 09 Nueve de Diciembre del 2022 Dos Mil Veintidos.
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F . C.MAESTRO ALEJANDRO BARRAGAN

C. LICENCIADA MAGALI CASILLAS CONTRERAS.
Sindica Mummpal
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C. ARQUILI'E A MIRIAM SALOME-TORRES LARES.
Coordinadora General de Gestion de la Ci
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