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CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NUMERO: PP-02-2023. .

RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, NO
ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES, PARTIDA PRESUPUESTARIA 614,
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

DENOMINACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS
E ILUMINACION EN LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ EN CIUDAD
GUZMAN, MPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.".

UBICACION: AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE NO. 280, ENTRE CALLE
HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, CRYDAD
GUZMAN. %
CONTRATISTA: ARQUITECTO OMAR MAGANA MORENO.

“CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE
DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO que celebran por una parte “EL GOBIERNO
MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”, representado por los Ciudadanos: MAESTRO
ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ, Presidente Municipal, LICENCIADA MAGALI CASILLAS
CONTRERAS, Sindica Municipal, LICENCIADA CLAUDIA MARGARITA ROBLES GOMEZ, Secretaria de
Gobierno, ARQUITECTA MIRIAM SALOME TORRES LARES, Directora General de Gestion de la Ciudad,
ARQUITECTO JULIO CESAR LOPEZ FRIAS, Director de Obras Publicas, y LICENCIADO JOSE
GUIJARRO FIGUEROA, Encargado del despacho de la Hacienda Municipal; a quienes en lo sucesivo y
para los efectos de éste Convenio se les denominara conjuntamente como “EL AYUNTAMIENTO"; y por
la otra parte la Persona Fisica C. ARQUITECTO OMAR MAGANA MORENO, a quién en el trascurso de
éste instrumento juridico se le denominara como “EL CONTRATISTA”; y cuando se haga referencia a
todos los contratantes, se les denominaré en conjunto como “LAS PARTES”, las cuales tienen capacidad
legal para contratar y obligarse, manifestando que es su deseo celebrar el presente Convenio modificatorio,
de conformidad a los siguientes antecedentes, declaraciones y clausulas:

ANTECEDENTES:

1.- En Sesion Publica Ordinaria de Ayuntamiento numero 34, celebrada el dia 06 seis de junio del 2023, en

el punto nimero 4 del Orden del dia, se aprobé el Techo financiero asignado para la Obra Publica
denominada “REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS E ILUMINACION EN LA UNIDAD
DEPORTIVA BENITO JUAREZ EN CIUDAD GUZMAN, MPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.",

por la cantidad de $3'661,749.65 (TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTO )/
CUARENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N.), recurso proveniente del Programa de Obra PUblica Original
Presupuestada, no etiquetado, Recursos Fiscales, Partida Presupuestaria 614, del Presupuesto
Participativo.

2.- En Sesion Publica Ordinaria de Ayuntamiento nimero 35, celebrada el dia 28 veintiocho de junio del
2023, en el punto numero 6 del Orden del dia, se aprobé y autorizé la modalidad del procedimiento de
excepcion a la licitacién publica y contratar bajo el procedimiento de CONCURSO SIMPLIFICADO
SUMARIO y a los contratistas concursantes propuestos en el dictamen del Comité de Obra Publica del
Gobierno Municipal de Zapotlan El Grande, Jalisco, emitido el 15 quince de junio del afio 2023 dos mil
veintitrés.

3.- Luego de desahogar cada una de las etapas del procedimiento de Concurso Simplificado Sumario, en
Sesién Publica Ordinaria de Ayuntamiento nimero 37, celebrada el dia 18 de julio del 2023, en el punto
numero 21 del Orden del dia, se aprobé el Fallo Final correspondiente, autorizadndose a celebrar el
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contrato respectivo con el contratista ganador, ARQUITECTO OMAR MAGANA MORENO, por presentar
la propuesta solvente mas econémica.

4.- Con fecha 20 de julio del afio 2023 dos mil veintitrés, “LAS PARTES” celebraron el CONTRATO DE
OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO numero:
PP-02-2023, por un monto total de $3,413,397.18 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N.).

5.- El dia 18 dieciocho de septiembre del afic en curso, “EL CONTRATISTA”, presentd un escrito dirigido
al Director de Obras Ptblicas, ARQUITECTO JULIO CESAR LOPEZ FRIAS, solicitando la autorizacion
del concepto extraordinario que se transcribe a continuacion:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANT. P.

LOSA DE 7 CMS DE ESPESOR PROMEDIO CON MODULACIONES DE 2.00X2.00 A
M A 3.50 X 3.50 M ELABORADO A BASE DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM 2
REFORZADA A BASE DE ACERO DE REFUERZO PREFABRICADO, MALLA
P2 ELECTROSOLDADAG-6-10-10 INCLUYE: CIMBRA , COLADO ,COLORANTE M2 1.00 | $308.41
PARA CONCRETO , DESCIMBRADO , MATERIALES , MANO DE OBRA ,
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO /
FUNCIONAMIENTO. Vil
(4

Agregando ademas que:

“la losa y la malla electro soldada solicitadas, son de urgente realizacién y deben ejecutarse inmediatamente
para no afectar el calendario de trabajos pactado; asl mismo, el monto total del concepto extraordinario aquf
solicitado, de momento no afecta el presupuesto original pactado, pues atn existe saldo a mi favor y este es
suficiente para cubrirlo, sin embargo, si se vera afectado cuando se ejecuten los trabajos restantes contemplados
en el catdlogo de conceptos; en ese sentido solicito ademds, se autorice, en su momento, el convenio
modificatorio correspondiente.”

Oficio al que se le dio respuesta el 25 veinticinco de septiembre del mismo afio, mediante el diverso
DOP- 517/08/2023, suscrito por el Director de Obras Publicas y el Supervisor de Obras, por medio del cual,
se le autorizé su solicitud, y se le requiere la justificaciéon que acredite las causas que le dieron origen a los
extraordinarios solicitados a efecto de emitir el dictamen correspondiente, justificacion que presento el 28
veintiocho de septiembre del afio 2023 dos mil veintitrés y consecuentemente, con fecha 05 cinco de
octubre del mismo afio, el C. JOSE RUBEN DIAZ ASCENCIO, Residente de Obras por parte de “EL
AYUNTAMIENTO”, emitié el Dictamen Técnico previsto por el articulo 125 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, autorizandose la celebracion del presente
convenio modificatorio.

Los documentos antes descritos obran en el expediente de Obra Publica, se describen en las bitacoras
del mismo y se anexan al presente en copia simple para los efectos conducentes.

DECLARACIONES:
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1. “EL AYUNTAMIENTO" declara que:

1.1.- De conformidad al techo financiero aprobado en la Sesién Publica Ordinaria de Ayuntamiento nimero
34, celebrada el dia 06 seis de junio del 2023, en el punto nimero 4 del Orden del dia, por un monto total
de $3'661,749.65 (TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
NUEVE PESOS 65/100 M.N.) y tomando en consideracién el costo contractual original pactado entre “LAS
PARTES” por $3,413,397.18 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N.), EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA para celebrar
el presente convenio modificatorio por la cantidad de $248,352.47 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHQO
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N.), cifra que NO REBASA EL 25%\[
MONTO CONTRACTUAL ORIGINAL y que corresponde al REMANENTE DEL TECHO FINANCIER
APROBADO para la obra publica que aqui nos ocupa.

2. “LAS PARTES” declaran:;

2.1.- Que celebran el presente convenio modificatorio en apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en los
articulos 123, 124, 125, 126, 127 y 145 de su Reglamento y demas términos, lineamientos, procedimientos
y requisitos, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

2.2.- Que, el presente convenio moedificatorio, no implica una novacién al contrato original nimero PP-02-
2023, ya que, con excepcion a lo expresamente aqui estipulado, regiran todas y cada una de las clausulas
del mismo.

2.3.- Que aceptan el programa de ejecucion, catdlogo de conceptos y relacidon de costos unitarios,
independientes a los originales.

2.4.- Que la celebracién del presente Convenio modificatorio fue autorizada en la Sesién Publica Ordinaria
de Ayuntamiento numero 35, celebrada el dia 28 veintiocho de junio del 2023, en el punto nimero 6 del
Orden del dia, mediante el Resolutivo TERCERO del “DICTAMEN DE LA COMISION EDILICIA
PERMANENTE DE OBRAS PUBLICAS, PLANEACION URBANA Y REGULARIZACION DE LA
TENENCIA DE LA TIERRA, QUE APRUEBA EL DICTAMEN QUE CONTIENE LOS FALLOS FINALES
RESPECTO DE LAS OBRAS PUBLICAS NUMEROS “PP-01-2023" Y "PP-02-2023", EMITIDO POR EL
COMITE DE OBRA PUBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO,
EL 10 DIEZ DE JULIO DEL 2023", el cual se transcribe a continuacién:

“TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco AUTORIZA a los C.C.
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, SINPICO MUNICIPAL, DIRECTORA GENERAL
DE LA GESTION DE LA CIUDAD, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, y ENCARGADA DE LA HACIENDA
MUNICIPAL; todos en funciones, para que, en nombre y representacion de este Ayuntamiento, suscriban
los contratos y sus convenios modificatorios que resulten necesarios durante la ejecucién de las
Obras descritas en el cuerpo del presente Dictamen.”

Por lo expuesto con antelacién “LAS PARTES” aceptan someterse a las siguientes:
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CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “EL AYUNTAMIENTO” encomienda a “EL CONTRATISTA”
la ejecucion de los trabajos extraordinarios a la obra publica denominada: “REHABILITACION DE
CANCHAS DEPORTIVAS E ILUMINACION EN LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ EN CIUDAD
GUZMAN, MPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.”, ubicada en la AV, LIC. CARLOS PAEZ
STILLE NO. 280, ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE GREGORIO TORRES
QUINTERO, CIUDAD GUZMAN, bajo el CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO DEL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA NUMERO: PP-02-2023, consistentes en la aplicacién de losa de 7 centimetros de
espesor promedio con modulaciones de 2.00x2.00 metros a 3.50 x 3.50 metros elaborado a base de
concreto de fc=200 kg/cm 2 reforzada a base de acero de refuerzo prefabricado, malla electrosoldada 6-
6-10-10 incluye: cimbra, colado, colorante para concreto, descimbrado, materiales, mano de obra,
herramientas y equipos necesarios para su correcto funcionamiento.

“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios de la obra antes referida, bajo su
propia direccion profesional y responsabilidad, hasta su total terminacion, sobre la base de precios
unitarios, con estricta sujecion a los términos y condiciones que establece este convenio modificatorio y de
conformidad al nuevo catalogo de conceptos valorizado, a los precios unitarios y demas elementos
que lo conforman, presupuesto y normas de calidad presentadas por el contratista en el escrito
descrito en el ANTECEDENTE 5 del presente instrumento;

SEGUNDA. - MONTO DEL CONVENIO, FORMA Y PROCEDIMIENTO DE PAGO. - El monto establecido /
para ejecutar los trabajos extraordinarios de la obra objeto del presente convenio modificatorio, es valioso

por la cantidad de: $248,352.47 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

Y DOS PESOS 47/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, con cargo a Recursos del
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS

FISCALES, PARTIDA PRESUPUESTARIA 614, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, cantidad que
corresponde al REMANENTE del techo financiero aprobado en la Sesion Publica Ordinaria de

Ayuntamiento nimero 34, celebrada el dia 06 seis de junio del 2023, en el punto nimero 4 del Orden
del dia.

FORMA DE PAGO:

l.- “EL AYUNTAMIENTO" le otorgard a “EL CONTRATISTA"” el pago equivalente al monto total de la
asignacion presupuestaria aprobada a éste convenio modificatorio, establecido en su Clausula Segunda,
de conformidad a la formulacién de la estimacién de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”,
recibidos y autorizados por “EL AYUNTAMIENTO”, en apego a lo dispuesto segun la Clausula Vigésima
Quinta del Contrato Original.

PROCEDIMIENTO DE PAGO:

PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este convenio modificatorio, se pagaran a base de los
nuevos precios unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA" por
todos los gastos directos e indirectos que origine los trabajos extraordinarios a la Obra Contratada, el
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financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este Convenio a su propio cargo,
debiendo “LAS PARTES” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios y 145 de su reglamento.

En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso pagos en exceso “EL
AYUNTAMIENTO” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

“EL CONTRATISTA" debera reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido en exceso
por la contratacién o durante la ejecucion de los trabajos, mas los intereses correspondientes, conforme:a
lo sefialado en los articulos 95 numeral 1, fraccién XIl y 105 numerales 14, 15y 16 de la Ley de Obra.
Plblica para el Estado de Jalisco y de sus Municipios.

TERCERA. - DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. - Para garantizar el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones y responsabilidades derivadas del presente convenio modificatorio “E 4
CONTRATISTA” debera realizar la modificacién correspondiente a la fianza de cumplimiento de
conformidad con el articulo 121 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, la garantia estara vigente hasta que las obras materia del presente Contrato hayan sido
recibidas en su totalidad. Si transcurrido el plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y

“EL CONTRATISTA”, no la hubiese otorgado “EL AYUNTAMIENTO” procederd a la rescision %
administrativa del Contrato.

El presente convenio modificatorio no surtira efecto, mientras “EL CONTRATISTA” no entregue la pdliza -

de la fianza de cumplimiento, misma que deberd de contener como minimo las previsiones descritas en la
Clausula Octava, inciso B), del contrato original.

Si transcurriese el plazo fijado a “EL CONTRATISTA" sin que se entregue la péliza de cumplimiento del
convenio modificatorio, “EL AYUNTAMIENTO” podra rescindir administrativamente el mismo, por lo que
“EL CONTRATISTA” pagara a “EL AYUNTAMIENTO”, las cantidades por concepto de dafios y perjuicios
que a juicio de éste determine para tal efecto, con independencia de las penas convencionales que por otro
motivo se haya hecho acreedor.

En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente CONVENIO
MODIFICATORIO AL MONTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA
BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO NUMERO PP-02-
2023 y debidamente enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas
que lo integran, y que en el mismo no existe error, dolo o lesién, se obligan a no
invalidarlo por alguna de dichas causas y leido que fue, lo ratifican y firman de
conformidad en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco; a los 29
veintinueve dias del mes de septiembre del afio 2023 dos mil veintitrés.
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